



Документ подписан  
электронной подписью

Сертификат 9d473d61e87c07a618d1408ceff43bd8

Владелец Финк Павел Петрович

Действителен с 13.03.2026 по 06.06.2027

## КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о финансировании, создании и эксплуатации объекта  
«Мусоросортировочный комплекс обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский Самарской области»

между

Самарской областью в лице Правительства Самарской области

и

Обществом с ограниченной ответственностью «Фаворит концессия»

город Самара

2026 год

Настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) заключено в городе Самаре [дата] (далее – Дата заключения Соглашения)

между

Самарской областью, от имени которой выступает Правительство Самарской области в лице первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Самарской области Шабалатова Виталия Алексеевича, действующего на основании Закона Самарской области от 30.09.2011 № 80-ГД «О Правительстве Самарской области» и Указа Губернатора Самарской области от 23.12.2025 № 290-У (далее – Концедент), с одной стороны и

обществом с ограниченной ответственностью «Фаворит концессия», расположенным по адресу: 446011, Самарская область, г. Сызрань, ул. Котовского зд.2, помещение 10, в лице директора Грейдена Семена Леонидовича, действующего на основании устава (далее – Концессионер), с другой стороны,

далее совместно именуемыми Стороны, а по отдельности – Сторона,

ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, ЧТО:

1. Соглашение заключено в соответствии с решением о заключении с Концессионером Соглашения [реквизиты решения, дата], принятым Правительством Самарской области, в соответствии с частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о концессионных соглашениях).

2. Соглашение регулирует права и обязанности Сторон в отношении Финансирования и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, под которой для целей применения соответствующих положений Соглашения понимается Создание и осуществление деятельности с использованием Объекта Соглашения,

включая Эксплуатацию Объекта Соглашения, описание, в том числе технико-экономические показатели, которого указаны в Приложении 2 к Соглашению (далее – Объект Соглашения).

3. На Дату заключения Соглашения Концессионер и Концедент обладают всеми необходимыми полномочиями для заключения Соглашения. Концессионер представил Концеденту все документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), подписавшего (подписавших) Соглашение, соблюдение Концессионером всех корпоративных требований, предусмотренных Законодательством, учредительными и (или) внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Концессионера, необходимых для заключения Соглашения.

4. Для исполнения своих обязательств по Соглашению Концессионер привлекает средства Финансирующей организации. При этом под датой привлечения средств Финансирующей организации для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению для целей применения соответствующих положений Соглашения понимается наступление наиболее позднего из следующих обстоятельств: заключение между Концессионером и Финансирующей организацией Соглашения о финансировании (если применимо – заключение любого из Соглашений о финансировании) и согласование Концедентом Основных условий Соглашения о финансировании (если применимо – согласование указанных условий любого из Соглашений о финансировании).

5. На Дату заключения Соглашения Концессионер в соответствии с частью 4.11 статьи 37 Закона о концессионных соглашениях предоставил подтверждение возможности получения денежных средств, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.

6. При заключении Соглашения Стороны исходили из следующих обстоятельств, любое изменение которых является существенным по смыслу пункта 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации:

6.1. Концессионер обеспечит Создание Объекта Соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных Законодательством и Соглашением, за счет собственных средств в размере не менее 5 % (пяти процентов) от предельного объема Инвестиций Концессионера в Создание Объекта Соглашения, указанного в Приложении 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта), и (или) привлеченных, в том числе в рамках Льготного финансирования, средств (далее – Инвестиции Концессионера), в том числе обеспечит его Ввод в эксплуатацию, а также обеспечит Эксплуатацию Объекта Соглашения.

6.2. Право собственности на созданный Объект Соглашения будет принадлежать Концеденту.

6.3. Объект Соглашения предназначен для сортировки твердых коммунальных отходов, организация и обеспечение осуществления которой на Дату заключения Соглашения относится в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах производства и потребления) к полномочиям по решению вопросов регионального значения Концедента.

6.4. Концессионер обеспечивает предоставление потребителям соответствующих Эксплуатационным требованиям услуг с использованием Объекта Соглашения при осуществлении Концессионером Эксплуатации, включая обеспечение доли ТКО, проходящих обработку в массе ТКО, поступающих на Объект Соглашения – 100 %, доли ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, поступающих на Объект Соглашения – не менее 50 %, в т.ч. ВМР извлекаемых на Объекте Соглашения – не менее 15 %.

Заключение Соглашения соответствует показателям национальной цели развития Российской Федерации по формированию экономики замкнутого цикла, целям и задачам Государственной программы и Региональной программы.

6.5. Концедент принимает меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера в порядке, предусмотренном статьей 20 Закона о концессионных соглашениях.

6.6. Концедент принимает на себя финансовые (денежные) обязательства по Соглашению, включая обязательства по выплате Денежных обязательств Концедента и Возмещения, в полном соответствии с требованиями Законодательства. Все нормативные правовые и иные акты, необходимые для действительности финансовых (денежных) обязательств Концедента по Соглашению, приняты на Дату заключения Соглашения и (или), если принятие и (или) изменение таких актов после Даты заключения Соглашения не противоречит Законодательству, будут своевременно приняты и (или) изменены Концедентом в будущем для обеспечения действительности финансовых (денежных) обязательств Концедента, которые возникнут у Концедента в соответствии с Соглашением в течение срока действия Соглашения и за его пределами.

6.7. Установленные Соглашением обязательства Концессионера и Концедента, в том числе финансовые (денежные) обязательства Концедента, включая обязательства по выплате Денежных обязательств Концедента и Возмещения, и обязательства, связанные с последствиями наступления Особого обстоятельства и Досрочного прекращения Соглашения, являются действительными и подлежат исполнению Сторонами, в том числе в случае наличия Спора – принудительному исполнению.

6.8. В соответствии с пунктом 3 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации при исполнении Соглашения и после его прекращения Стороны будут действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели Соглашения с учетом указанных в настоящей преамбуле обстоятельств, а также представляя друг другу необходимую информацию,

Стороны настоящим договорились о нижеследующем:

1. Общие положения.

1.1. Термины, определения и толкование.

1.1.1. Слова и словосочетания, употребляемые с заглавных букв в Соглашении (а равно в уведомлениях и иных сообщениях Сторон, если иное прямо не указано в таких сообщениях), имеют значение, указанное в Приложении 1 (Термины и определения).

1.1.2. В Соглашении «год» означает календарный год с 1 января до 31 декабря (включая 31 декабря), а в случае, когда соответствующий срок начинает течь с даты иной, чем 1 января – период с даты начала течения срока по ту же дату календарного года (или наиболее близкую дату календарного месяца, если необходимая дата отсутствует в соответствующем календарном месяце), следующего за годом, в котором началось течение соответствующего срока (не включая такую дату окончания течения срока); месяц означает календарный месяц с первого Календарного дня месяца до последнего Календарного дня этого месяца (включая последний Календарный день), а в случае, когда соответствующий срок начинает течь с даты иной, чем первый Календарный день месяца – период с даты начала течения срока по ту же дату календарного месяца (или наиболее близкую дату календарного месяца, если необходимая дата отсутствует в

соответствующем календарном месяце), следующего за месяцем, в котором началось течение соответствующего срока (не включая такую дату окончания течения срока).

1.1.3. Приложения, поименованные в Соглашении в качестве приложений, являются неотъемлемой частью Соглашения. При наличии противоречий между основным текстом Соглашения и приложениями к Соглашению преимущественную силу имеет основной текст Соглашения, если иное прямо не указано в Соглашении или соответствующем приложении.

Формы актов и иных документов, приведенные в Приложении 13 к Соглашению (Формы актов и иных документов), являются примерными и могут быть изменены и (или) дополнены Сторонами без внесения изменений в Соглашение.

1.1.4. Если иное прямо не указано:

1) заголовки разделов и подразделов (если подраздел является заголовком и сам по себе не содержит условий Соглашения) не влияют на толкование Соглашения;

2) ссылка на единственное число включает множественное число и наоборот;

3) ссылка в тексте Соглашения или приложениях к нему на разделы, подразделы, пункты, подпункты без указания приложения является ссылкой на разделы, подразделы, пункты, подпункты Соглашения;

4) ссылка в тексте Соглашения или приложениях к нему на разделы, подразделы, пункты, подпункты приложения или приложение в целом является ссылкой на разделы, подразделы, пункты, подпункты соответствующего приложения к Соглашению или на приложение к Соглашению в целом;

5) ссылка на положения Соглашения без указания конкретных разделов, подразделов, пунктов, подпунктов Соглашения или приложения к нему является отсылкой ко всему Соглашению, включая любые приложения к нему;

6) ссылка в тексте Соглашения или приложениях к нему на положения нормативного правового или иного акта является (если применимо) ссылкой на аналогичные по смыслу положения нормативного правового или иного акта, принятого в связи с утратой силы положений нормативного правового или иного акта, на которые ссылается Соглашение, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются или связаны с наступлением Особого обстоятельства, предусмотренного Приложением 8 к Соглашению (Перечень Особых обстоятельств);

7) перечисление (перечень) с указанием «включая», «в том числе», «а именно», «среди прочего», «в частности» или производные от них формы слов означает включение без ограничений (открытый перечень);

8) ссылка на лицо подразумевает исходя из контекста любое физическое лицо, юридическое лицо и (или) публично-правовое образование;

9) ссылка на лицо включает правопреемников такого лица;

10) понятие «расторжение» для целей применения соответствующих положений Соглашения равнозначно понятию «прекращение» и наоборот;

11) понятие «расходы» для целей применения соответствующих положений Соглашения равнозначно понятию «затраты» и наоборот;

12) понятие «обстоятельство» для целей применения соответствующих положений Соглашения в том числе включает в зависимости от контекста событие и (или) действие (бездействие) Стороны и (или) третьего лица;

13) ссылка во взаимоотношениях Сторон на «согласие», «согласование», «соглашение», «разрешение», «одобрение», «договоренность» или производные от них формы слов требует, чтобы такие согласие, согласование, соглашение, разрешение, одобрение или договоренность были оформлены в письменной форме и подписаны в зависимости от контекста надлежащим образом уполномоченным представителем соответствующей Стороны, обеими Сторонами и (или) Финансирующей организацией, если Законодательством или Соглашением прямо не предусмотрены специальные требования к форме и (или) порядку получения и (или) оформления указанных согласия, согласования, соглашения, разрешения, одобрения или договоренности;

14) для целей применения соответствующих положений Соглашения под существенным затруднением или обстоятельством, существенно затрудняющим Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Концессионером прав или исполнение Концессионером иных обязательств по Соглашению, в том числе понимается такое обстоятельство в связи с наступлением которого:

Концессионер не может приступить или продолжить выполнение отдельных видов работ по Созданию в течение 10 (десяти) Календарных дней подряд, если невыполнение таких работ приводит или может привести к просрочке выполнения иных работ на Объекте Соглашения и (или) просрочке срока Создания; и (или)

Концессионер не может приступить или продолжить осуществление какого-либо из видов деятельности в рамках Эксплуатации, указанных в пункте 1.1 Приложения 4 к Соглашению (Деятельность с использованием Объекта Соглашения), в течение 10 (десяти) Календарных дней подряд; и (или)

Концессионер не может приступить или продолжить осуществление какого-либо из иных видов деятельности, указанных в пункте 4.1 Приложения 4 к Соглашению (Деятельность с использованием Объекта Соглашения), в течение 10 (десяти) Календарных дней подряд; и (или)

Концессионер не может приступить или продолжить исполнение иного обязательства по Соглашению в течение 10 (десяти) Календарных дней подряд, если невыполнение такого обязательства приводит или может привести к нарушению Концессионером Законодательства и (или) Соглашения, в том числе к просрочке предусмотренного Законодательством и (или) Соглашением срока исполнения Концессионером такого обязательства и (или) иного предусмотренного Законодательством и (или) Соглашением обязательства; и (или)

возникает необходимость выполнения Дополнительных работ; и (или)

у Концессионера возникают или могут возникнуть Дополнительные расходы; и (или)

снижается или может снизиться фактический объем валовой выручки Концессионера от Эксплуатации за какой-либо период по сравнению с объемом Валовой выручки, предусмотренным Приложением 12 к Соглашению (Объем Валовой выручки Концессионера), за соответствующий период;

15) для целей применения соответствующих положений Соглашения под стадией Создания понимается период времени с Даты заключения Соглашения до даты Ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, под стадией Эксплуатации – период времени с даты Ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения (не включая такую дату Ввода в эксплуатацию) до Даты прекращения Соглашения;

16) установленные Соглашением требования и (или) обязательства Сторон в отношении Объекта Соглашения, которые в соответствии с Законодательством и (или) исходя из контекста подлежат применению к отдельным объектам движимого и (или) недвижимого имущества, входящим в состав Объекта Соглашения, считаются установленными исключительно в отношении отдельных объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, но не в отношении Объекта Соглашения в целом;

17) положения Соглашения, содержащие права Финансирующей организации и (или) обязанность Сторон учитывать мнение Финансирующей организации при осуществлении тех или иных предусмотренных Соглашением действий, вступают в силу с даты заключения между Концессионером и Финансирующей организацией Соглашения о финансировании (если применимо – заключения любого из Соглашений о финансировании) и согласования Концедентом Основных условий соглашения о финансировании (если применимо – согласования указанных условий любого из Соглашений о финансировании) в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств наступит позднее;

18) ссылка на то, что указанная в Соглашении денежная сумма определена «в текущем уровне цен» или «в ценах года заключения Соглашения», подлежит определению «с учетом индексации» или «подлежит индексации», означает, что с Даты заключения Соглашения (или иной прямо указанной в Соглашении даты) указанная сумма для целей применения соответствующих положений Соглашения подлежит ежегодной индексации с использованием индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за предыдущий год, опубликованного Федеральной службой государственной статистики, или иного прямо предусмотренного Соглашением индекса.

1.1.5. Если в течение срока действия Соглашения в результате изменения Законодательства указанный в подпункте 1818) пункта 1.1.4 Соглашения индекс потребительских цен или иной прямо предусмотренный Соглашением индекс не может быть определен и (или) применен, для целей применения соответствующих положений Соглашения используется иной индекс, который заменяет указанный выше индекс в соответствии с Законодательством, а в случае его отсутствия – любой другой опубликованный индекс, согласованный Сторонами и характеризующий инфляционные процессы в Российской Федерации. В случае недостижения Сторонами согласия о подлежащем применению индексе, характеризующем инфляционные процессы в Российской Федерации, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

## 1.2. Существенные условия Соглашения.

Стороны согласовали, что существенными условиями Соглашения являются только условия, прямо перечисленные в частях 1 и 1.1 статьи 10 Закона о концессионных соглашениях.

## 1.3. Предмет Соглашения.

1.3.1. Концессионер обязуется осуществить Создание Объекта Соглашения, описание, в том числе технико-экономические показатели, которого приведено в Приложении 2 к Соглашению (Объект Соглашения), право собственности на который будет принадлежать Концеденту, и осуществлять его Эксплуатацию.

При этом продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, являются собственностью Концессионера.

1.3.2. Не позднее срока, предусмотренного пунктом 1.9.5.5 Соглашения, Концедент обязуется предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения.

1.3.3. Концедент обязуется обеспечить предоставление Концессионеру прав на Земельный участок в объеме, необходимом и достаточном для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.

1.3.4. Соглашение в части выплаты предусмотренных Соглашением финансовых (денежных) обязательств Концедента, включая обязательства по выплате Денежных обязательств Концедента и Возмещения, а также обязательств по возмещению расходов в соответствии с пунктом 11.1.2 Соглашения, в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором в пользу третьего лица – Финансирующей организации.

С даты привлечения средств Финансирующей организации для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению Финансирующая организация считается выразившей свое намерение воспользоваться своим правом третьего лица по Соглашению. Отдельные особенности реализации Финансирующей организацией указанного права устанавливаются Соглашением и Прямым соглашением.

#### 1.4. Заверения Сторон.

1.4.1. Концедент настоящим заверяет Концессионера в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что:

1) Соглашение было заключено Концедентом в полном соответствии с требованиями к заключению концессионных соглашений, предусмотренными Законодательством, в том числе с требованиями к принятию и содержанию решения о заключении концессионного соглашения

и иных предусмотренных Законодательством решений в рамках процедуры заключения Соглашения, является действительным на Дату заключения Соглашения и устанавливает обязательства Концедента, которые являются исполнимыми и подлежащими принудительному исполнению в соответствии с Законодательством;

2) у Концедента, Уполномоченных лиц, Публичных органов и их должностных лиц, осуществлявших процедуру заключения Соглашения и его заключение, имелись все необходимые для этого полномочия в соответствии с Законодательством;

3) Концедент принимает на себя финансовые (денежные) обязательства по Соглашению, включая обязательства по выплате Денежных обязательств Концедента и Возмещения, а также обязательства по возмещению расходов в соответствии с пунктом 11.1.2 Соглашения, в полном соответствии с требованиями Законодательства, все нормативные правовые и иные акты, необходимые для действительности финансовых (денежных) обязательств Концедента по Соглашению, приняты на Дату заключения Соглашения или, если принятие и (или) изменение таких актов после Даты заключения Соглашения не противоречит Законодательству, будут своевременно приняты и (или) изменены Концедентом в будущем для обеспечения действительности финансовых (денежных) обязательств Концедента, которые возникнут у Концедента в соответствии с Соглашением в течение срока действия Соглашения;

4) на Дату заключения Соглашения, установленные Приложением 2 к Соглашению (Объект Соглашения) технико-экономические показатели Объекта Соглашения, в том числе требования к Оснащению, а также установленные Приложением 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования) Строительные требования, соответствуют Законодательству;

5) на Дату заключения Соглашения установленные Приложением 4 к Соглашению (Деятельность с использованием Объекта Соглашения) Эксплуатационные требования и требования к Техническому обслуживанию, соответствуют Законодательству, объем Эксплуатации, установленный разделом 1 Приложения 4 к Соглашению (Деятельность с использованием Объекта Соглашения), является достаточным для достижения цели заключения Соглашения, указанной в преамбуле Соглашения, а объем Технического обслуживания, установленный разделом 3 Приложения 4 к Соглашению (Деятельность с использованием Объекта Соглашения), является достаточным для поддержания Объекта Соглашения в исправном состоянии, его содержания и технического обслуживания;

6) на Дату заключения Соглашения Концедент провел конкурсный отбор Регионального оператора и заключил Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), соответствующее Законодательству, Государственной программой/Региональной программе и Территориальной схеме;

7) на Дату заключения Соглашения Концедент обладает полномочиями по утверждению инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО, и указанные полномочия не переданы органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Самарской области;

8) на Дату заключения Соглашения исполнение Концедентом своих обязательств в соответствии с Соглашением, исполнение Концедентом сделок с его участием, предусмотренных Соглашением, не противоречит ни Законодательству, ни условиям договоров и (или) соглашений, стороной которых является Концедент, и (или) действие которых касается Концедента,

а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;

9) представленная Концедентом Концессионеру до и на Дату заключения Соглашения информация является достоверной, полной и точной.

1.4.2. Концессионер настоящим заверяет Концедента в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что:

1) Концессионером были соблюдены все корпоративные требования, предусмотренные Законодательством, учредительными и (или) внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Концессионера, необходимые для заключения Соглашения;

2) у Концессионера, его органов управления и должностных лиц, заключивших Соглашение, имелись все необходимые для этого полномочия в соответствии с Законодательством;

3) на Дату заключения Соглашения в отношении Концессионера отсутствует возбужденное производство по делу о его несостоятельности (банкротстве) и не проводится ликвидация;

4) на Дату заключения Соглашения деятельность Концессионера не приостановлена в предусмотренном Законодательством порядке;

5) на Дату заключения Соглашения Концессионер не зарегистрирован в государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается в соответствии с Законодательством;

6) на Дату заключения Соглашения у Концессионера отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Концессионера, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

7) на Дату заключения Соглашения Концессионер имеет в наличии денежные средства или обладает возможностью их получения в размере не менее 5 % (пяти процентов) от предельного объема Инвестиций Концессионера в Создание Объекта Соглашения, указанного в Приложении 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта);

8) на Дату заключения Соглашения Концессионер соответствует всем предъявляемым Законодательством требованиям к лицам, заключающим Соглашение;

9) на Дату заключения Соглашения информация о Концессионере не содержится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

10) на Дату заключения Соглашения Концессионер имеет или обязуется получить предусмотренные Законодательством Разрешения для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, или привлечь для осуществления такой деятельности третьих лиц, обладающих соответствующими Разрешениями (Привлеченных лиц);

11) на Дату заключения Соглашения исполнение Концессионером своих обязательств в соответствии с Соглашением, исполнение Концессионером сделок с его участием, предусмотренных Соглашением, не противоречит ни Законодательству, ни условиям договоров и (или) соглашений, стороной которых является Концессионер, и (или) действие которых касается Концессионера, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;

12) предоставленная Концессионером Концеденту до и на Дату заключения Соглашения информация является достоверной, полной и точной.

1.4.3. В случае если не по вине Концессионера Соглашение будет признано недействительным или незаключенным полностью в связи с недостоверностью данных Концедентом в соответствии с пунктом 1.4.11 Соглашения заверений (наличием или несоответствием действительности обстоятельств, о которых Концедент соответственно заверял как об отсутствующих или соответствующих действительности в зависимости от контекста), Концессионер имеет право в соответствии с пунктом 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать от Концедента возмещения реального ущерба в судебном порядке в размере и на условиях, установленных для выплаты Возмещения.

1.4.4. В случае если не по вине Концедента Соглашение будет признано недействительным или незаключенным полностью в связи с

недостоверностью данных Концессионером в соответствии с пунктом 1.4.2 Соглашения заверений (наличием или несоответствием действительности обстоятельств, о которых Концессионер соответственно заверял как об отсутствующих или соответствующих действительности в зависимости от контекста), Концедент имеет право в соответствии с пунктом 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать от Концессионера возмещения реального ущерба в судебном порядке.

1.4.5. Иные, помимо указанных в пунктах 1.4.3 и 1.4.4 Соглашения, последствия предоставления Стороной недостоверных заверений установлены Законодательством и Соглашением, в том числе подпунктом 27)27 пункта 1.1 Приложения 8 к Соглашению (Перечень Особых обстоятельств) и подпунктом 12 пункта 1.1 Приложения 9 к Соглашению (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения).

1.4.6. Последствия, предусмотренные пунктами 1.4.3–1.4.5, применяются независимо от того, было ли известно Стороне, давшей недостоверное заверение об обстоятельствах, о недостоверности такого заверения.

1.4.7. Настоящим Стороны подтверждают, что при заключении и исполнении Соглашения каждая из Сторон полагается на заверения об обстоятельствах, данные другой Стороной в соответствии с пунктами 1.4.1 или 1.4.2 Соглашения, и такие заверения имеют для соответствующей Стороны существенное значение. При этом Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, не вправе в одностороннем порядке отказаться от Соглашения (исполнения Соглашения).

### 1.5. Объект Соглашения.

1.5.1. Объект Соглашения является объектом концессионного соглашения по смыслу части 1 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях. Объект Соглашения является объектом обработки твердых коммунальных отходов по смыслу пункта 17 части 1 статьи 4 Закона о концессионных соглашениях.

1.5.2. Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения указано в Приложении 2 к Соглашению (Объект Соглашения).

1.5.3. Риск случайной гибели или повреждения Объекта Соглашения и (или) в зависимости от контекста результата работ по Созданию с Даты заключения Соглашения до даты Ввода в эксплуатацию несет Концессионер.

Риск случайной гибели или повреждения Объекта Соглашения с даты Ввода в эксплуатацию до даты подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения несет Концессионер. Настоящий пункт применяется без ущерба для обязательств Концессионера по обеспечению предоставления Необходимого страхового покрытия, а также обязательств Концедента по выплате Возмещения, Денежных обязательств Концедента и иных обязательств Сторон, предусмотренных Законодательством и (или) Соглашением.

1.5.4. В случае выявления какого-либо противоречия в отношении требований к Объекту Соглашения Стороны установили следующий приоритет требований к Объекту Соглашения (где требования, установленные подпунктом 1 настоящего пункта Соглашения, имеют наивысший приоритет, далее снижение приоритета осуществляется в порядке нумерации):

- 1) обязательные к применению требования, предусмотренные Законодательством;
- 2) обязательные к применению требования, предусмотренные утвержденными в установленном Законодательством порядке документами территориального планирования, нормативами градостроительного проектирования, документами градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, Государственной программой, Региональной программой, Территориальной схемой;
- 3) требования, установленные Приложением 2 к Соглашению (Объект Соглашения);
- 4) Строительные требования, установленные разделом 2 Приложения 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования), если иное не согласовано Сторонами в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 Приложения 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования);
- 5) Проектная документация, согласованная Концедентом и утвержденная Концессионером;
- 6) иные положения Соглашения, включая приложения к нему.

1.5.5. С учетом положений пункта 1.5.4 Соглашения Концедент не вправе ссылаться на выявленные несоответствия Объекта Соглашения, включая несоответствие документации по проекту и (или) несоответствие результата работ по Созданию, требованиям, имеющим более низкий приоритет в случае, если такие несоответствия возникли в результате исполнения Концессионером требований, имеющих более высокий приоритет. Применение положений настоящего пункта и пункта 1.5.4 Соглашения не исключает применение положений Соглашения об Особых обстоятельствах при наличии предусмотренных Соглашением оснований.

## 1.6. Основные обязанности Сторон.

1.6.1. При исполнении Соглашения Концедент обязан обеспечить среди прочего:

1) предоставление Концессионеру прав на Земельный участок, соответствующий требованиям Законодательства и Соглашения в случае, если предоставление указанных прав необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением;

2) согласование задания на Проектирование и Проектной документации;

3) утверждение Инвестиционной программы, позволяющей Концессионеру осуществлять Создание, положения которой соответствуют условиям Соглашения, Законодательства, а также Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение Государственной экспертизы;

4) утверждение Производственной программы, позволяющей Концессионеру осуществлять деятельность с использованием Объекта Соглашения, положения которой соответствуют условиям Соглашения и Законодательства;

5) выполнение условий Финансового закрытия, предусмотренных пунктом 5.5.1 Соглашения;

6) выплату Денежных обязательств Концедента в соответствии с Соглашением, в том числе Приложением 6 к Соглашению (Денежные обязательства Концедента);

7) закрепление в расходных статьях бюджета Самарской области подлежащих выплате Концессионеру в пределах сроков бюджетного планирования финансовых (денежных) обязательств Концедента в срок,

установленный Законодательством для принятия решения о бюджете на соответствующий год, в котором у Концедента в соответствии с Соглашением есть обязательство по выплате соответствующих финансовых (денежных) обязательств Концедента, или в случае, если такие финансовые (денежные) обязательства Концедента на дату принятия закона (решения) о бюджете на соответствующий год в соответствии с Соглашением еще не возникли – внесение необходимых изменений в закон (решение) о бюджете для включения в расходные статьи бюджета Самарской области подлежащих выплате Концессионеру финансовых (денежных) обязательств Концедента в срок, не превышающий 60 (шестидесяти) Календарных дней с даты возникновения предусмотренных Соглашением оснований для выплаты таких обязательств;

8) исполнение отдельных обязательств при подготовке территории строительства в соответствии с пунктом 1.3 Приложения 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования);

9) согласование подготовленных Генеральным подрядчиком или иными Привлеченными лицами актов о приемке выполненных на Объекте Соглашения работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, иных актов и (или) документов, указанных в пункте 3.7.2 Соглашения;

10) подтверждение исполнения Концессионером обязательств по Созданию на основании Акта исполнения обязательств по Созданию;

11) предоставление Концессионеру прав владения и пользования Объектом Соглашения;

12) в срок, установленный подпунктом 7 пункта 1.9.3 Соглашения, внесение сведений об Объекте Соглашения в Территориальную схему в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, постановлением

Правительства Российской Федерации от 06.06.2024 № 775 «О территориальных схемах обращения с отходами производства и потребления» и (или) иным применимым Законодательством;

13) корректировку Территориальной схемы после Ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, обеспечивающую Концессионеру возможность осуществлять деятельность с использованием Объекта Соглашения в соответствии с Законодательством и Соглашением;

14) обеспечение ежегодного направления на Объект Соглашения ТКО в количестве, не менее предусмотренного Приложением 11 к Соглашению (Количество ТКО, поступающих на Объект Соглашения), но не более количества, соответствующего мощности Объекта Соглашения, указанной в Приложении 2 к Соглашению (Объект Соглашения);

15) принятие Объекта Соглашения у Концессионера на основании Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения;

16) в срок, установленный подпунктом 7 пункта 1.9.3 Соглашения, внесение сведений об Объекте Соглашения в Схему территориального планирования, на условиях и в порядке, предусмотренных Соглашением и Законодательством.

1.6.2. При исполнении Соглашения Концессионер обязан обеспечить среди прочего:

1) подготовку Проектной документации, включая подготовку и представление на согласование Концеденту задания на Проектирование и Проектной документации в соответствии с Соглашением, получение положительного заключения Государственной экспертизы, включая заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения;

2) получение и поддержание в силе Разрешений;

- 3) выполнение условий Финансового закрытия, предусмотренных пунктом 5.5.1 Соглашения;
- 4) предоставление обеспечения исполнения обязательств по Соглашению в соответствии с подразделом 7.1 Соглашения;
- 5) предоставление Необходимого страхового покрытия в соответствии с подразделом 7.2 Соглашения;
- 6) вложение Инвестиций Концессионера в Создание в объеме, не превышающем указанный в пункте 1.1 Приложения 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта);
- 7) подготовку территории строительства в соответствии с разделом 1 Приложения 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования), за исключением обязательств, исполняемых Концедентом;
- 8) Создание Объекта Соглашения, его Ввод в эксплуатацию в порядке и на условиях, предусмотренных Законодательством и Соглашением;
- 9) Эксплуатацию Объекта Соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных Законодательством и Соглашением, и его Техническое обслуживание;
- 10) уплату Концеденту Концессионной платы в соответствии с подразделом 5.3 Соглашения;
- 11) доступ Концедента на Объект Соглашения для осуществления контроля за исполнением Концессионером обязательств по Соглашению;
- 12) предоставление Концеденту Отчетности;
- 13) передачу (возврат) Объекта Соглашения Концеденту на основании Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения.

### 1.7. Уполномоченные лица Концедента.

1.7.1. Уполномоченными лицами для целей исполнения Соглашения являются лица, прямо поименованные в решении о заключении с Концессионером Соглашения [реквизиты решения, дата], принятым Правительством Самарской области, в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о концессионных соглашениях.

1.7.2. В порядке, установленном Законодательством, в качестве Уполномоченного лица (Уполномоченных лиц) может быть определен любой иной Публичный орган (Публичные органы). Публичным органам в том числе могут передаваться отдельные полномочия, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей Концедента по Соглашению. Публичный орган, которому переданы полномочия по осуществлению всех или отдельных прав и исполнению всех или отдельных обязанностей Концедента, в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения таких полномочий направляет Концессионеру письменное уведомление с приложением копий документов, подтверждающих передачу таких полномочий.

1.7.3. Уполномоченное лицо (Уполномоченные лица) действует от имени Концедента при исполнении Соглашения. При этом действие (бездействие) или решение Уполномоченного лица (Уполномоченных лиц) считается действием (бездействием) или решением Концедента, если иное не предусмотрено Законодательством.

1.7.4. В случае если на стороне Концедента выступает несколько Уполномоченных лиц, Концедент обеспечивает выработку консолидированной позиции таких Уполномоченных лиц в связи с исполнением Соглашения.

В случае наличия противоречий между требованиями, решениями, указаниями или разъяснениями различных Уполномоченных лиц Концессионер имеет право направить уведомление о наличии такого противоречия в министерство природных ресурсов и экологии Самарской области и до получения ответа, содержащего консолидированную позицию Концедента по указанному вопросу, имеет право не исполнять такие требования, решения, указания и (или) разъяснения Уполномоченных лиц.

В случае ненаправления Концессионером уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Концессионер несет риск неблагоприятных для него последствий.

#### 1.8. Привлеченные Концессионером лица.

1.8.1. Концессионер вправе исполнять Соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями Соглашения других лиц (Привлеченных лиц). Согласие Концедента для привлечения Концессионером таких лиц не требуется. При этом Концессионер несет ответственность за действия Привлеченных лиц как за свои собственные.

#### 1.9. Сроки по Соглашению.

1.9.1. Соглашение вступает в силу с Даты заключения Соглашения.

1.9.2. Срок действия Соглашения – до 31.12.2041.

1.9.3. Соглашением устанавливаются следующие специальные сроки по Соглашению:

1) срок Проектирования составляет не более 6 (шести) месяцев с Даты передачи Концедентом Концессионеру по договору аренды Земельных участков, необходимых для ведения деятельности, предусмотренной Соглашением. Окончанием срока Проектирования считается дата получения положительного заключения Государственной экспертизы, включая

заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения;

2) срок Строительства Объекта Соглашения составляет не более 21 (двадцати одного) месяца с Даты подписания между Концессионером и Концедентом Акта выполнения предварительных условий начала строительства, предусмотренного пунктом 3.5.4 Соглашения. Окончанием срока Строительства считается дата Ввода в эксплуатацию;

3) срок Эксплуатации Объекта Соглашения – с Даты начала Эксплуатации до Даты прекращения Соглашения;

4) срок осуществления Технического обслуживания – с даты передачи Концессионеру Объекта Соглашения до даты подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения;

5) срок привлечения Льготного финансирования составляет не более 6 (шести) месяцев с даты получения положительного заключения Государственной экспертизы. Окончанием срока привлечения Льготного финансирования считается дата заключения Соглашения о финансировании на условиях Льготного финансирования, обеспечивающего возможность получения Концессионером денежных средств в размере не более 95 % (девяноста пяти процентов) от Сметной стоимости (в том числе при условии выполнения установленных Соглашением о финансировании отлагательных условий предоставления таких средств);

6) срок достижения Финансового закрытия составляет не более 8 (восьми) месяцев с даты получения положительного заключения Государственной экспертизы;

7) срок внесения сведений об Объекте Соглашения в Схему территориального планирования – в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Соглашения, но в любом случае не позднее 1 июля 2027 года;

8) срок внесения сведений об Объекте Соглашения в Территориальную схему – в течение 6 (шести) месяцев с даты заключения Соглашения, но в любом случае не позднее 1 января 2027 года.

1.9.4. Срок заключения с Концессионером Договора аренды Земельного участка – не позднее чем через 24 (двадцать четыре) календарных месяца с Даты заключения Соглашения.

1.9.5. Срок передачи Концессионеру Объекта Соглашения – не позднее чем через 30 (тридцать) Календарных дней с даты Ввода в эксплуатацию.

1.9.6. Срок действия Соглашения и (или) специальные сроки по Соглашению могут быть продлены по соглашению Сторон в порядке и на условиях, установленных разделом 10 Соглашения и (или) Законодательством. Соглашением и (или) Законодательством могут предусматриваться случаи продления по требованию одной из Сторон срока действия Соглашения и (или) специальных сроков по Соглашению, в том числе на основании решения суда.

В случаях, предусмотренных Законодательством, Стороны получают согласие антимонопольного органа на продление срока действия Соглашения и (или) иных сроков, являющихся существенными условиями Соглашения в соответствии с Законодательством.

1.9.7. Если иное не согласовано Сторонами или не предусмотрено Законодательством, в специальные сроки по Соглашению, указанные в пункте 1.9.3 Соглашения, а равно в иные сроки исполнения Концессионером своих обязательств не включаются:

1) периоды увеличения сроков, возникшие в связи с Просрочкой предоставления Концессионеру прав на Земельный участок, прав владения и пользования Объектом Соглашения, выдачи Разрешений, в том числе Разрешения на строительство и (или) Разрешения на Ввод в эксплуатацию,

Просрочкой выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения, акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта Соглашения, а также фактического подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения, Просрочкой предоставления иных согласий, согласований, разрешений и (или) одобрений, утверждения любой документации, необходимой для Создания и (или) Эксплуатации, а также с Просрочкой осуществления административных или иных процедур, необходимых для Создания и (или) Эксплуатации, допущенной Публичными органами или организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (сетевыми организациями), сверх сроков, установленных Законодательством или Соглашением, или разумных сроков, если такие сроки Законодательством или Соглашением не установлены;

2) периоды приостановки Концессионером Создания и (или) Эксплуатации в соответствии с пунктом 1.9.10 Соглашения.

Правила, установленные настоящим пунктом, не применяются в отношении срока действия Соглашения, а также в случае, если указанные в настоящем пункте Просрочки, приостановки или увеличения сроков вызваны действием (бездействием) Концессионера.

1.9.8. В целях учета указанных в пункте 1.9.7 Соглашения обстоятельств Концессионер в случае необходимости в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты получения положительного заключения Государственной экспертизы, в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты Ввода в эксплуатацию, а также в иных случаях по решению Концессионера и (или) по требованию Концедента подготавливает и направляет Концеденту отчет о задержках и увеличении сроков на соответствующем этапе с приложением обосновывающих документов и расчетов. Концедент в течение

10 (десяти) Рабочих дней согласовывает предоставленный Концессионером отчет.

В случае если Концедент не согласен с направленным Концессионером отчетом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, или в указанный в абзаце первом настоящего пункта срок Концедент не предоставил Концессионеру согласование соответствующего отчета, то считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

1.9.9. В случае, если невключение периодов, указанных в пункте 1.9.7 Соглашения, в сроки по Соглашению невозможно в соответствии с Законодательством без внесения изменений в Соглашение, Стороны иницируют проведение переговоров по вопросу внесения изменений в Соглашение в части указанных сроков и обязуются предпринять все меры, необходимые для внесения таких изменений в соответствии с разделом 10 Соглашения, если иное не предусмотрено Законодательством.

1.9.10. Настоящим Концедент предоставляет свое согласие Концессионеру приостанавливать Создание и (или) Эксплуатацию, а равно исполнение иных обязательств Концессионера в следующих случаях:

- 1) получение Концессионером требования антимонопольного органа или иных Публичных органов о необходимости приостановки Создания и (или) Эксплуатации;
- 2) Просрочка выплаты Концедентом Денежных обязательств Концедента, в том числе Просрочка выплаты любой части Денежных обязательств Концедента, превышающая 30 (тридцать) Календарных дней;
- 3) Просрочка исполнения Концедентом иных, помимо указанных в подпункте 1 пункта 1.9.7 Соглашения и подпункте 2 настоящего пункта,

обязательств по Соглашению, существенно затрудняющая или делающая невозможным Создание и (или) Эксплуатацию;

4) наступление Особого обстоятельства или Обстоятельства непреодолимой силы, существенно затрудняющего или делающего невозможным Создание и (или) Эксплуатацию;

5) (применительно к приостановлению Создания) получение Концессионером требования Концедента о Досрочном прекращении Соглашения или обращение Концессионера в суд с требованием о Досрочном прекращении Соглашения, со дня получения или обращения в суд с указанным требованием соответственно до наступления одной из следующих дат (в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств наступит позднее) – дата, когда такое требование было отозвано или считается отозванным лицом, предъявившим требование, или Дата прекращения Соглашения по указанному требованию;

6) (применительно к приостановлению Эксплуатации) проведение текущего ремонта Объекта Соглашения в случае, если проведение таких работ существенно затрудняет или делает невозможным Эксплуатацию – на период, не превышающий срока выполнения текущего ремонта Объекта Соглашения соответственно.

Концессионер обязан уведомить Концедента о наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств и приостановке Создания и (или) Эксплуатации, и (или) исполнения иных обязательств Концессионера в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств. В случае неисполнения указанной в настоящем абзаце обязанности Концессионер не вправе при предъявлении к нему или им к Концеденту соответствующих требований ссылаться на указанные в настоящем пункте обстоятельства.

В иных помимо предусмотренных настоящим пунктом случаях Концессионер имеет право приостанавливать Создание и (или) Эксплуатацию, а равно исполнение иных обязательств Концессионера при условии получения предварительного согласия Концедента.

2. Имущество, необходимое для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.

2.1. Порядок предоставления Концессионеру прав на Земельный участок.

2.1.1. Земельный участок предоставляется Концессионеру для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в аренду без проведения торгов на основании Договора аренды Земельного участка в случае, если предоставление Земельного участка на основании Договора аренды Земельного участка необходимо для осуществления указанной деятельности. В таком случае Договор аренды Земельного участка подлежит заключению с Концессионером в течение 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с Даты заключения Соглашения.

Предоставление Земельного участка и (или) обеспечение его использования Концессионером для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, также может осуществляться путем установления сервитута, обеспечения использования Земельного участка без его предоставления и установления сервитута либо иным способом, предусмотренным Законодательством, в случае, если соответствующих прав Концессионера на Земельный участок достаточно для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением. В таком случае права на Земельный участок подлежат предоставлению Концессионеру в течение

15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты направления Концессионером заявления о предоставлении прав на Земельный участок.

2.1.2. С учетом пункта 2.1.1 Соглашения Концессионер в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты выполнения Концедентом обязательств, установленных пунктом 1.3.1 Приложения 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования), в порядке, предусмотренном Законодательством, направляет Концеденту заявление о предоставлении прав на Земельный участок, в том числе в случае необходимости заявление о предоставлении Земельного участка в аренду без проведения торгов, с приложением предусмотренных Законодательством документов.

2.1.3. Основные характеристики Земельного участка (включая имеющиеся обременения и ограничения в использовании при их наличии) и основные условия Договора аренды Земельного участка указаны в Приложении 10 к Соглашению (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок).

2.1.4. Земельный участок, права на который предоставляются Концессионеру, должен соответствовать следующим требованиям:

1) Земельный участок должен быть образован в соответствии с требованиями Законодательства, границы Земельного участка должны соответствовать границам, предусмотренным утвержденной документацией по планировке территории;

2) Земельный участок должен соответствовать основным характеристикам Земельного участка, указанным в Приложении 10 к Соглашению (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок);

3) Земельный участок должен принадлежать на праве собственности Концеденту и быть свободен от любых прав третьих лиц, кроме прямо предусмотренных Приложением 10 к Соглашению (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок), в отношении прав на Земельный участок должны отсутствовать неурегулированные споры, в том числе являющиеся предметом судебного разбирательства;

4) Земельный участок должен быть свободен от любых обременений и ограничений в использовании, кроме прямо предусмотренных Приложением 10 к Соглашению (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок);

5) на Земельном участке должны отсутствовать здания, строения и (или) сооружения, кроме прямо предусмотренных Приложением 10 к Соглашению (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок);

6) правовой режим и состояние Земельного участка, в том числе его местоположение, категория, разрешенное использование, конфигурация, площадь и размеры, должны позволять Концессионеру осуществлять деятельность, предусмотренную Соглашением, в течение всего срока действия Соглашения без существенных затруднений, обременений и ограничений в использовании, кроме прямо предусмотренных Соглашением, а также без необходимости нести Дополнительные расходы и (или) выполнять Дополнительные работы;

2.1.5. Если Земельный участок и (или) Договор аренды Земельного участка не соответствует требованиям, установленным Соглашением, Концессионер вправе отказаться от принятия и (или) от использования такого Земельного участка, в том числе отказаться от Договора аренды Земельного участка или потребовать его расторжения. В этом случае

обязанность Концедента по предоставлению Концессионеру прав на Земельный участок не считается исполненной надлежащим образом.

2.1.6. В случае если по результатам разработки Проектной документации и (или) иной документации, связанной с осуществлением деятельности, предусмотренной Соглашением, будет выявлена необходимость:

1) предоставления Концессионеру прав на дополнительные земельные участки и (или) земельные участки, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением;

2) образования новых земельных участков из Земельного участка путем его раздела или выдела из него земельного участка, его объединения с иными земельными участками, а также преобразования Земельного участка;

3) внесения изменений в Договор аренды Земельного участка, соглашение об установлении сервитута, разрешение на использование Земельного участка и (или) иной договор, соглашение или разрешение, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок, в связи с образованием земельных участков, указанных в подпункте 2) настоящего пункта,

Концедент обязуется оказывать Содействие Концессионеру в целях образования указанных в подпункте 2 настоящего пункта новых земельных участков, а также обеспечить предоставление земельных участков, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, и (или) внесение соответствующих изменений в Договор аренды Земельного участка, соглашение об установлении сервитута, разрешение на использование Земельного участка и (или) иной договор, соглашение или разрешение, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок, в течение

60 (шестидесяти) Рабочих дней с даты обращения Концессионера с соответствующим заявлением, если иной срок не установлен Законодательством.

Указанные в настоящем пункте земельные участки и договоры аренды таких участков должны соответствовать требованиям, установленным Соглашением, в том числе настоящим разделом, к Земельному участку и Договору аренды Земельного участка соответственно.

2.1.7. В случае необходимости Концессионер вправе требовать внесения изменений в условия Соглашения, в том числе Приложение 10 к Соглашению (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок), в связи с указанными в пункте 2.1.6 Соглашения обстоятельствами в соответствии с подпунктом 3 пункта 10.3 Соглашения.

2.1.8. Концедент обязан осуществить все действия, необходимые для Государственной регистрации Договора аренды Земельного участка, возникновения иных прав Концессионера на Земельный участок, а равно Государственной регистрации прекращения Договора аренды Земельного участка и иных прав Концессионера на Земельный участок.

2.1.9. Концессионер обязан представить Концеденту все документы, имеющиеся в наличии у Концессионера, и документы, которые должны иметься в наличии у Концессионера в соответствии с Законодательством, необходимые для Государственной регистрации Договора аренды Земельного участка, возникновения иных прав Концессионера на Земельный участок, а равно Государственной регистрации прекращения Договора аренды Земельного участка и иных прав Концессионера на Земельный участок, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения запроса Концедента. Концессионер оказывает ему Содействие для обеспечения своевременной Государственной регистрации.

2.1.10. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения Договора аренды Земельного участка, соглашения об установлении сервитута, разрешения на использование Земельного участка и (или) иного договора, соглашения или разрешения, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок.

### 3. Стадия Создания.

#### 3.1. Общие условия Создания Объекта Соглашения.

3.1.1. Концессионер обязан обеспечить Создание Объекта Соглашения в соответствии с Соглашением, включая Приложение 2 к Соглашению (Объект Соглашения) и Приложение 3 к Соглашения (Подготовка территории строительства. Строительные требования), Проектной документацией и Законодательством.

3.1.2. Обязательства Концессионера по Созданию считаются исполненными после Ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном Законодательством, что подтверждается получением Разрешения на Ввод в эксплуатацию.

#### 3.2. Разрешения.

3.2.1. С учетом пункта 1.3.2 Приложения 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования) Концессионер обязан получить все Разрешения, необходимые в соответствии с Законодательством для начала Строительства, включая Разрешение на строительство, и обеспечить их поддержание в силе (или получение новых Разрешений) в течение всего срока, необходимого для выполнения соответствующих работ.

#### 3.3. Задание на подготовку Проектной документации.

3.3.1. В течение 20 (двадцати) Рабочих дней с Даты внесения сведений об Объекте в Территориальную схему Концессионер обеспечивает

подготовку задания на подготовку Проектной документации в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашения и направляет такое задание на согласование Концеденту.

3.3.2. Концедент в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения задания на подготовку Проектной документации осуществляет проверку такого задания на предмет его соответствия требованиям Законодательства и Соглашения.

3.3.3. В случае соответствия предоставленного Концессионером задания на подготовку Проектной документации требованиям Законодательства и Соглашения (включая Строительные требования и Эксплуатационные требования) или в случае соответствия предоставленного Концессионером задания на подготовку Проектной документации требованиям Законодательства и Соглашения (за исключением Строительных требований и (или) Эксплуатационных требований) при условии, что Концедент согласен с уточнением Строительных требований и (или) Эксплуатационных требований, соответственно, предложенным Концессионером в задании на подготовку Проектной документации, Концедент в срок, указанный в пункте 3.3.2 Соглашения, осуществляет согласование представленного Концессионером задания на подготовку Проектной документации. При этом уточнение Строительных требований и (или) Эксплуатационных требований, соответственно, предложенное Концессионером в задании на подготовку Проектной документации, считается согласованным Концедентом.

3.3.4. В случае несоответствия представленного Концессионером задания на подготовку Проектной документации требованиям Законодательства и Соглашения (включая Строительные требования и Эксплуатационные требования), в том числе в случае несогласия Концедента с уточнением Строительных требований и (или) Эксплуатационных

требований, Концедент в срок, указанный в пункте 3.3.2 Соглашения, представляет Концессионеру мотивированный отказ от согласования задания на подготовку Проектной документации с указанием конкретных положений Законодательства и (или) Соглашения, которым такое задание не соответствует.

3.3.5. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 3.3.4 Соглашения мотивированным отказом Концессионер в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения такого отказа обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированное задание на подготовку Проектной документации Концеденту на повторное согласование.

3.3.6. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 3.3.4 Соглашения мотивированным отказом, а равно в случае, если Концедент в срок, указанный в пункте 3.3.2 Соглашения, не направил соответствующее согласование или отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

3.3.7. Концессионер вправе вносить изменения в задание на подготовку Проектной документации при условии согласования таких изменений с Концедентом в порядке, предусмотренном настоящим подразделом, или в зависимости от контекста в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.4 Соглашения.

#### 3.4. Подготовка Проектной документации.

3.4.1. До начала Строительства Концессионер обеспечивает подготовку Проектной документации, получение положительного заключения Государственной экспертизы, включая заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения, а также

обеспечивает подготовку рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для начала Строительства.

3.4.2. До направления подготовленной Концессионером Проектной документации для прохождения Государственной экспертизы Концессионер направляет Проектную документацию в количестве 2 (двух) экземпляров на согласование Концеденту.

3.4.3. Концедент в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения Проектной документации осуществляет проверку такой документации на предмет ее соответствия требованиям Законодательства, Соглашения и задания на подготовку Проектной документации.

3.4.4. В случае соответствия представленной Концессионером Проектной документации требованиям Законодательства, Соглашения (включая Строительные требования и Эксплуатационные требования) и задания на подготовку Проектной документации или в случае соответствия представленной Концессионером Проектной документации требованиям Законодательства и Соглашения (за исключением Строительных требований и (или) Эксплуатационных требований) и (или) за исключением задания на подготовку Проектной документации при условии, что Концедент согласен с уточнением Строительных требований и (или) Эксплуатационных требований, с изменением задания на подготовку Проектной документации, соответственно, предложенным Концессионером в Проектной документации, Концедент в срок, указанный в пункте 3.4.3 Соглашения, осуществляет согласование представленной Концессионером Проектной документации. При этом уточнение Строительных требований и (или) Эксплуатационных требований, изменение задания на подготовку Проектной документации, соответственно, предложенное Концессионером в Проектной документации, считается согласованным Концедентом.

3.4.5. В случае несоответствия представленной Концессионером Проектной документации требованиям Законодательства, Соглашения и (или) задания на подготовку Проектной документации (включая Строительные требования и Эксплуатационные требования), в том числе в случае несогласия Концедента с уточнением Строительных требований и (или) Эксплуатационных требований, Концедент в срок, указанный в пункте 3.4.3 Соглашения, представляет Концессионеру мотивированный отказ от согласования Проектной документации с указанием конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или) задания на подготовку Проектной документации, которым такая документация не соответствует.

3.4.6. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 3.4.5 Соглашения мотивированным отказом Концессионер в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты получения такого отказа обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированную Проектную документацию Концеденту на повторное согласование.

3.4.7. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 3.4.5 Соглашения мотивированным отказом, а равно в случае, если Концедент в срок, указанный в пункте 3.4.3 Соглашения, не направил соответствующее согласование или отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

3.4.8. Рабочая документация подготавливается Концессионером на основе согласованной с Концедентом Проектной документации в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашения, в том числе Приложения 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования).

3.4.9. Концессионер представляет Концеденту Проектную документацию на русском языке в 1 (одном) экземпляре одновременно с

подписанием Сторонами Акта выполнения предварительных условий начала строительства (а в случае внесения изменений в Проектную документацию после выполнения предварительных условий начала строительства – в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты внесения таких изменений). Концессионер представляет Концеденту рабочую и исполнительную документацию на русском языке в 1 (одном) экземпляре одновременно с подписанием Сторонами Акта исполнения обязательств по Созданию. Иные документы и (или) материалы представляются Концессионером Концеденту для ознакомления по мотивированному запросу последнего, если иное не предусмотрено Соглашением.

3.4.10. Концессионер вправе вносить изменения в Проектную документацию при условии согласования таких изменений с Концедентом в порядке, предусмотренном настоящим подразделом.

### 3.5. Предварительные условия начала строительства.

3.5.1. Концессионер, если иное не предусмотрено Соглашением, имеет право приступить к Строительству исключительно после выполнения Сторонами каждого из следующих предварительных условий начала строительства:

- 1) предоставление Концессионеру прав на Земельный участок в случае, если предоставление таких прав необходимо для Создания;
- 2) исполнение Концедентом отдельных обязательств при подготовке территории строительства, которые в соответствии с пунктом 1.3 Приложения 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования) должны быть исполнены до получения Разрешения на строительство;
- 3) согласование Концедентом Проектной документации, получение Концессионером положительного заключения Государственной экспертизы,

в том числе заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения;

4) разработка Концессионером и обеспечение Концедентом утверждения Инвестиционной программы, позволяющей Концессионеру осуществлять Создание, положения которой соответствуют условиям Соглашения, Законодательства, а также Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение Государственной экспертизы;

5) в случае превышения расчетного объема Инвестиций Концессионера в Создание, пересчитанного в соответствии с пунктом 2.2 Приложения 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта), над предельным объемом Инвестиций Концессионера в Создание, предусмотренным пунктом 1.1 Приложения 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта) (за исключением случаев, когда такое превышение связано с превышением общего размера платы за подключение Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения над предельным размером таких расходов (затрат), установленным Соглашением), – предоставление Концессионером безусловного согласия осуществить Строительство и Оснащение в полном объеме без изменения предусмотренного Соглашением предельного объема Инвестиций Концессионера в Создание (в Акте выполнения предварительных условий начала строительства делается отметка о предоставлении Концессионером такого согласия);

6) согласование Сторонами расчета Сметной стоимости и расчетного объема Инвестиций Концессионера в Создание в соответствии с правилами, установленными Соглашением;

7) заключение дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего приведение перечня (состава) движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в соответствие с Проектной документацией (в случае отсутствия необходимости приведения указанного перечня (состава) в соответствие с Проектной документацией в Акте выполнения предварительных условий начала строительства делается соответствующая отметка);

8) получение Концессионером всех Разрешений, предусмотренных Законодательством для начала Строительства, в том числе Разрешения на строительство;

9) предоставление Концессионером имеющей юридическую силу Банковской гарантии на этапе Строительства, Договора страхования ответственности на этапе Строительства или иного предусмотренного Законом о концессионных соглашениях обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению;

10) предоставление Концессионером Необходимого страхового покрытия.

3.5.2. Выполнение условий Финансового закрытия не является предварительным условием начала строительства. Концессионер вправе приступить к Строительству до выполнения условий Финансового закрытия в случае выполнения Сторонами каждого из предварительных условий начала строительства, указанных в пункте 3.5.1 Соглашения, или в случае, указанном в пункте 3.5.8 Соглашения.

3.5.3. Для целей выполнения Сторонами предварительных условий начала строительства Концедент в том числе обязан:

1) принимать участие в переговорах с Концессионером, Финансирующими организациями, Инвесторами и иными

заинтересованными лицами по вопросам, связанным с исполнением Соглашения и (или) Договоров по проекту;

2) предоставлять в рамках своих полномочий и компетенции Концессионеру разъяснения в отношении социальных, экономических, финансовых, законодательных, имущественных, правовых, технических, экологических и иных условий, целей и механизмов исполнения Соглашения, определяемых и (или) обеспечиваемых Концедентом;

3) принимать участие по запросам Концессионера в проведении осмотра Земельного участка и иных процедурах, необходимых для выполнения предварительных условий начала строительства.

3.5.4. После выполнения последнего из указанных в пункте 3.5.1 Соглашения предварительных условий начала строительства Концессионер направляет Концеденту уведомление о выполнении предварительных условий начала строительства с приложением документов, подтверждающих выполнение Сторонами таких условий, и подписанного со стороны Концессионера Акта выполнения предварительных условий начала строительства по форме, приведенной в Приложении 13 к Соглашению (Формы актов и иных документов).

3.5.5. В течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения указанного в пункте 3.5.4 Соглашения уведомления Концедент обязан осуществить проверку предоставленных ему документов и подписать Акт выполнения предварительных условий начала строительства или предоставить Концессионеру мотивированный отказ от подписания Акта выполнения предварительных условий начала строительства с указанием предусмотренных пунктом 3.5.1 Соглашения предварительных условий начала строительства, не выполненных на дату получения Концедентом указанного в пункте 3.5.4 Соглашения уведомления.

3.5.6. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 3.5.5 Соглашения мотивированным отказом Концессионер и (или) Концедент обеспечивает выполнение предварительных условий начала строительства, отнесенных Соглашением к обязанностям соответствующей Стороны, после чего Концессионер направляет указанное в пункте 3.5.4 Соглашения уведомление повторно.

3.5.7. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 3.5.5 Соглашения мотивированным отказом, а равно в случае, если Концедент в срок, указанный в пункте 3.5.5 Соглашения, не подписал Акт выполнения предварительных условий начала строительства или не направил соответствующий мотивированный отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

3.5.8. До выполнения предварительных условий начала строительства, указанных в подпунктах 2 2)- 10 пункта 3.5.1 Соглашения, Концессионер, если это не противоречит Законодательству, вправе приступить к выполнению подготовительных работ в рамках Строительства. Перечень видов таких подготовительных работ установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1798 «Об утверждении перечня видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения со дня направления проектной документации указанных объектов на экспертизу такой проектной документации, порядке их выполнения, а также экологических требованиях к их выполнению».

3.6. Подготовка территории строительства.

3.6.1. Концессионер с учетом положений пункта 3.6.2 Соглашения обеспечивает подготовку территории строительства в объеме, предусмотренном пунктом 1.1 Приложения 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования) и Проектной документацией.

3.6.2. Концедент обязан своими силами и за свой счет исполнить обязательства при подготовке территории строительства, предусмотренные пунктом 1.3 Приложения 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования).

### 3.7. Строительство.

3.7.1. При Строительстве Концессионер обязан обеспечить в том числе:

- 1) выполнение работ (услуг) по организации строительства в соответствии с Проектной документацией;
- 2) приобретение (поставку) материалов и оборудования, необходимых для Создания, в том числе Оснащения, Объекта Соглашения;
- 3) соблюдение на строительной площадке экологических и санитарно-эпидемиологических требований, а также требований безопасности при производстве работ и иных требований, предусмотренных Законодательством и Соглашением;
- 4) подготовку рабочей и исполнительной документации в соответствии с требованиями Законодательства;
- 5) проведение строительного контроля, а также необходимое содействие Публичным органам при проведении строительного надзора;
- 6) проведение авторского надзора лицом, подготовившим Проектную документацию, в случае, когда проведение такого надзора предусмотрено Законодательством;

7) устранение выявленных недостатков Объекта Соглашения.

3.7.2. Ежеквартально с даты подписания Сторонами Акта выполнения предварительных условий начала строительства Концессионер направляет подготовленный и подписанный Генеральным подрядчиком и уполномоченным лицом, осуществляющим строительный контроль, акт (акты) о приемке выполненных на Объекте Соглашения за соответствующий период строительно-монтажных работ по форме № КС-2 и справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на согласование Концеденту.

По мере необходимости одновременно с направлением указанных в абзаце первом настоящего пункта актов и справок Концессионер направляет подготовленный Генеральным подрядчиком и (или) иным Привлеченным лицом акт (акты) о приемке выполненных работ (кроме строительно-монтажных работ) или оказанных услуг в связи с Созданием по иной помимо формы № КС-2 форме, акт (акты) о приемке товаров по форме № ТОРГ-1, спецификацию (спецификации) по форме № ТОРГ-10, товарную накладную (товарные накладные) по форме № ТОРГ-12 и (или) универсальный передаточный документ (универсальные передаточные документы) в отношении движимого имущества, материалов и (или) оборудования, необходимых для Создания, в том числе Оснащения, Объекта Соглашения, на согласование Концеденту.

3.7.3. Для целей осуществления проверки документации, указанной в пункте 3.7.2 Соглашения, Концедент имеет право запрашивать у Концессионера рабочую и (или) исполнительную документацию, а также необходимые разъяснения, проводить осмотр заявленного в акте и (или) ином документе, указанном в пункте 3.7.2 Соглашения, результата работ, строительно-монтажных работ, осмотр движимого имущества, материалов и (или) оборудования с обязательным участием надлежащим образом

уполномоченного представителя Концессионера. При этом Концессионер в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты получения запроса Концедента обязан предоставить или, соответственно, обеспечить предоставление указанной рабочей и (или) исполнительной документации и (или) разъяснений, а также обеспечить допуск Концедента на строительную площадку в целях проведения указанного осмотра.

3.7.4. В случае соответствия представленного Концессионером акта и (или) иного документа, указанного в пункте 3.7.2 Соглашения, требованиям Законодательства, Соглашения и Проектной документации, а также соответствия заявленного в акте и (или) ином документе объема строительно-монтажных работ фактически выполненному объему таких работ, а также (при наличии необходимости) соответствия заявленного в акте и (или) ином документе количества движимого имущества, материалов и (или) оборудования фактическому количеству движимого имущества, материалов и (или) оборудования Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документации, предусмотренной пунктом 3.7.2 Соглашения, согласовывает представленный Концессионером акт и (или) иной документ, указанный в пункте 3.7.2 Соглашения, путем направления в адрес Концессионера соответствующего уведомления.

Концессионер в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Концедента уведомления о согласовании акта и (или) иного документа, указанных в пункте 3.7.2 Соглашения, направляет в адрес Концедента подписанный Концессионером, Генеральным подрядчиком акт (акты) о приемке выполненных на Объекте Соглашения за соответствующий период строительно-монтажных работ по форме № КС-2 и справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

3.7.5. В случае несоответствия представленного акта и (или) иного документа, указанного в пункте 3.7.2 Соглашения, требованиям

Законодательства, Соглашения и (или) Проектной документации и (или) несоответствия заявленного в акте и (или) ином документе объема строительно-монтажных работ фактически выполненному объему таких работ, несоответствия заявленного в акте и (или) ином документе количества движимого имущества, материалов и (или) оборудования фактическому количеству движимого имущества, материалов и (или) оборудования Концедент в срок, указанный в пункте 3.7.4 Соглашения, представляет Концессионеру мотивированный отказ от согласования представленного Концессионером акта и (или) иного документа, указанного в пункте 3.7.2 Соглашения, с указанием конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или) Проектной документации, которым такой акт и (или) иной документ не соответствует, с указанием на конкретные виды строительно-монтажных работ, фактически выполненный объем которых не соответствует заявленному и (или) с указанием на конкретные виды движимого имущества, материалов и (или) оборудования, количество которых не соответствует фактическому количеству движимого имущества, материалов и оборудования.

3.7.6. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 3.7.5 Соглашения мотивированным отказом Концессионер в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты получения такого отказа обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированный акт и (или) иной документ, указанный в пункте 3.7.2 Соглашения, на повторное согласование.

3.7.7. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 3.7.5 Соглашения мотивированным отказом, а равно в случае если Концедент в срок, указанный в пункте 3.7.4 Соглашения, не направил соответствующее согласование или отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

3.7.8. При Строительстве Концедент в соответствии с Законодательством вправе принимать участие в освидетельствовании скрытых работ. Для указанных целей Концессионер уведомляет Концедента о проведении освидетельствования соответствующих скрытых работ не менее чем за 2 (два) Рабочих дня.

При этом в случае если Концедент не воспользовался своим правом, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, Концедент не имеет права ссылаться на невозможность проведения проверки фактически выполненного объема указанных скрытых работ в соответствии с пунктом 3.7.4 Соглашения.

3.7.9. При Строительстве Концессионер вправе направить Концеденту предложение об уточнении Строительных требований и (или) Эксплуатационных требований. Концедент в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующих уточнений обеспечивает рассмотрение предложения Концессионера и направляет последнему уведомление о согласовании или мотивированный отказ от согласования уточнения Строительных требований и (или) Эксплуатационных требований с указанием конкретных положений Законодательства, Проектной документации или Соглашения, которым не соответствуют уточненные Строительные требования и (или) Эксплуатационные требования.

3.7.10. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 3.7.9 Соглашения мотивированным отказом, а равно в случае если Концедент в срок, указанный в пункте 3.7.9 Соглашения, не направил соответствующее уведомление о согласовании или отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

3.8. Подтверждение исполнения Концессионером обязательств по Созданию Объекта Соглашения.

3.8.1. До Ввода в эксплуатацию Концессионер обязан обеспечить технический учет Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Законодательства.

3.8.2. После выполнения всех подготовительных, земляных, строительных, монтажных, инженерных, пуско-наладочных и иных работ на Объекте Соглашения, необходимых для Ввода в эксплуатацию, в том числе после получения заключения Публичного органа, осуществляющего государственный строительный надзор, о соответствии построенного Объекта Соглашения требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта Соглашения приборами учета используемых энергетических ресурсов (если получение такого заключения требуется для Ввода в эксплуатацию), Концессионер уведомляет Концедента о готовности Объекта Соглашения с приложением подписанного со стороны Концессионера Акта исполнения обязательств по Созданию по форме, приведенной в Приложении 13 к Соглашению (Формы актов и иных документов).

В Акте исполнения обязательств по Созданию в том числе указываются основные характеристики и стоимость Объекта Соглашения.

3.8.3. Концедент в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения указанного в пункте 3.8.2 Соглашения уведомления осуществляет проверку Объекта Соглашения, в том числе производит осмотр Объекта Соглашения с обязательным участием надлежащим образом уполномоченного представителя Концессионера и осуществляет документальную проверку.

При этом Концессионер в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения запроса Концедента обязан обеспечить допуск Концедента на строительную площадку в целях проведения указанного осмотра, а также представить Концеденту любые имеющиеся в наличии у Концессионера документы, связанные со Строительством и необходимые Концеденту для подтверждения соответствия Объекта Соглашения требованиям Законодательства, Соглашения и Проектной документации.

Стороны вправе привлекать любых третьих лиц, в том числе Публичные органы, Уполномоченных лиц, Генерального подрядчика и иных Привлеченных лиц, для участия с правом совещательного голоса в указанной в настоящем пункте проверке Объекта Соглашения.

3.8.4. Если по результатам указанной в пункте 3.8.3 Соглашения проверки Концедент придет к заключению, что Объект Соглашения соответствует требованиям Законодательства, Соглашения и Проектной документации, Концедент в срок, указанный в пункте 3.8.3 Соглашения, обеспечивает подписание со своей стороны Акта исполнения обязательств по Созданию.

3.8.5. Если по результатам указанной в пункте 3.8.3 Соглашения проверки Концедент придет к заключению, что Объект Соглашения не соответствует требованиям Законодательства, Соглашения и (или) Проектной документации, Концедент в срок, указанный в пункте 3.8.3 Соглашения, направляет Концессионеру предписание об устранении выявленных при проверке недостатков Объекта Соглашения с указанием конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или) Проектной документации, которым Объект Соглашения не соответствует, и описанием перечня мероприятий, необходимых для приведения Объекта Соглашения в соответствие с требованиями Законодательства, Соглашения и (или) Проектной документации.

При этом в случае если выявленные недостатки Объекта Соглашения не препятствуют его Эксплуатации в соответствии с Законодательством, Концедент одновременно с направлением указанного в абзаце первом настоящего пункта предписанием обеспечивает подписание со своей стороны Акта исполнения обязательств по Созданию.

3.8.6. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 3.8.5 Соглашения предписанием Концессионер в разумный срок с даты получения такого предписания, который в любом случае не может превышать 40 (сорока) Рабочих дней, обеспечивает выполнение мероприятий, необходимых для приведения Объекта Соглашения в соответствие с требованиями Законодательства, Соглашения и Проектной документации, и, в случае если такие недостатки препятствовали осуществлению Эксплуатации в соответствии с Законодательством, повторно направляет Концеденту уведомление о готовности Объекта Соглашения.

3.8.7. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 3.8.5 Соглашения предписанием, а равно в случае, если Концедент в срок, указанный в пункте 3.8.3 Соглашения, не подписал Акт исполнения обязательств по Созданию или не направил соответствующий отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

### 3.9. Ввод в эксплуатацию и Государственная регистрация.

3.9.1. После подписания Сторонами Акта исполнения обязательств по Созданию в соответствии с пунктом 3.8.4 Соглашения Концессионер направляет необходимые документы в уполномоченный Публичный орган для получения Разрешения на Ввод в эксплуатацию в порядке, предусмотренном Законодательством. Концедент обязан предоставить Концессионеру все документы, имеющиеся в наличии у Концедента, и

документы, которые должны иметься в наличии у Концедента в соответствии с Законодательством, необходимые для получения Разрешения на Ввод в эксплуатацию, и оказать Концессионеру Содействие в получении Разрешения на Ввод в эксплуатацию.

3.9.2. Если в выдаче Разрешения на Ввод в эксплуатацию было отказано вследствие несоответствия представленных документов требованиям Законодательства, Соглашения и (или) Проектной документации, или были выявлены иные недостатки Объекта Соглашения, Концессионер обеспечивает устранение указанных недостатков (за исключением случая, когда недостатки связаны с документами, представленными Концедентом – в таком случае Концедент обязан представить Концессионеру надлежащие документы в течение 10 (десяти) Рабочих дней, если иной срок не предусмотрен Законодательством или не согласован Сторонами) и повторно предъявляет такие документы для выдачи Разрешения на Ввод в эксплуатацию.

Выявление указанных в настоящем пункте недостатков Объекта Соглашения не является основанием для привлечения Концессионера к ответственности в случае, если такие недостатки были устранены Концессионером и Разрешение на Ввод в эксплуатацию было выдано в течение срока Создания, указанного в подпункте 2 пункта 1.9.3 Соглашения.

3.9.3. Концедент передает Концессионеру созданный Объект Соглашения во владение и пользование в течение 15 (пятнадцати) Календарных дней с даты Ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения в целях осуществления Концессионером деятельности с использованием Объекта Соглашения на основании Акта передачи Объекта Соглашения во владение и пользование, подготовленного по форме, приведенной в Приложении 13 к Соглашению (Формы актов и иных документов).

3.9.4. В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты Ввода в эксплуатацию Концедент обязан осуществить все действия, необходимые для Государственной регистрации права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера созданным Объектом Соглашения.

3.9.5. Концессионер обязан представить Концеденту все документы, имеющиеся в наличии у Концессионера, и документы, которые должны иметься в наличии у Концессионера в соответствии с Законодательством, необходимые для Государственной регистрации прав на Объект Соглашения в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения запроса Концедента. Концессионер оказывает ему Содействие для обеспечения своевременной Государственной регистрации.

#### 4. Стадия Эксплуатации.

##### 4.1. Деятельность с использованием Объекта Соглашения.

4.1.1. Концессионер обязан обеспечить Эксплуатацию Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Законодательства, Соглашения (включая Эксплуатационные требования) и Проектной документации.

4.1.2. Целью Эксплуатации является предоставление потребителям соответствующих требованиям Законодательства и Соглашения услуг с использованием Объекта Соглашения при осуществлении Концессионером деятельности с использованием Объекта Соглашения в рамках Эксплуатации, указанной в пункте 1.1 Приложения 4 к Соглашению (Деятельность с использованием Объекта Соглашения).

4.1.3. Концессионер обязан обеспечить Техническое обслуживание Объекта Соглашения в соответствии с разделом 3 Приложения 4 к Соглашению (Деятельность с использованием Объекта Соглашения).

4.1.4. Концессионер вправе осуществлять иную деятельность с использованием Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном

разделом 4 Приложения 4 к Соглашению (Деятельность с использованием Объекта Соглашения).

4.1.5. Концедент в пределах своих полномочий обязуется создать Концессионеру необходимые условия для осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения и оказывать Содействие при исполнении Концессионером обязательств по Эксплуатации.

4.1.6. С Даты начала Эксплуатации Концессионер не вправе без согласия Концедента прекращать или приостанавливать Эксплуатацию за исключением случаев, установленных Законодательством.

4.1.7. Настоящим Концедент предоставляет свое согласие Концессионеру передавать в порядке, предусмотренном Законодательством и Соглашением, Объект Соглашения или его часть в пользование третьим лицам на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования или иного договора на срок, не превышающий срок действия Соглашения.

При этом передача части Объекта Соглашения в пользование третьим лицам допускается в случае, если такая часть является самостоятельным объектом гражданских прав и может самостоятельно использоваться третьим лицом для осуществления одного или нескольких видов деятельности с использованием Объекта Соглашения.

#### 4.2. Условия начала осуществления Эксплуатации.

4.2.1. Концессионер обязан выполнить следующие условия начала Эксплуатации и уведомить об этом Концедента в течение 6 (шести) месяцев с даты передачи Концессионеру Объекта Соглашения:

- 1) получение Разрешений, необходимых для осуществления Эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с Законодательством и Соглашением;

2) (при необходимости) направление Концеденту предложений о корректировке Территориальной схемы в связи с Вводом в эксплуатацию Объекта Соглашения в течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты передачи Концессионеру Объекта Соглашения.

4.2.2. Концедент обязан выполнить следующие условия начала Эксплуатации и уведомить об этом Концессионера в течение 6 (шести) месяцев с даты передачи Концессионеру Объекта Соглашения:

1) обеспечение корректировки Территориальной схемы в связи с Вводом в эксплуатацию Объекта Соглашения, обеспечивающей Концессионеру возможность осуществлять деятельность с использованием Объекта Соглашения в соответствии с Законодательством и Соглашением, в том числе учет Объекта Соглашения в схеме потоков ТКО, учет объема потоков ТКО, поступающих на Объект Соглашения, в количестве, не менее предусмотренного Приложением 11 к Соглашению (Количество ТКО, поступающих на Объект Соглашения). При этом Территориальная схема должна содержать сведения об Объекте Соглашения, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2024 № 775 «О территориальных схемах обращения с отходами производства и потребления» и (или) иным применимым Законодательством;

2) передача Концессионеру Объекта Соглашения во владение и пользование на основании Акта передачи Объекта Соглашения во владение и пользование;

3) обеспечение утверждения Производственной программы, позволяющей Концессионеру осуществлять деятельность с использованием Объекта Соглашения, положения которой соответствуют условиям Соглашения и Законодательства;

4) обеспечение установления Тарифов в соответствии с Законодательством и параметрами расчета Тарифов, установленными Соглашением;

5) наличие заключенного между Концедентом и Региональным оператором Соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО, соответствующего Законодательству и Территориальной схеме.

4.2.3. В течение 5 (пяти) Рабочих дней после наступления наиболее позднего из указанных событий: направления Концеденту уведомления о выполнении Концессионером условий начала Эксплуатации в соответствии с пунктом 4.2.1 Соглашения или получения Концессионером уведомления о выполнении Концедентом условий начала Эксплуатации в соответствии с пунктом 4.2.2 Соглашения, Концессионер обязан направить Концеденту уведомление о начале Эксплуатации. Дата направления указанного уведомления является Датой начала Эксплуатации.

#### 4.3. Устранение недостатков Объекта Соглашения.

4.3.1. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество Объекта Соглашения (за исключением движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения) в течение 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами Акта исполнения обязательств по Созданию.

Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в течение 1 (одного) года с даты подписания Сторонами Акта исполнения обязательств по Созданию или в течение гарантийного срока, установленного производителем такого имущества (в зависимости от того, какой срок больше).

К недостаткам Объекта Соглашения по смыслу настоящего подраздела и Законодательства не относятся недостатки Объекта Соглашения, связанные

или вызванные действиями (бездействием) Концедента (включая недостатки выполненных Концедентом работ (услуг) при подготовке территории строительства и (или) Дополнительных работ) или иных третьих лиц, за действия (бездействие) которых Концессионер не отвечает, а также недостатки Объекта Соглашения, связанные с его нормальным износом, наступлением Особого обстоятельства или Обстоятельства непреодолимой силы.

4.3.2. Концессионер с учетом положений пункта 4.3.1 Соглашения обязан в порядке, предусмотренном Законодательством и Соглашением, устранять выявленные Концедентом недостатки Объекта Соглашения в случае, если они были выявлены при проведении мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения, предусмотренных разделом 6 Соглашения, а также при согласовании Концедентом актов и (или) иных документов, указанных в пункте 3.7.2 Соглашения, или подписании Акта исполнения обязательств по Созданию в соответствии с подразделом 3.8 Соглашения.

Устранение выявленных недостатков Объекта Соглашения не является Техническим обслуживанием.

#### 4.4. Тарифы.

4.4.1. Регулирование Тарифов осуществляется в соответствии с Законодательством. Выбор метода регулирования Тарифов осуществляется уполномоченным Публичным органом с учетом предложенного Концессионером метода регулирования Тарифов.

4.4.2. Объем Валовой выручки Концессионера, получаемой от Эксплуатации, указан в Приложении 12 к Соглашению (Объем Валовой выручки Концессионера) на каждый год Эксплуатации.

#### 5. Финансовые (денежные) обязательства Сторон.

5.1. Общие положения о финансовых (денежных) обязательствах Сторон.

5.1.1. Стороны обязаны исполнять финансовые (денежные) обязательства по Соглашению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением.

5.1.2. Датой исполнения денежных обязательств считается дата списания денежных средств:

- 1) для Концедента – с соответствующего счета казначейства;
- 2) для Концессионера – с соответствующего корреспондентского счета банка Концессионера.

5.1.3. Банковские реквизиты Сторон указаны в пункте 13.12 Соглашения.

В случае их изменения соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону о таком изменении в течение 5 (пяти) Рабочих дней, если иной срок не предусмотрен Прямым соглашением. В случае ненаправления такого уведомления Стороной, банковские реквизиты которой были изменены, последняя несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий, в том числе такая Сторона не вправе ссылаться на ненадлежащее исполнение другой Стороной своих денежных обязательств в случае, если такое исполнение было осуществлено на счет, информация о котором была ранее надлежащим образом предоставлена такой Стороне. Изменение банковских реквизитов Стороны в соответствии с настоящим пунктом не является изменением Соглашения.

Соглашением и (или) Прямым соглашением могут быть установлены особенности направления, указанного в настоящем пункте уведомления, в том числе его предварительного согласования Финансирующей организацией.

5.1.4. Все платежи по Соглашению осуществляются путем безналичных расчетов в российских рублях.

5.1.5. Концессионер обязан информировать Концедента и уполномоченного в сфере тарифов Публичного органа о получении Концессионером не предусмотренных Соглашением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) иного имущества, находящегося в государственной и (или) муниципальной собственности, используемых Концессионером при создании, и (или) реконструкции, и (или) эксплуатации объектов, переданных по Соглашению, об объеме, условиях и сроках их предоставления, а также о предоставленных Концессионеру иных мерах государственной поддержки, которые подлежат учету в соответствии с основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

## 5.2. Обеспечение Финансирования.

5.2.1. Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по Соглашению, в том числе в связи с Созданием и Эксплуатацией, а также по Договорам по проекту, стороной которых является Концессионер, несет Концессионер.

5.2.2. Концессионер обязан приложить все разумные усилия для обеспечения привлечения и надлежащего обслуживания Финансирования, а Концедент обязан оказывать Концессионеру Содействие в привлечении и надлежащем обслуживании Финансирования, в том числе путем надлежащего исполнения обязательств Концедента, вытекающих из Соглашения, а также надлежащего исполнения обязательств Концедента, вытекающих из Прямого соглашения.

5.2.3. Концессионер с учетом пункта 5.2.2 Соглашения обязан обеспечить вложение Инвестиций Концессионера в Создание в объеме, не превышающем предусмотренный пунктом 1.1 Приложения 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта).

5.2.4. Стороны обязуются обеспечить соблюдение процедуры Финансового закрытия, в том числе выполнение требований Финансового закрытия в соответствии с пунктом 5.5.1 Соглашения.

### 5.3. Концессионная плата.

5.3.1. Концессионная плата устанавливается в форме установленной доли доходов, полученных Концессионером в результате осуществления иной деятельности с использованием Объекта Соглашения, предусмотренной пунктом 4.1 раздела 4 Приложения 4 к Соглашению (Деятельность с использованием Объекта Соглашения). Порядок расчета размера Концессионной платы установлен разделом 5 Приложения 4 к Соглашению (Деятельность с использованием Объекта Соглашения).

5.3.2. Концессионер уплачивает Концессионную плату ежегодно не позднее 1 июля года, следующего за годом, в котором у Концессионера возникла обязанность по уплате Концессионной платы по действующим на дату оплаты реквизитам органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения в части исполнения обязательств по внесению концессионной платы. Первым годом, в котором у Концессионера возникает обязанность по уплате Концессионной платы, является год, следующий за годом, в котором Концессионером исполнены обязательства по выплате суммы основного долга по Соглашениям о финансировании.

5.3.3. Если иное не предусмотрено Законодательством, Концессионер является налоговым агентом, на которого возлагается обязанность по

исчислению, удержанию из Концессионной платы и уплате в соответствующий бюджет сумм НДС.

5.3.4. Невзирая на какие-либо положения Соглашения или договоренности Сторон об обратном, Стороны не вправе осуществлять зачет Концессионной платы или удержание любых сумм в счет уплаты Концессионной платы на каком-либо основании.

5.4. Денежные обязательства Концедента и иные финансовые (денежные) обязательства Концедента.

5.4.1. Денежные обязательства Концедента подлежат выплате Концессионеру в размере и порядке, предусмотренных Соглашением. При этом совокупный размер Финансового участия Концедента (предельный размер Финансового участия Концедента по Соглашению) должен быть меньше, чем общий совокупный размер всех расходов в связи с Проектированием, Строительством и Оснащением, а также расходов на Эксплуатацию и Техническое обслуживание, и в любом случае должен быть меньше общего совокупного размера всех фактических расходов в связи с Проектированием, Строительством и Оснащением, а также расходов на Эксплуатацию и Техническое обслуживание.

Во избежание сомнений, превышение в какую-либо дату в течение срока действия Соглашения размера фактического Финансового участия Концедента над совокупным размером фактически понесенных на такую дату расходов в связи с Проектированием, Строительством и Оснащением, а также расходов на Эксплуатацию и Техническое обслуживание или установление размера такого фактического Финансового участия Концедента, равном совокупному размеру указанных расходов (за исключением превышения или установления в равном размере в Дату

прекращения Соглашения), не означает нарушение Сторонами правила, установленного в абзаце первом настоящего пункта.

5.4.2. Прямым соглашением может быть предусмотрена обязанность Концедента осуществлять выплаты по всем или некоторым Денежным обязательствам Концедента исключительно на счет Концессионера в Финансирующей организации, являющейся банком в значении Федерального закона от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», информация о котором предоставляется Концеденту в порядке, установленном Соглашением и Прямым соглашением, и (или), если это не противоречит Законодательству, напрямую на счет Финансирующей организации, информация о котором предоставляется Концеденту в порядке, установленном Соглашением и Прямым соглашением. Осуществление выплат Концедентом Денежных обязательств Концедента на счет, определенный в порядке, установленном Соглашением и Прямым соглашением, является надлежащим исполнением Концедентом своих обязательств по Соглашению, тогда как нарушение установленного в Соглашении и Прямом соглашении порядка исполнения Денежных обязательств Концедента является существенным нарушением условий Соглашения Концедентом в соответствии с подпунктом 10 пункта 1.2 Приложения 9 к Соглашению (Основания для Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения).

5.4.3. Денежные обязательства Концедента и иные предусмотренные Соглашением финансовые (денежные) обязательства Концедента должны исполняться Концедентом при соблюдении следующих требований и условий:

- 1) исполнение Денежных обязательств Концедента осуществляется путем предоставления Концессионеру бюджетных средств в форме субсидии (как вида бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным

законодательством) или в иной предусмотренной бюджетным законодательством форме;

2) правовым основанием для выплаты Денежных обязательств Концедента в соответствии с пунктом 6 статьи 78 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации является настоящее Соглашение. Договоры по проекту, в том числе опосредующие выплату Денежных обязательств Концедента, не должны противоречить Соглашению, ограничивать права Сторон и (или) препятствовать исполнению обязательств Сторон по Соглашению;

3) Концедент обязан осуществлять все необходимые действия, предусмотренные Законодательством, в том числе бюджетным законодательством, для обеспечения действительности и надлежащего исполнения Денежных обязательств Концедента и иных предусмотренных Соглашением финансовых (денежных) обязательств Концедента, в том числе принять, если это предусмотрено Законодательством, нормативный правовой или иной акт, необходимый для выплаты таких финансовых (денежных) обязательств. Указанный нормативный правовой или иной акт не должен противоречить Соглашению;

4) отсутствие у Концедента источников финансирования для исполнения Денежных обязательств Концедента или иных предусмотренных Соглашением финансовых (денежных) обязательств Концедента, отсутствие в расходных статьях бюджета Самарской области подлежащих выплате Концессионеру Денежных обязательств Концедента или иных предусмотренных Соглашением финансовых (денежных) обязательств Концедента не освобождает Концедента от исполнения соответствующих обязательств, в том числе не освобождает его от ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение;

5) наличие Спора не освобождает Концедента от исполнения Денежных обязательств Концедента или иных предусмотренных Соглашением финансовых (денежных) обязательств Концедента в части, в отношении которой Спор отсутствует;

6) Концедент не вправе требовать какого-либо возмещения, в том числе предоставления права собственности на долю в уставном (складочном) капитале Концессионера, в результате или в связи с исполнением Денежных обязательств Концедента или иных предусмотренных Соглашением финансовых (денежных) обязательств Концедента;

7) невзирая на какие-либо положения Соглашения или договоренности Сторон об обратном, Стороны не вправе осуществлять зачет Денежных обязательств Концедента или любое удержание за счет Денежных обязательств Концедента на каком-либо основании. Размер Денежных обязательств Концедента не может быть уменьшен на сумму штрафов, неустоек или иных мер гражданско-правовой ответственности, связанных с нарушением Соглашения Концессионером.

5.4.4. На даты исполнения Денежных обязательств Концедента (за исключением случаев выплаты Денежных обязательств Концедента после Досрочного прекращения Соглашения в соответствии с подпунктом 4 пункта 11.3.10 Соглашения:

1) у Концессионера должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

2) у Концессионера должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с

иными основаниями, чем настоящее Соглашение, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Самарской области;

3) Концессионер не должен находиться в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении Концессионера не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

5.4.5. Если в соответствии с Законодательством выплачиваемые Денежные обязательства Концедента имеют целевой характер, то в случае нецелевого использования средств, выплаченных Концессионеру во исполнение Денежных обязательств Концедента, Концедент имеет право потребовать от Концессионера возврата таких средств в части, использованной не по целевому назначению, в бюджет Самарской области.

При этом если Денежные обязательства Концедента выплачиваются в целях возмещения понесенных Концессионером затрат в связи с исполнением Соглашения, Концессионер после предоставления подтверждения понесенных за счет собственных и (или) привлеченных средств затрат, на возмещение которых направляются соответствующие Денежные обязательства Концедента, вправе направлять полученные в качестве возмещения средства на любые не запрещенные Законодательством цели.

5.4.6. В случае если Денежные обязательства Концедента выплачиваются в форме субсидии:

1) Концессионер настоящим дает свое согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, осуществляющим выплату Денежных обязательств Концедента, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Концессионером условий, целей и порядка исполнения Денежных обязательств Концедента.

В случае если за счет таких Денежных обязательств Концедента исполняются договоры с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), Концессионер обязан обеспечить согласие таких лиц на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка исполнения Денежных обязательств Концедента, выплачиваемых в целях финансового обеспечения затрат;

2) за счет полученных Концессионером в целях финансового обеспечения затрат средств не может приобретаться иностранная валюта за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, установленных в соответствии с Законодательством.

5.4.7. Концедент, если иное прямо не предусмотрено Соглашением, обязан с учетом предусмотренных Законодательством сроков бюджетного планирования обеспечить предоставление Концессионеру и Финансирующей организации подтверждения закрепления в расходных статьях бюджета Самарской области на каждый год, в котором у Концедента возникают Денежные обязательства, подлежащие выплате Концессионеру, путем предоставления Концессионеру и Финансирующей организации не позднее 20 января года, в котором у Концедента есть соответствующее обязательство, заверенной Концедентом выписки из нормативного правового акта Самарской области о бюджете.

5.4.8. Концедент обязан по требованию Концессионера в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения такого требования предоставить последнему необходимые разъяснения о содержании предоставленных Концедентом в соответствии с пунктом 5.4.7 Соглашения выписок из нормативного правового акта Самарской области о бюджете, в том числе о

включении в состав расходных статей бюджета Самарской области тех или иных бюджетных обязательств.

#### 5.5. Финансовое закрытие.

5.5.1. Для целей Финансового закрытия Стороны обязаны выполнить каждое из следующих условий Финансового закрытия:

1) Концедент обязан согласовать Основные условия Соглашения о финансировании и условия Соглашения о субординированном финансировании (в случае его заключения) в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты предоставления таких условий Концессионером. Концедент в указанный в настоящем подпункте срок вправе предоставить мотивированный отказ от согласования Основных условий Соглашения о финансировании и условий Соглашения о субординированном финансировании (в случае его заключения), при этом указанное в настоящем подпункте условие Финансового закрытия не считается выполненным;

2) Концедент обязан заключить Прямое соглашение в соответствии с основными условиями, приведенными в Приложении 14 к Соглашению (Основные условия Прямого соглашения), если иная форма и (или) условия Прямого соглашения не были согласованы Сторонами и Финансирующей организацией, в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты предоставления подписанного Концессионером и Финансирующей организацией Прямого соглашения. Концедент в указанный в настоящем подпункте срок вправе предоставить мотивированный отказ от заключения Прямого соглашения, при этом указанное в настоящем подпункте условие Финансового закрытия не считается выполненным;

3) Концессионер обязан заключить Прямое соглашение в соответствии с основными условиями, приведенными в Приложении 14 к Соглашению (Основные условия Прямого соглашения), если иная форма и

(или) условия Прямого соглашения не были согласованы Сторонами и Финансирующей организацией, обеспечить заключение Соглашения о финансировании, обеспечивающего возможность получения Концессионером денежных средств в размере не более 95 % (девяноста пяти процентов) от Строительной стоимости (в том числе при условии выполнения установленных Соглашением о финансировании отлагательных условий предоставления таких средств) и, при необходимости, обеспечить заключение Соглашения о субординированном финансировании.

5.5.2. После выполнения последнего из указанных в пункте 5.5.1 Соглашения условий Финансового закрытия Концессионер направляет Концеденту уведомление о выполнении условий Финансового закрытия с приложением подписанного со стороны Концессионера Акта Финансового закрытия по форме, приведенной в Приложении 13 к Соглашению (Формы актов и иных документов).

5.5.3. В течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения указанного в пункте 5.5.2 Соглашения уведомления Концедент обязан подписать Акт Финансового закрытия или направить Концессионеру мотивированный отказ от подписания Акта Финансового закрытия. Концедент имеет право отказаться от подписания Акта Финансового закрытия исключительно в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения любой из Сторон хотя бы одного из условий, указанных в пункте 5.5.1 Соглашения.

5.5.4. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 5.5.3 Соглашения мотивированным отказом Концессионер и (или) Концедент обеспечивает выполнение условий Финансового закрытия, отнесенных Соглашением к обязанностям соответствующей Стороны, после чего Концессионер направляет указанное в пункте 5.5.2 Соглашения уведомление повторно.

5.5.5. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 5.5.3 Соглашения мотивированным отказом, а равно в случае, если Концедент в срок, указанный в пункте 5.5.3 Соглашения, не подписал Акт Финансового закрытия и не направил мотивированный отказ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

5.5.6. Концессионер и Финансирующая организация после согласования Концедентом Основных условий Соглашения о финансировании, условий Соглашения о субординированном финансировании (в случае его заключения) вправе вносить изменения в такие соглашения, в том числе изменяющие ранее согласованные Концедентом Основные условия Соглашения о финансировании и условия Соглашения о субординированном финансировании (в случае его заключения).

При этом изменения Соглашения о финансировании в части ранее согласованных с Концедентом Основных условий Соглашения о финансировании, условий Соглашения о субординированном финансировании (в случае его заключения) для целей применения соответствующих положений Соглашения считаются не подлежащими применению в отношениях с Концедентом до согласования Концедентом изменений Основных условий Соглашения о финансировании, условий Соглашения о субординированном финансировании (в случае его заключения). В указанном в настоящем абзаце случае Концедент исполняет Соглашение, как если бы такие изменения в Соглашение о финансировании в части ранее согласованных Концедентом Основных условий Соглашения о финансировании, условий Соглашения о субординированном финансировании (в случае его заключения) не были внесены.

5.6. Прямое соглашение и залог прав по Соглашению.

5.6.1. Для целей Финансового закрытия Концедент и Концессионер обязаны заключить Прямое соглашение в соответствии с основными условиями Прямого соглашения, приведенными в Приложении 14 к Соглашению (Основные условия Прямого соглашения), если иная форма и (или) условия Прямого соглашения не были согласованы Сторонами и Финансирующей организацией.

5.6.2. Стороны обязаны исполнять Прямое соглашение надлежащим образом, действуя при его исполнении добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели Прямого соглашения, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

5.6.3. Настоящим Стороны согласовали, что положения Соглашения, действующие на дату заключения Прямого соглашения, имеют преимущественную силу над положениями Соглашения, действующими на любую иную дату после заключения Прямого соглашения, если иное не согласовано Сторонами и Финансирующей организацией.

В случае если Стороны внесли изменения в Соглашение без согласования Финансирующей организации в нарушение условий пункта 10.2 Соглашения, такие изменения в Соглашение считаются не вступившими в силу до получения согласования Финансирующей организации. В указанном в настоящем абзаце случае Концессионер и Концедент обязуются исполнять Соглашение, как если бы такие изменения не были внесены. При этом Финансирующая организация в соответствии со статьей 430 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в суд требование о признании таких изменений недействительными.

5.6.4. Прямым соглашением могут устанавливаться отдельные особенности реализации Сторонами прав и исполнения обязанностей по

Соглашению, в том числе при разрешении Споров, изменении Соглашения и Досрочном прекращении Соглашения.

5.6.5. Концессионер вправе передать все или часть своих прав по Соглашению в залог Финансирующей организации в обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению о Финансировании. Договор залога прав Концессионера по Соглашению заключается одновременно или после заключения Соглашения о финансировании, в обеспечение исполнения обязательств Концессионера по которому такой договор залога заключается, на условиях, согласованных Концессионером и Финансирующей организацией и не противоречащих Законодательству и (или) Соглашению.

## 6. Контроль Концедента.

6.1. Порядок проведения мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения.

6.1.1. Концедент обязан осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению срока Создания Объекта Соглашения, осуществлению Инвестиций Концессионера в Создание, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта Соглашения установленным Соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, Эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, в порядке, установленном настоящим разделом.

При этом к осуществлению Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения не подлежат применению положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Согласование Концедентом задания на подготовку Проектной документации, Проектной документации, актов и (или) иных документов, указанных в пункте 3.7.2 Соглашения, осуществление Концедентом иных действий, предусмотренных разделом 3 Соглашения, не относится к мероприятиям контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения.

6.1.2. К мероприятиям контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения относятся:

- 1) осмотр Объекта Соглашения, включая все его помещения, а также любых объектов, связанных с Объектом Соглашения;
- 2) проверка любых документов, связанных с исполнением Концессионером обязательств по Соглашению.

6.1.3. Концедент не вправе проводить плановые мероприятия контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения чаще, чем один раз в 6 (шесть) месяцев.

6.1.4. Концедент имеет право проводить внеплановые мероприятия контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения исключительно в следующих случаях:

- 1) привлечение Концессионера или Привлеченного лица к административной ответственности за нарушения, связанные с исполнением обязательств по Соглашению;
- 2) получение Концедентом сообщений от Публичных органов о неисполнении или ненадлежащем исполнении Концессионером условий Соглашения;

3) возникновение обоснованных сомнений в достоверности представленной Концессионером Отчетности в соответствии с подразделом 6.2 Соглашения;

4) причинение ущерба имуществу и (или) вреда жизни или здоровью граждан при Создании и (или) осуществлении деятельности с использованием Объекта Соглашения, а равно при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такой ущерб и (или) вред может быть причинен.

При этом общее количество указанных в настоящем пункте внеплановых мероприятий контроля не может превышать 4 (четыре) мероприятия в год (без учета мероприятий контроля, проводимых в соответствии с пунктом 6.1.3 Соглашения, за исключением мероприятий контроля, проводимых Концедентом в случаях, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, общее количество которых не ограничивается).

6.1.5. Концессионер обязан обеспечить полный и беспрепятственный доступ Концедента на любой участок Объекта Соглашения и (или) на иной, связанный с ним объект (если не существует угрозы для безопасности и Концедент был надлежащим образом уведомлен Концессионером о необходимости соблюдения правил безопасности на определенных участках), а также к документам, связанным с исполнением Концессионером обязательств по Соглашению, не позднее чем через 2 (два) Рабочих дня после получения уведомления о проведении Концедентом соответствующих мероприятий контроля, а в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 6.1.4 Соглашения – на следующий Рабочий день после получения уведомления о проведении Концедентом соответствующих мероприятий контроля.

6.1.6. При организации и проведении мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения Концедент не вправе:

- 1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера;
- 2) осуществлять свои права, предусмотренные настоящим разделом, таким образом, чтобы препятствовать или существенно затруднять реализацию Концессионером прав или исполнению Концессионером обязательств по Соглашению;
- 3) нарушать сроки и (или) периодичность проведения мероприятий контроля;
- 4) разглашать сведения, которые представляют собой коммерческую или иную охраняемую законом тайну Концессионера либо конфиденциальный характер которых был явно и однозначно определен Концессионером при предоставлении таких сведений Концеденту.

6.1.7. Если по результатам проведения мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения Концедентом будут выявлены факты нарушений Концессионером условий Соглашения, за которые Концессионер отвечает, Концедент направляет Концессионеру предписание об устранении выявленных при проведении мероприятий контроля нарушений с указанием конкретных положений Законодательства, Соглашения и (или) Проектной документации, которые были нарушены, и описанием перечня мероприятий, необходимых для устранения нарушений в соответствии с требованиями Законодательства, Соглашения и (или) Проектной документации.

6.1.8. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 6.1.7 Соглашения предписанием Концессионер в разумный срок с даты получения

такого предписания, который в любом случае не может превышать 20 (двадцати) Рабочих дней, если иной срок не был согласован Сторонами, обеспечивает устранение выявленных нарушений и направляет Концеденту уведомление об их устранении.

6.1.9. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 6.1.7 Соглашения предписанием считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

6.1.10. Результаты проведенных мероприятий контроля Концедента за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются актом о результатах контроля, который подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном Законодательством.

## 6.2. Отчетность Концессионера.

6.2.1. Концессионер в порядке, предусмотренном настоящим подразделом, обязан представлять Концеденту следующие отчетные документы (Отчетность): копию годовой бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа или с протоколом контроля к электронному отчету из налогового органа.

6.2.2. Концессионер обязан представить Концеденту Отчетность не позднее 15 апреля года, следующего за годом, в отношении которого такая Отчетность представляется.

6.2.3. Отчетность представляется Концеденту на русском языке. Если какой-либо документ, входящий в состав Отчетности, составлен на иностранном языке, то вместе с копией этого документа Концессионер обязан предоставить Концеденту его перевод на русский язык.

6.2.4. Отчетность представляется Концессионером на бумажных носителях. По требованию Концедента Концессионер обязан предоставить Отчетность в электронном виде на носителе, обеспечивающем хранение

данных Отчетности и их последующее воспроизведение в виде, соответствующем представленному на бумажных носителях.

6.2.5. Копии документов, входящих в состав Отчетности, а также копии первичных документов должны быть заверены Концессионером путем выполнения удостоверительной надписи с подписью надлежащим образом уполномоченного представителя Концессионера и иметь оттиск печати Концессионера.

6.2.6. Концедент вправе затребовать у Концессионера разъяснения относительно представленной им Отчетности. Разъяснения должны быть предоставлены Концессионером Концеденту в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения запроса.

6.2.7. В случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности представленной Отчетности Концедент вправе осуществить проверку достоверности сведений, указанных в Отчетности, путем проведения соответствующих внеплановых мероприятий контроля в соответствии с пунктом 6.1.4 Соглашения, в том числе затребовать при проведении таких мероприятий предоставления копий первичных документов, на основании которых были представлены сведения, подвергнутые сомнению.

7. Обеспечение исполнения обязательств Концессионера. Необходимое страховое покрытие.

7.1. Обеспечение исполнения обязательств Концессионера.

7.1.1. Способами обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению являются Банковская гарантия, Договор страхования ответственности либо залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита). При этом Банковская гарантия должна быть выдана, а Договор страхования ответственности либо договор банковского вклада

(депозита) заключены иностранным или российским банком либо страховой организацией соответственно, которые должны отвечать следующим требованиям:

1) на дату выдачи Банковской гарантии (заключения Договора страхования ответственности либо договора залога прав) иметь рейтинг кредитоспособности (финансовой надежности страховых компаний) рейтингового агентства «Эксперт РА» или АКРА (АО) не ниже «AA-(RU)» либо сопоставимый рейтинг иного рейтингового агентства;

2) иметь генеральную лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций или соответствующую лицензию, выданную уполномоченным органом иностранных государств (для Банковских гарантий либо договора залога прав), либо иметь лицензию на осуществление соответствующего вида имущественного страхования (для Договоров страхования ответственности);

3) период деятельности должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации (при слиянии банков или страховых организаций указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);

4) период деятельности филиала иностранной страховой организации должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты его аккредитации Центральным банком Российской Федерации;

5) наличие безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета Законодательству (если применимо);

6) на дату выдачи Банковской гарантии (заключения Договора страхования ответственности либо договора залога прав) соответствовать иным требованиям Законодательства, в том числе постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2367 «О требованиях к банкам и банковским гарантиям, используемым для целей федеральных законов «О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7.1.2. Настоящим Стороны подтверждают, что в течение 30 календарных дней с даты передачи Концессионеру по договору аренды Земельных участков, необходимых для ведения деятельности, предусмотренной Соглашением, Концессионер обязан предоставить Концеденту в качестве обеспечения исполнения обязательств по Проектированию Банковскую гарантию в размере 1 % (одного процента) от предельного объема Инвестиций Концессионера в Создание, указанного в пункте 1.1 Приложения 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта). Указанная Банковская гарантия (или несколько Банковских гарантий при соблюдении Концессионером положений, установленных в пункте 7.1.6 Соглашения) действует с даты передачи Концессионеру по договору аренды Земельных участков, необходимых для ведения деятельности, предусмотренной Соглашением, до получения положительного заключения Государственной экспертизы, в том числе заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения.

7.1.3. Настоящим Стороны подтверждают, что до даты подписания Сторонами Акта выполнения предварительных условий начала строительства Концессионер обязан предоставить Концеденту в качестве

обеспечения исполнения обязательств по Строительству Банковскую гарантию в размере 1 % (одного процента) от предельного объема Инвестиций Концессионера в Создание, указанного в пункте 1.1 Приложения 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта). Указанная Банковская гарантия (или несколько Банковских гарантий при соблюдении Концессионером положений, установленных в пункте 7.1.6 Соглашения) действует с даты подписания Сторонами Акта выполнения предварительных условий начала строительства до истечения периода времени, составляющего 180 (сто восемьдесят) Календарных дней с даты Ввода в эксплуатацию.

7.1.4. Не позднее Ввода в эксплуатацию Концессионер обязан представить Концеденту в качестве обеспечения исполнения обязательств на стадии Эксплуатации Банковскую гарантию в размере 1% (одного процента) от предельного объема Инвестиций Концессионера в Создание, указанного в пункте 1.1 Приложения 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта). Указанная Банковская гарантия (или несколько Банковских гарантий при соблюдении Концессионером положений, установленных в подпункте 7.1.6 настоящего пункта) действует с даты Ввода в эксплуатацию до Даты прекращения Соглашения.

7.1.5. В случае наступления банкротства банка, предоставившего Банковскую гарантию, либо в случае ухудшения его рейтинга по сравнению с показателями, указанными в пункте 7.1.1 Соглашения, Концессионер обязан незамедлительно уведомить об этом Концедента и в течение 90 (девяноста) Календарных дней обеспечить предоставление Концеденту новой Банковской гарантии, полностью соответствующей требованиям пунктов 7.1.1 – 7.1.4 Соглашения.

7.1.6. При любых обстоятельствах, в том числе в случае продления срока действия Соглашения и (или) специальных сроков по Соглашению, Концессионер обязан с учетом положений пункта 7.1.7 Соглашения не

позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до истечения срока действия Банковской гарантии предоставить Концеденту новую Банковскую гарантию, по условиям, размеру и сроку действия соответствующую условиям Соглашения, или по своему выбору согласовать с банком, выступающим гарантом, увеличение срока действия (продление) первоначальной Банковской гарантии. При этом срок действия новой Банковской гарантии начинается течь с даты истечения срока действия заменяемой Банковской гарантии.

7.1.7. При получении от Концессионера новой Банковской гарантии в соответствии с пунктами 7.1.5 или 7.1.6 Соглашения Концедент обязан в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации незамедлительно предоставить Концессионеру отказ от своих прав по заменяемой Банковской гарантии с условием о вступлении его в силу с даты начала действия новой Банковской гарантии. В случае если это предусмотрено условиями заменяемой Банковской гарантии, Концедент осуществляет возврат Концессионеру такой Банковской гарантии на дату начала действия новой Банковской гарантии.

7.1.8. Договоры страхования ответственности на этапе Проектирования и на этапе Строительства, заключаемые Концессионером в целях обеспечения исполнения обязательств по Строительству, соответственно, должны соответствовать требованиям о размере, сроках действия, сроках предоставления Концеденту, основаниях и условиях продления, обязательности поддержания в силе, аналогичным требованиям, установленным Соглашением по отношению к Банковской гарантии на этапе Проектирования и Банковской гарантии на этапе Строительства.

7.1.9. Договоры страхования ответственности на стадии Эксплуатации, заключаемые Концессионером в целях обеспечения исполнения обязательств на стадии Эксплуатации, должны заключаться на один год и

предусматривать сумму страхового возмещения в размере не меньшем, чем указано в пункте 7.1.4 Соглашения.

Указанные в настоящем пункте договоры должны соответствовать требованиям о сроках действия, основаниях и условиях продления, обеспечиваемых обязательствах, обязательности поддержания в силе, аналогичным требованиям, установленным Соглашением по отношению к Банковской гарантии на стадии Эксплуатации.

7.1.10. Вместо предоставления указанной в настоящем подразделе Банковской гарантии или заключения Договора страхования ответственности Концессионер в целях обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению вправе передать в залог Концеденту права Концессионера по договору банковского вклада (депозита). Такое обеспечение исполнения обязательств Концессионера должно соответствовать требованиям, аналогичным требованиям к Банковской гарантии и Договору страхования ответственности на соответствующем этапе или стадии, с учетом особенностей, установленных Законодательством для соответствующего способа обеспечения исполнения обязательств Концессионера.

7.1.11. Предоставление Концессионером Банковской гарантии не исключает для него возможности по истечении ее срока в целях исполнения своей обязанности по предоставлению Концеденту обеспечения исполнения обязательств по Соглашению заключить Договор страхования ответственности на соответствующих условиях или передать в залог Концеденту права Концессионера по договору банковского вклада (депозита) и наоборот.

## 7.2. Необходимое страховое покрытие.

7.2.1. Концессионер обязан предоставить Необходимое страховое покрытие в порядке и на условиях, установленных настоящим подразделом.

7.2.2. Страховые организации, с которыми заключаются указанные в настоящем разделе договоры страхования, должны отвечать следующим требованиям:

1) на дату заключения договора страхования иметь рейтинг финансовой надежности страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» или АКРА (АО) не ниже «АА-(RU)» либо сопоставимый рейтинг иного рейтингового агентства;

2) иметь действующую лицензию на осуществление соответствующего вида страхования;

3) период деятельности страховой организации должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации (при слиянии страховых организаций указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);

4) период деятельности филиала иностранной страховой организации должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты его аккредитации Центральным банком Российской Федерации.

7.2.3. До даты подписания Сторонами Акта выполнения предварительных условий начала строительства Концессионер обязан, если иное не согласовано Концедентом и Финансирующей организацией, застраховать:

1) риск повреждения или утраты (гибели) оборудования и материалов, используемых при Создании, результата работ по Созданию в результате любых событий или действий (бездействия), за исключением умышленных действий (бездействия) Сторон и (или) лиц, за действия (бездействие) которых Стороны в соответствии с Законодательством и Соглашением отвечают, как за свои собственные;

2) риск причинения ущерба имуществу третьих лиц, вреда жизни или здоровью третьих лиц при осуществлении Создания со страховой суммой не менее 50 000 000 рублей;

7.2.4. В течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты передачи Концессионеру Объекта Соглашения Концессионер обязан, если иное не согласовано Концедентом и Финансирующей организацией, застраховать риск повреждения или утраты (гибели) Объекта Соглашения в результате любых событий или действий (бездействия), за исключением умышленных действий (бездействия) Сторон и (или) лиц, за действия (бездействие) которых Стороны в соответствии с Законодательством и Соглашением отвечают как за свои собственные.

7.2.5. Неполное имущественное страхование при предоставлении Необходимого страхового покрытия в соответствии с подпунктом 1 пункта 7.2.3 Соглашения и пунктом 7.2.4 Соглашения не допускается.

7.2.6. Договор страхования указанных в пункте 7.2.3 Соглашения рисков (или несколько договоров страхования при соблюдении соответствующей Стороной положений, установленных в пункте 7.2.8 Соглашения) действует до Ввода в эксплуатацию.

7.2.7. Договор страхования указанных в пункте 7.2.4 Соглашения рисков (или несколько договоров страхования при соблюдении соответствующей Стороной положений, установленных в пункте 7.2.8 Соглашения) действует до даты подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения.

7.2.8. При любых обстоятельствах, в том числе в случае истечения срока действия заключенного договора страхования, Концессионер не позднее чем за 10 (десять) Рабочих дней до истечения срока действия соответствующего договора обязан заключить новый договор страхования по

условиям и сроку действия соответствующий условиям Соглашения. При этом срок действия нового договора страхования начинает течь с даты истечения срока действия заменяемого договора страхования.

7.2.9. Выгодоприобретателем по указанным в настоящем разделе договорам страхования является:

1) при повреждении оборудования и материалов, результата работ по Созданию или Объекта Соглашения, а также при утрате (гибели) такого оборудования, материалов и (или) движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, – Концессионер;

2) при утрате (гибели) результата работ по Созданию или недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, – Концедент.

7.2.10. Концессионер обязан представить Концеденту копии указанных в настоящем разделе договоров страхования и документов об оплате по ним страховых премий в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты заключения таких договоров. В случае оплаты страховых премий в рассрочку документы об оплате страховых премий представляются Концессионером не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты оплаты.

7.2.11. В случае выявления Нестрахуемого риска Концессионер обязан в разумно короткий срок, который в любом случае не должен превышать 20 (двадцати) Рабочих дней с даты выявления такого риска, уведомить об этом Концедента. Уведомление Концессионера о выявлении Нестрахуемого риска освобождает последнего от ответственности за неисполнение требований Соглашения о предоставлении Необходимого страхового покрытия, предусмотренного настоящим подразделом, а равно от ответственности за утрату (гибель) Объекта Соглашения, не связанную с умышленными действиями (бездействием) Концессионера.

7.2.12. Концессионер обязан использовать средства страхового возмещения, полученные в результате наступления случая повреждения оборудования и материалов, результата работ по Созданию или Объекта Соглашения, а также случая утраты (гибели) такого оборудования, материалов и (или) движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, исключительно на цели восстановления указанного имущества, включая возмещение своих расходов на его восстановление.

## 8. Ответственность Сторон.

### 8.1. Общие положения об ответственности.

8.1.1. Концедент, не исполнивший Соглашение или исполнивший его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления Обстоятельства непреодолимой силы или действий (бездействия) самого Концессионера или Привлеченных лиц, кроме случаев, когда Законодательством или Соглашением прямо предусмотрены иные основания ответственности и (или) освобождения от нее.

8.1.2. Концессионер, не исполнивший Соглашение или исполнивший его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления Особого обстоятельства, Обстоятельства непреодолимой силы или действий (бездействия) самого Концедента или Уполномоченных лиц, кроме случаев, когда Законодательством или Соглашением прямо предусмотрены иные основания ответственности и (или) освобождения от нее.

8.1.3. Размер ответственности Концессионера за неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения на соответствующем этапе или стадии, если иное прямо не предусмотрено Законодательством, ограничен размером Банковской гарантии на соответствующем этапе или стадии,

указанным в подразделе 7.1 Соглашения и размером неустойки, определенным в соответствии с Приложением 7 к Соглашению (Неустойки).

8.1.4. Концессионер помимо прочего не несет ответственность:

1) за недостатки результата работ (услуг) по подготовке территории строительства и (или) Дополнительных работ, обязанность выполнения которых в соответствии с Соглашением была возложена на Концедента;

2) за утрату (гибель) входящего в состав Объекта Соглашения движимого имущества в случае, когда Концессионером в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, если иной срок и (или) основания освобождения от ответственности прямо не предусмотрены Соглашением, была осуществлена замена указанного движимого имущества на иное движимое имущество, аналогичное по своим основным характеристикам и назначению утраченному имуществу (за исключением случаев, когда такое имущество было утрачено в связи с умышленными противоправными действиями (бездействием) лично Концессионера или Привлеченных лиц).

8.1.5. Сторона имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной обязательств по Соглашению, а также на выплату неустоек, предусмотренных пунктом 8.1.12 Соглашения. Возмещение убытков, выплата неустоек не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по Соглашению.

8.1.6. Сторона, нарушившая Соглашение, обязана приложить все возможные усилия для снижения размера убытков другой Стороны, понесенных вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению.

8.1.7. В целях исключения повторного привлечения Концессионера к ответственности за одно и то же нарушение Концессионер не несет

ответственность перед Концедентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения в случае, когда Концессионер был привлечен уполномоченным Публичным органом к предусмотренной Законодательством ответственности за действия (бездействие), являющиеся неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения, если иное не предусмотрено Законодательством. Привлечение Концессионера к предусмотренной настоящим пунктом ответственности не освобождает Концессионера от исполнения обязательств по Соглашению.

8.1.8. Если третье лицо предъявляет к одной из Сторон требования о возмещении вреда, ущерба, убытков, уплате неустойки, а равно любые иные договорные или внедоговорные требования в связи с заключением и (или) исполнением Соглашения или в связи с осуществлением другой Стороной деятельности по Соглашению, такая Сторона обязана:

- 1) незамедлительно направить другой Стороне и Финансирующей организации уведомление с указанием факта, в отношении которого такое лицо требует возмещения, а также изложением существа заявляемого требования и (если это возможно) размера возмещения;
- 2) организовать обсуждение указанного требования с участием Сторон и (если это возможно) с третьим лицом в целях досудебного урегулирования спора.

8.1.9. В случае если Стороны и третье лицо не придут к согласию относительно досудебного урегулирования спора и любая из Сторон посчитает требование такого лица необоснованным, Сторона, к которой было предъявлено требование третьего лица, не вправе признавать и (или) удовлетворять требования такого лица до вступления в силу судебного решения по делу, а равно не вправе заключать с ним мировое соглашение или

иное соглашение об урегулировании спора и несет риск неблагоприятных последствий удовлетворения указанного требования.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, удовлетворение Стороной, к которой такое требование было предъявлено, требования третьего лица до вступления в силу судебного решения по делу не является безусловным основанием для удовлетворения предъявленных в порядке регресса требований к Стороне, в связи с осуществлением деятельности которой такие требования были предъявлены.

8.1.10. В случае если требование, предъявляемое третьим лицом, стало предметом судебного разбирательства, Сторона, к которой такое требование предъявлено, обязана привлечь другую Сторону к участию в деле в качестве третьего лица.

8.1.11. В случае если требование третьего лица к одной из Сторон о возмещении вреда, ущерба, убытков, уплате неустойки, а равно любое другое договорное или внедоговорное денежное требование в связи с действиями (бездействием) другой Стороны удовлетворено судом, Сторона, к которой предъявлено такое требование, вправе предъявить другой Стороне требование о выплате такой Стороной возмещения в пользу третьего лица, а Сторона, в связи с осуществлением деятельности которой такое требование третьего лица было предъявлено, обязана осуществить указанную выплату напрямую третьему лицу в срок, указанный в соответствующем судебном решении.

8.1.12. Размер и основания уплаты неустоек предусмотрены Приложением 7 к Соглашению (Неустойки).

Срок уплаты неустойки составляет 30 (тридцать) Рабочих дней со дня предъявления требования об уплате неустойки. При этом предъявление

требования об уплате неустойки является правом Стороны, а не ее обязанностью.

9. Особые обстоятельства и Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Определение Особого обстоятельства.

9.1.1. Любое из обстоятельств, указанных в пункте 1.1 Приложения 8 к Соглашению (Перечень Особых обстоятельств), наступившее после Даты заключения Соглашения, является Особым обстоятельством в случае, если такое обстоятельство существенно затрудняет или делает невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Концессионером прав или исполнение Концессионером иных обязательств по Соглашению. Любое из обстоятельств, указанных в подпунктах 1 - 2, 27, 35 пункта 1.1 Приложения 8 к Соглашению (Перечень Особых обстоятельств), наступившее после Даты заключения Соглашения, является Особым обстоятельством в случае, если такое обстоятельство существенно затрудняет или делает невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Концессионером прав или исполнение Концессионером иных обязательств по Соглашению, в том числе по причинам, возникшим до Даты заключения Соглашения. Соглашением могут быть предусмотрены специальные условия, при которых конкретное обстоятельство, указанное в пункте 1.1 Приложения 8 к Соглашению (Перечень Особых обстоятельств), будет являться Особым обстоятельством.

9.1.2. Любое из обстоятельств, указанных в пункте 1.1 Приложения 8 к Соглашению (Перечень Особых обстоятельств), не является Особым обстоятельством в случае, если такое обстоятельство наступило исключительно по вине Концессионера или Привлеченных лиц при условии, что вина Концессионера и (или) Привлеченных лиц была подтверждена вступившим в законную силу решением суда или иного уполномоченного Публичного органа.

9.1.3. Не является Особым обстоятельством принятие налоговым органом решения в отношении начисления, уплаты налогов и (или) сборов, вычетов, возмещения, возвратов или зачетов, в соответствии с которым:

1) Концессионеру отказано в возмещении/вычете НДС, возврате или зачете сумм налогов от налоговых органов (полностью или частично), или

2) Концессионер обязан нести (понес) дополнительные расходы в связи с уплатой налогов, которые не относятся к изменениям налогового законодательства и приводят к увеличению расходов областного бюджета.

9.1.4. К Особым обстоятельствам, зависящим от действия (бездействия) Концедента, относятся обстоятельства, указанные в подпунктах 2) – 4), 6), 15) – 18), 22), 26) – 28), 31) пункта 1 Приложения 8 к Соглашению. К Особым обстоятельствам, не зависящим от действия (бездействия) Концедента, относятся обстоятельства, указанные в подпунктах 1), 5), 7) – 14), 19) – 21), 23) – 25), 29) – 30), 32) – 37) пункта 1 Приложения 8 к Соглашению.

## 9.2. Последствия наступления Особого обстоятельства.

9.2.1. В той мере, в которой какое-либо Особое обстоятельство существенно затрудняет или делает невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Концессионером прав или исполнение Концессионером иных обязательств по Соглашению, Концессионер освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующих обязательств, при этом если:

1) Концессионер не может завершить Создание или выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением, в установленный Соглашением срок, то период действия Особого обстоятельства и (если применимо) период устранения последствий такого обстоятельства не включается в специальные сроки по Соглашению, указанные в пункте 1.9.3

Соглашения, и (или) в иные сроки исполнения Концессионером своих обязательств в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 1.9.7 Соглашения и 1.9.8 Соглашения, если иное не согласовано Сторонами или не предусмотрено Законодательством.

В случае если последствия Особого обстоятельства, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, не были или не могли быть устранены способом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, специальные сроки по Соглашению, иные сроки исполнения Концессионером своих обязательств, а также (при необходимости) срок действия Соглашения продлеваются на срок, не превышающий срока задержки, вызванной действием Особого обстоятельства и (или) необходимостью устранения последствий такого обстоятельства, в том числе на срок, необходимый для обеспечения исполнения Соглашения в связи с наступлением Особого обстоятельства, в соответствии с разделом 10 Соглашения, если иное не предусмотрено Законодательством;

2) возникает необходимость внесения в Соглашение иных изменений, помимо указанных в абзаце втором подпункта 1 настоящего пункта, а равно внесения изменений в Договор аренды Земельного участка, соглашение об установлении сервитута, разрешение на использование Земельного участка и (или) иной договор, соглашение или разрешение, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок, иные Договоры по проекту, Стороны обязаны начать переговоры о внесении необходимых изменений в порядке, установленном Законодательством и Соглашением, и предпринять все меры, необходимые для внесения таких изменений, в соответствии с разделом 10 Соглашения, если иное не предусмотрено Законодательством.

9.2.2. Наряду с мерами, указанными в пункте 9.2.1 Соглашения, если такие меры не приводят или не могут привести к полному устранению последствий Особого обстоятельства, и при этом:

1) наступление Особого обстоятельства прямо повлекло или повлечет необходимость выполнения Дополнительных работ, Концедент обязан возместить (финансово обеспечить) Концессионеру стоимость таких Дополнительных работ или по своему выбору выполнить такие Дополнительные работы своими силами и за свой счет в сроки, согласованные Сторонами; и (или)

2) наступление Особого обстоятельства прямо повлекло или повлечет Дополнительные расходы, Концедент обязан возместить (финансово обеспечить) Концессионеру такие Дополнительные расходы;

При этом Концессионер не имеет права приступать к выполнению Дополнительных работ до согласования Концедентом необходимости их выполнения в порядке, предусмотренном подразделом 9.3 Соглашения, за исключением случаев, когда невыполнение таких Дополнительных работ незамедлительно может повлечь причинение ущерба имуществу Сторон и (или) третьих лиц, вреда жизни или здоровью граждан либо когда выполнение Дополнительных работ необходимо для минимизации такого ущерба и (или) вреда.

9.2.3. Правила, установленные пунктом 9.2.2 Соглашения, подлежат применению исключительно в случае выполнения хотя бы одного из следующих условий:

1) наступление Особого обстоятельства повлекло или повлечет Дополнительные расходы в размере, превышающем 2 000 000 (два миллиона) рублей;

2) наступление Особого обстоятельства повлекло или повлечет необходимость выполнения Дополнительных работ, стоимость которых превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей.

9.2.4. Правила, установленные пунктом 9.2.2 Соглашения, подлежат применению исключительно в случае, если Дополнительные расходы и (или) стоимость Дополнительных работ не может быть покрыта за счет предусмотренного Сметной документацией и фактически не израсходованного на дату направления уведомления об Особом обстоятельстве резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

9.2.5. Возмещение (финансовое обеспечение) Дополнительных расходов и (или) стоимости Дополнительных работ в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением, не освобождает Концедента от обязанности возместить убытки Концессионера и (или) уплатить соответствующую неустойку (в размере, превышающем указанные Дополнительные расходы и (или) стоимость Дополнительных работ) в случае, когда Концедент в соответствии с Соглашением и (или) Законодательством отвечает за наступление Особого обстоятельства и последствия его наступления.

9.2.6. Стороны вправе согласовать иные способы возмещения (финансового обеспечения) Концессионеру Дополнительных расходов помимо выплаты Денежных обязательств Концедента, в том числе учет понесенных расходов или недополученных доходов при установлении (корректировке) Тарифов на соответствующий период регулирования, если это допустимо в соответствии с Законодательством.

9.3. Взаимодействие Сторон при наступлении Особого обстоятельства.

9.3.1. Концессионер в течение 7 (семи) Рабочих дней с даты, когда ему стало известно о наступлении Особого обстоятельства, обязан направить

Концеденту и Финансирующей организации уведомление об Особом обстоятельстве, которое должно содержать в себе следующую информацию:

а) описание Особого обстоятельства и причин его наступления;

9.3.2. В течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты направления Концеденту уведомления об Особом обстоятельстве Концессионер обязан направить Концеденту и Финансирующей организации следующую информацию, обосновывающие материалы и расчеты:

1) (если применимо) указание на приостановку Концессионером Создания и (или) Эксплуатации, исполнения иных обязательств Концессионера в соответствии с пунктом 1.9.10 Соглашения или на отказ от осуществления предусмотренного указанным пунктом права (такой отказ не препятствует возможности в последующем воспользоваться правом на приостановку в соответствии с пунктом 1.9.10 Соглашения в отношении такого Особого обстоятельства);

2) (если применимо) предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения, в том числе изменение срока действия Соглашения, специальных сроков по Соглашению и (или) иных сроков исполнения Концессионером своих обязательств, необходимые для устранения последствий Особого обстоятельства;

3) (если применимо) расчет расходов, которые Концессионер произвел или должен будет произвести в связи с наступлением Особого обстоятельства и (или) для устранения его последствий, включая:

а) расчет Дополнительных расходов, которые Концессионер произвел, и (или) стоимость Дополнительных работ, которые Концессионер выполнил, до даты направления уведомления об Особом обстоятельстве с приложением всех обосновывающих материалов и подтверждающих указанный расчет и (или) расходы документов;

б) расчет Дополнительных расходов, которые Концессионер должен будет произвести, с приложением всех обосновывающих материалов, подтверждающих данный расчет;

в) согласованную с Генеральным подрядчиком или иным Привлеченным лицом смету на выполнение Дополнительных работ или иной расчет, обосновывающий стоимость Дополнительных работ;

4) (если применимо) предложение выполнить Дополнительные работы силами и за счет Концедента с указанием разумных сроков выполнения таких Дополнительных работ (с учетом согласованных в Соглашении сроков исполнения обязательств Концессионером);

5) (если применимо) информацию о суммах страхового возмещения, которые Концессионер получил или ожидает получить в связи с наступлением Особого обстоятельства.

9.3.3. До истечения указанного в пункте 9.3.4 Соглашения срока Концедент вправе потребовать от Концессионера предоставления любой имеющейся у Концессионера дополнительной информации (включая устные и письменные разъяснения), подтверждающих документов, обосновывающих материалов и (или) расчетов, которые свидетельствуют о наступлении Особого обстоятельства и (или) его последствиях, либо информации и подтверждающих документов, положенных в основу указанных обосновывающих материалов и (или) расчетов, если такая информация и (или) документы не были представлены Концессионером ранее, а Концессионер обязан предоставить такую дополнительную информацию, подтверждающие документы, обосновывающие материалы и (или) расчеты в разумно короткий срок.

9.3.4. Если уведомление об Особом обстоятельстве, а также информация, обосновывающие материалы и расчеты соответствуют

требованиям к содержанию, указанным в пунктах 9.3.1 – 9.3.2 Соглашения, Концедент в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения информации, обосновывающих материалов и расчетов, предусмотренных пунктом 9.3.2 Соглашения, обязан направить Концессионеру ответ, подтверждающий согласие (согласование) либо мотивированное несогласие (мотивированный отказ от согласования) с каждым из следующих фактов и (или) обстоятельств:

- 1) с фактом наступления Особого обстоятельства;
- 2) с причиной или причинами наступления Особого обстоятельства;
- 3) (при наличии соответствующего предложения Концессионера) с предложенными Концессионером изменениями Соглашения;
- 4) (при наличии соответствующего предложения Концессионера) с составом Дополнительных расходов и (или) Дополнительных работ;
- 5) (при наличии соответствующего предложения Концессионера) с размером Дополнительных расходов и (или) стоимостью Дополнительных работ;
- 6) (при наличии соответствующего предложения Концессионера) с выполнением Концедентом Дополнительных работ своими силами и за свой счет в сроки, предложенные Концессионером.

При согласии Концедента со всеми фактами и (или) обстоятельствами, содержащимися в представленном ему уведомлении об Особом обстоятельстве, вместо направления предусмотренного настоящим пунктом ответа Стороны вправе подписать акт о наступлении Особого обстоятельства, устанавливающий в том числе согласованные Сторонами в соответствии с настоящим разделом последствия наступления Особого обстоятельства, а также обязательства Сторон по устранению таких последствий.

9.3.5. При несогласии Концедента со всеми или некоторыми из фактов и (или) обстоятельств, содержащихся в представленном ему уведомлении об Особом обстоятельстве, в том числе с представленными Концессионером обосновывающими материалами и (или) расчетами, а равно в случае, если Концедент в указанный в пункте 9.3.4 Соглашения срок не направил ответ, подтверждающий согласие (согласование) либо мотивированное несогласие (мотивированный отказ от согласования), считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

9.3.6. В течение 45 (сорока пяти) Календарных дней с даты получения от Концедента ответа, подтверждающего согласие со всеми фактами и (или) обстоятельствами, содержащимися в уведомлении об Особом обстоятельстве, с даты подписания акта о наступлении Особого обстоятельства в соответствии с пунктом 9.3.4 Соглашения либо с даты вступления в силу в соответствии с Порядком разрешения Споров решения по соответствующему Споры (в зависимости от того, что применимо), если иной срок не был согласован Сторонами или не предусмотрен вынесенным в соответствии с Порядком разрешения Споров решением по соответствующему Споры:

1) (если применимо) Стороны обязаны внести изменения в Соглашение в соответствии с уведомлением об Особом обстоятельстве, актом о наступлении Особого обстоятельства либо в соответствии с вынесенным в соответствии с Порядком разрешения Споров решением по соответствующему Споры (в зависимости от того, что применимо);

2) (если применимо) Концедент обязан возместить (финансово обеспечить) Дополнительные расходы и (или) стоимость Дополнительных работ.

9.3.7. В случае если после направления Концессионером уведомления об Особом обстоятельстве последним будут выявлены последствия наступления Особого обстоятельства, не учтенные в указанном уведомлении (в том числе необходимость возмещения (финансового обеспечения) Дополнительных расходов и (или) стоимости Дополнительных работ), Концессионер имеет право направить дополнительное уведомление об Особом обстоятельстве в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением для направления уведомления об Особом обстоятельстве.

При этом в случае направления дополнительного уведомления об Особом обстоятельстве в связи с необходимостью возмещения (финансового обеспечения) Дополнительных расходов и (или) стоимости Дополнительных работ факт наступления Особого обстоятельства и причины его наступления не требуют повторного согласования Концедентом в случае, если Концедент ранее выразил согласие с таким фактом и (или) причинами.

9.3.8. По согласованию с Концедентом уведомление об Особом обстоятельстве может быть направлено Концессионером после истечения сроков его направления, предусмотренных пунктом 9.3.1 Соглашения.

9.4. Последствия наступления Обстоятельства непреодолимой силы. Взаимодействие Сторон при наступлении Обстоятельства непреодолимой силы.

9.4.1. В той мере, в которой какое-либо Обстоятельство непреодолимой силы существенно затрудняет или делает невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Стороной прав или исполнение какой-либо из Сторон обязательств по Соглашению, такая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующих обязательств.

9.4.2. Сторона, на исполнение обязательств которой неблагоприятно влияет Обстоятельство непреодолимой силы, в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты, когда ей стало известно о наступлении соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы, обязана направить другой Стороне и Финансирующей организации уведомление об Обстоятельстве непреодолимой силы, которое должно содержать описание Обстоятельства непреодолимой силы и причин его наступления, а также информацию о влиянии Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение обязательств по Соглашению.

9.4.3. Стороны в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты получения соответствующей Стороной уведомления, указанного в пункте 9.4.2 Соглашения, обязаны организовать совместное совещание для обсуждения Обстоятельства непреодолимой силы и его последствий и, в той мере, в которой это возможно, определить наиболее эффективный порядок взаимодействия Сторон для возобновления исполнения Стороной, на исполнение обязательств которой неблагоприятно влияет Обстоятельство непреодолимой силы, своих обязательств по Соглашению, включая меры по минимизации последствий Обстоятельства непреодолимой силы, а также изменения в Соглашение, необходимые в связи с наступлением и (или) для устранения последствий наступления Обстоятельства непреодолимой силы.

9.4.4. Если по результатам указанного в пункте 9.4.3 Соглашения совместного совещания Стороны не смогли прийти к соглашению относительно порядка взаимодействия Сторон в связи с наступлением и (или) для устранения последствий наступления Обстоятельства непреодолимой силы, а равно в случае, если совместное совещание не состоялось в указанный в пункте 9.4.3 Соглашения срок, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

9.4.5. Сторона, на исполнение обязательств которой неблагоприятно влияет Обстоятельство непреодолимой силы, в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты, когда ей стало известно об указанных ниже обстоятельствах, обязана направить другой Стороне и Финансирующей организации уведомление о прекращении действия Обстоятельства непреодолимой силы, устранении его последствий и (или) о прекращении влияния такого Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение Стороной обязательств по Соглашению.

9.4.6. Если Обстоятельство непреодолимой силы является одновременно Особым обстоятельством, к нему применяются по выбору Концессионера установленные Соглашением положения об Особых обстоятельствах или установленные Соглашением положения об Обстоятельствах непреодолимой силы. В случае если к Особому обстоятельству, которое является одновременно Обстоятельством непреодолимой силы, по выбору Концессионера применяются правила об Особых обстоятельствах, такой выбор не лишает Концессионера права требовать внесения изменений в Соглашение в связи с наступлением Обстоятельства непреодолимой силы.

## 10. Изменение Соглашения.

### 10.1. Соглашение может быть изменено:

- 1) по соглашению Сторон;
- 2) по решению суда по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных Законодательством и (или) Соглашением.

### 10.2. Изменения Соглашения действительны в случае:

- 1) когда такие изменения осуществляются по соглашению Сторон – если они совершены в письменной форме путем составления одного документа, подписанного надлежащим образом уполномоченными

представителями Сторон, и предварительно согласованы Финансирующей организацией в порядке, предусмотренном Прямым соглашением;

2) когда такие изменения осуществляются по решению суда – если решение суда об изменении Соглашения вступило в законную силу в соответствии с Законодательством. При этом Сторона, предъявляющая в суд требования, связанные с изменением Соглашения, обязана предварительно согласовывать с Финансирующей организацией указанные требования в порядке, предусмотренном Прямым соглашением.

В случаях и порядке, предусмотренных Законодательством, изменения Соглашения подлежат предварительному согласованию с антимонопольным органом и (или) иными Публичными органами.

10.3. Условия Соглашения в соответствии с частью 4 статьи 13 Закона о концессионных соглашениях и пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации могут быть изменены по требованию Концессионера в следующих случаях:

- 1) существенное нарушение Соглашения Концедентом;
- 2) наступление Особого обстоятельства или Обстоятельства непреодолимой силы;
- 3) выявление необходимости предоставления прав на дополнительные земельные участки и (или) образования новых земельных участков из Земельного участка в соответствии с пунктом 2.1.6 Соглашения;
- 4) вступление в силу решения суда о признании отдельного положения Соглашения недействительным, не согласованным Сторонами (а Соглашения – незаключенным в соответствующей части), не подлежащим принудительному исполнению, или выявление невозможности исполнения такого положения;

5) существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения (включая обстоятельства, изложенные в преамбуле Соглашения);

6) наступление обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.9.7 Соглашения, в случае если невключение периодов, указанных в пункте 1.9.7 Соглашения, в сроки по Соглашению невозможно в соответствии с Законодательством без внесения изменений в Соглашение;

7) иные случаи, предусмотренные Законодательством, Соглашением и (или) Прямым соглашением.

10.4. Условия Соглашения в соответствии с частью 4 статьи 13 Закона о концессионных соглашениях и пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации могут быть изменены по требованию Концедента в следующих случаях:

1) существенное нарушение Соглашения Концессионером;

2) наступление Обстоятельства непреодолимой силы;

3) вступление в силу решения суда о признании отдельного положения Соглашения недействительным, не согласованным Сторонами (а Соглашения – незаключенным в соответствующей части), не подлежащим принудительному исполнению, или выявление невозможности исполнения такого положения;

4) существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения (включая обстоятельства, изложенные в преамбуле Соглашения);

5) иные случаи, предусмотренные Законодательством, Соглашением и (или) Прямым соглашением.

10.5. В случае наличия оснований для изменения Соглашения одна из Сторон имеет право направить другой Стороне требование об изменении Соглашения с приложением обосновывающих такое требование материалов. По смыслу настоящего пункта уведомление об Особом обстоятельстве также является требованием об изменении Соглашения в случае, если соответствующие изменения требуются в связи с наступлением и (или) для устранения последствий наступления Особого обстоятельства.

10.6. Сторона, получившая указанное в пункте 10.5 Соглашения требование, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты его получения обязана направить другой Стороне ответ, подтверждающий согласие (согласование) либо мотивированное несогласие (мотивированный отказ от согласования) с каждым из следующих фактов и (или) обстоятельств:

- 1) с наличием оснований для изменения Соглашения;
- 2) с предложенными изменениями условий Соглашения.

10.7. При несогласии Стороны, получившей указанное в пункте 10.5 Соглашения требование, со всеми или некоторыми из фактов и (или) обстоятельств, содержащихся в представленном ей требовании об изменении Соглашения, в том числе с представленными обосновывающими материалами, а равно в случае, если получившая требование Сторона в срок, указанный в пункте 10.6 Соглашения, не направила соответствующий ответ, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в судебном порядке при рассмотрении требования Стороны, направившей указанное в пункте 10.5 Соглашения требование, об изменении Соглашения. Согласительные процедуры, предусмотренные подразделом 12.2 Соглашения, в указанном случае считаются исчерпанными при отсутствии соглашения Сторон об ином.

10.8. В течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты получения Стороной, направившей указанное в пункте 10.5 Соглашения требование, ответа, подтверждающего согласие с требованием об изменении Соглашения в соответствии с пунктом 10.6 Соглашения, либо с даты согласования изменений Соглашения в досудебном порядке в соответствии с Порядком разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо) Стороны обязаны внести изменения в Соглашение в соответствии с требованием об изменении Соглашения либо в соответствии с согласованным в Порядке разрешения Споров решением.

В указанный в настоящем пункте срок не входит срок согласования изменений Соглашения с антимонопольным органом и (или) иными Публичными органами в случае, если такое согласование требуется в соответствии с Законодательством.

10.9. Если иное не предусмотрено Законодательством, порядок, предусмотренный настоящим разделом, в том числе применяется при изменении срока действия Соглашения и (или) иных специальных сроков по Соглашению, а также существенных условий Соглашения.

## 11. Прекращение Соглашения.

### 11.1. Основания Прекращения Соглашения.

11.1.1. Соглашение прекращается по истечении срока действия Соглашения.

11.1.2. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в области обращения с ТКО и не возмещенные ему на дату истечения срока действия Соглашения, возмещаются Концессионеру не позднее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока действия Соглашения в следующем порядке:

1) Концессионер в течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты истечения срока действия Соглашения предоставляет Концеденту расчет расходов, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в области обращения с ТКО и не возмещенных ему на дату истечения срока действия Соглашения, а также документы, подтверждающие такой расчет и (или) расходы;

2) Концедент обязан в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения расчета и документов, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, согласовать указанный расчет либо предоставить мотивированный отказ от согласования расчета с приложением альтернативного расчета;

3) в случае согласия Концессионера с указанным в подпункте 22) настоящего пункта мотивированным отказом и альтернативным расчетом Концессионер в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения такого отказа и расчета уведомляет Концедента о своей согласии, после чего альтернативный расчет считается согласованным Сторонами;

4) в случае несогласия Концессионера с указанным в подпункте 2 настоящего пункта мотивированным отказом и (или) альтернативным расчетом, а также в случае, если в течение срока, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, Концедент не направил Концессионеру соответствующее согласование или мотивированный отказ и альтернативный расчет, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

11.1.3. Соглашение может быть досрочно прекращено в следующих случаях:

1) по требованию Концедента на основании решения суда в связи с существенным нарушением Соглашения Концессионером (пункт 1.1

Приложения 9 к Соглашению (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения);

2) по требованию Концессионера на основании решения суда в связи с существенным нарушением Соглашения Концедентом (пункт 1.2 Приложения 9 к Соглашению (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения);

3) по требованию одной из Сторон на основании решения суда в связи с наступлением обстоятельств, не связанных с нарушением Соглашения Сторонами (пункт 1.3 Приложения 9 к Соглашению (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения);

4) по требованию Концессионера на основании решения суда в связи с наступлением обстоятельств, не связанных с существенным нарушением Соглашения Сторонами и (или) связанных с наступлением Особого обстоятельства (пункт 1.4 Приложения 9 к Соглашению (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения);

5) по соглашению Сторон (пункт 1.5 Приложения 9 к Соглашению (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения).

11.2. Последствия Прекращения Соглашения в связи с истечением срока действия Соглашения.

11.2.1. Стороны установили следующие последствия Прекращения Соглашения в связи с истечением срока действия Соглашения:

1) Обязательства Сторон, предусмотренные Соглашением, прекращаются за исключением обязательств, указанных в подпунктах 4 и 5 настоящего пункта и в пункте 13.6.5 Соглашения, прекращающихся

надлежащим исполнением и истечением срока, соответственно, а также обязательств в Период передачи и иных предусмотренных Соглашением обязательств, прекращающихся с даты подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения, в том числе обязательств Концессионера по обеспечению Технического обслуживания Объекта Соглашения до даты подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения;

2) Концессионер обязан передать (возвратить) Объект Соглашения Концеденту, а Концедент обязан его принять в порядке, предусмотренном подразделом 11.4 Соглашения;

3) Договор аренды Земельного участка, соглашение об установлении сервитута, разрешение на использование Земельного участка и (или) иной договор, соглашение или разрешение, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок, подлежат прекращению в порядке, предусмотренном Законодательством;

4) Концедент обязан выплатить Концессионеру не выплаченные (не возмещенные), но подлежащие выплате (возмещению) в соответствии с условиями Соглашения после Даты прекращения Соглашения и (или) в связи с обстоятельствами (основаниями), возникшими до Даты прекращения Соглашения, Денежные обязательства Концедента, включая Дополнительные расходы и (или) стоимость Дополнительных работ;

5) Концедент обязан возместить Концессионеру расходы в соответствии с пунктом 11.1.2 Соглашения.

### 11.3. Порядок и последствия Досрочного прекращения Соглашения.

11.3.1. Сторона, намеревающаяся досрочно прекратить Соглашение, направляет другой Стороне требование о Досрочном прекращении Соглашения, которое должно содержать указание на соответствующее

существенное нарушение и (или) обстоятельство, являющееся в соответствии с Соглашением основанием для Досрочного прекращения Соглашения.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта требование должно также устанавливать разумный срок устранения нарушения и (или) обстоятельства, являющегося основанием для Досрочного прекращения Соглашения (в случае, если такое обстоятельство может быть устранено), включая устранение последствий такого нарушения и (или) наступления указанного обстоятельства. Такой разумный срок определяется Стороной, направляющей требование о Досрочном прекращении Соглашения, но в любом случае не может составлять менее 60 (шестидесяти) Календарных дней с даты получения требования, если иной разумный срок не согласован Сторонами в том числе путем утверждения плана устранения нарушений и (или) обстоятельства (включая альтернативный план устранения нарушений и (или) обстоятельства).

11.3.2. При получении от Концедента требования о Досрочном прекращении Соглашения по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 11.1.3 Соглашения, Концессионер в течение 10 (десяти) Рабочих дней должен предоставить Концеденту план устранения соответствующих нарушений и (или) обстоятельства. Такой план должен быть рассмотрен Концедентом в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты его получения от Концессионера. Если Концедент в течение указанного срока не сообщит Концессионеру об утверждении или отклонении им данного плана, план считается утвержденным Концедентом.

11.3.3. При получении от Концессионера требования о Досрочном прекращении Соглашения по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 11.1.3 Соглашения, Концедент в течение 10 (десяти) Рабочих дней должен предоставить Концессионеру план устранения соответствующих нарушений и (или) обстоятельства. Такой план должен быть рассмотрен

Концессионером в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты его получения от Концедента. Если Концессионер в течение указанного срока не сообщит Концеденту об утверждении или отклонении им такого плана, план считается утвержденным Концессионером.

11.3.4. При получении любой из Сторон требования о Досрочном прекращении Соглашения по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 или 4 пункта 11.1.3 Соглашения, такая Сторона вправе предоставить другой Стороне план устранения соответствующих нарушений и (или) обстоятельств.

11.3.5. До истечения 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения плана устранения нарушений и (или) обстоятельств от Стороны, получившей требование о Досрочном прекращении Соглашения, другая Сторона вправе предложить альтернативный план устранения нарушений и (или) обстоятельств.

Такой альтернативный план должен быть рассмотрен получившей его Стороной в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня его получения. Если Сторона, получившая альтернативный план устранения нарушений и (или) обстоятельств, не сообщит другой Стороне об утверждении или отклонении ей такого альтернативного плана, альтернативный план устранения нарушений и (или) обстоятельств считается утвержденным Стороной, его получившей.

В случае несогласия Стороны, получившей альтернативный план устранения нарушений и (или) обстоятельств, с таким альтернативным планом, предложенным другой Стороной, утвержденным считается первоначальный план устранения нарушений и (или) обстоятельств, при этом срок устранения нарушения и (или) обстоятельства, являющегося основанием для Досрочного прекращения Соглашения, считается равным 60

(шестидесяти) Календарным дням с даты получения соответствующего требования о Досрочном прекращении Соглашения.

11.3.6. Если Сторона, получившая соответствующее требование о Досрочном прекращении Соглашения, устраняет нарушение и (или) обстоятельство, являющееся основанием для Досрочного прекращения Соглашения, включая последствия такого нарушения и (или) наступления указанного обстоятельства, в течение срока, установленного в соответствии с настоящим подразделом, то требование о Досрочном прекращении Соглашения считается отозванным Стороной, его направившей.

11.3.7. Согласительные процедуры, предусмотренные настоящим разделом, считаются исчерпанными и Сторона, направившая требование о Досрочном прекращении Соглашения, имеет право обратиться в соответствующий суд с требованием о Досрочном прекращении Соглашения при наступлении любого из следующих обстоятельств:

1) реализация плана устранения нарушений и (или) обстоятельств (включая альтернативный план устранения нарушений и (или) обстоятельств) не привела к устранению нарушения и (или) обстоятельства, являющегося основанием для Досрочного прекращения Соглашения, включая устранение последствий такого нарушения и (или) наступления указанного обстоятельства;

2) Сторона, реализующая план устранения нарушений и (или) обстоятельств, допустила Просрочку установленного таким планом срока устранения нарушения и (или) обстоятельства, являющегося основанием для Досрочного прекращения Соглашения;

3) Сторона, для которой предоставление плана устранения нарушений и (или) обстоятельств является обязательным в соответствии с

пунктом 11.3.2 Соглашения или пунктом 11.3.3 Соглашения, не предоставила такой план в течение установленного Соглашением срока;

4) обстоятельство, являющееся основанием для Досрочного прекращения Соглашения, включая последствия его наступления, не устранено в течение срока, определенного Стороной, направившей требование о Досрочном прекращении Соглашения, в соответствии с пунктом 11.3.1 Соглашения, если иной срок не был согласован Сторонами в том числе путем утверждения плана устранения нарушений и (или) обстоятельств (включая альтернативный план устранения нарушений и (или) обстоятельств).

11.3.8. В случае получения какой-либо из Сторон требования Финансирующей организации о необходимости Досрочного прекращения Соглашения в соответствии с условиями Прямого соглашения в связи с Невозможностью обеспечения Финансирования, положения пунктов 11.3.1 - 11.3.7 Соглашения не подлежат применению. В указанном в настоящем пункте случае такая Сторона в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения требования Финансирующей организации направляет другой Стороне требование о Досрочном прекращении Соглашения с приложением копии требования Финансирующей организации о необходимости Досрочного прекращения Соглашения.

В течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты получения другой Стороной требования о Досрочном прекращении Соглашения в соответствии с настоящим пунктом каждая из Сторон вправе инициировать проведение совещания с участием Финансирующей организации для целей обсуждения возможности дальнейшей реализации Соглашения. В случае если ни одна из Сторон не инициировала проведение совещания, совещание не состоялось в течение указанного в настоящем абзаце срока или Сторонами и Финансирующей организацией не было достигнуто соглашение о

дальнейшей реализации Соглашения в течение 25 (двадцати пяти) Рабочих дней с даты получения требования Финансирующей организации о необходимости Досрочного прекращения Соглашения, согласительные процедуры считаются исчерпанными и Сторона, получившая такое требование Финансирующей организации, обязана направить в суд требование о Досрочном прекращении Соглашения.

11.3.9. Прямым соглашением могут быть установлены отдельные особенности проведения согласительных процедур, предусмотренных настоящим разделом, в том числе в случае Невозможности обеспечения Финансирования.

11.3.10. Стороны в соответствии с пунктом 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации установили следующие последствия Досрочного прекращения Соглашения:

1) обязательства Сторон, предусмотренные Соглашением, прекращаются, за исключением обязательств, указанных в подпунктах 4 и 5 настоящего пункта и пункте 13.6.5 Соглашения, прекращающихся надлежащим исполнением и истечением срока, соответственно, а также обязательств в Период передачи и иных предусмотренных Соглашением обязательств, прекращающихся с даты подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения, в том числе обязательств Концессионера по обеспечению Технического обслуживания Объекта Соглашения до даты подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения;

2) Концессионер обязан передать (возвратить) Объект Соглашения Концеденту, а Концедент обязан его принять в порядке, предусмотренном подразделом 11.4 Соглашения;

3) Договор аренды Земельного участка, соглашение об установлении сервитута, разрешение на использование Земельного участка и

(или) иной договор, соглашение или разрешение, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок, подлежат прекращению в порядке, предусмотренном Законодательством;

4) Концедент обязан выплатить Концессионеру не выплаченные (не возмещенные), но подлежащие выплате (возмещению) в соответствии с условиями Соглашения после Даты прекращения Соглашения и (или) в связи с обстоятельствами (основаниями), возникшими до Даты прекращения Соглашения, Дополнительные расходы и (или) стоимость Дополнительных работ;

5) Концедент обязан выплатить Концессионеру Возмещение в соответствии с условиями Соглашения.

#### 11.4. Передача (возврат) Объекта Соглашения Концеденту.

11.4.1. Концессионер обязан передать (возвратить) Объект Соглашения Концеденту в течение 60 (шестидесяти) Календарных дней с Даты прекращения Соглашения за исключением случаев, когда более длительный срок требуется для устранения недостатков Объекта Соглашения, выявленных при проведении проверки, указанной в подпункте 1) пункта 11.4.3 Соглашения, в соответствии с предложением Концессионера, согласованным Концедентом, или для разрешения Спора, возникшего в связи с передачей (возвратом) Объекта Соглашения.

Объект Соглашения подлежит передаче (возврату) Концеденту без предоставления Концедентом какого-либо дополнительного возмещения (финансового обеспечения) в связи с такой передачей (возвратом) Объекта Соглашения. Настоящий абзац применяется без ущерба для обязательств Концедента по выплате Возмещения и иных обязательств Концедента в связи с Прекращением Соглашения, а также обязательств Сторон, не

прекращающихся при Прекращении Соглашения, предусмотренных Законодательством и (или) Соглашением.

Обязательство Концессионера по передаче (возврату) Объекта Соглашения считается исполненным с даты подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения по форме, приведенной в Приложении 13 к Соглашению (Формы Актов и иных документов), или с даты, указанной в пункте 11.4.12 Соглашения.

11.4.2. На дату подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения, Объект Соглашения, если иное не предусмотрено Законодательством или Соглашением, должен находиться в состоянии, соответствующем требованиям Законодательства и Соглашения с учетом положений пункта 1.5.4 Соглашения и пригодном для осуществления Эксплуатации, с учетом нормального износа (принимая во внимание общепринятые сроки полезного использования имущества, входящего в состав Объекта Соглашения), а также не должен быть обременен правами третьих лиц.

В случае если на Дату прекращения Соглашения отдельные объекты движимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения, будут утрачены, Концессионер обязан обеспечить замену указанного движимого имущества на иное движимое имущество, аналогичное по своим основным характеристиками и назначению утраченному имуществу, в согласованный Сторонами срок, который в любом случае не должен превышать 180 (ста восьмидесяти) Календарных дней с Даты прекращения Соглашения.

11.4.3. В течение 30 (тридцати) Календарных дней с Даты прекращения Соглашения Стороны совместно:

1) обеспечивают проведение проверки, в том числе осмотра, Объекта Соглашения с целью определения степени соответствия Объекта Соглашения требованиям, установленным пунктом 11.4.2 Соглашения;

2) определяют порядок передачи Концеденту прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, созданных Концессионером или полученных за счет Концессионера при Создании и (или) Эксплуатации и необходимых для последующей Эксплуатации, с учетом положений подраздела 13.2 Соглашения;

3) определяют состав документов, относящихся в соответствии с Законодательством к Объекту Соглашения и подлежащих передаче Концеденту.

При этом срок проведения проверки Объекта Соглашения, указанной в подпункте 1) настоящего пункта, в любом случае не может превышать 10 (десять) Рабочих дней с даты получения Концедентом от Концессионера уведомления о готовности к проведению такой проверки.

В случае если Стороны не могут договориться о порядке и конкретных сроках проведения проверки и (или) об иных обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

11.4.4. В случае если при проведении проверки Объекта Соглашения, указанной в подпункте 1 пункта 11.4.3 Соглашения, Концедентом будут выявлены несоответствия Объекта Соглашения требованиям, установленным пунктом 11.4.2 Соглашения, Концедент в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты проведения такой проверки направляет Концессионеру уведомление, содержащее перечень выявленных недостатков Объекта Соглашения и ссылки на конкретные положения Законодательства и (или) Соглашения, которым Объект Соглашения не соответствует.

11.4.5. В случае согласия Концессионера с уведомлением Концедента, указанным в пункте 11.4.4 Соглашения, Концессионер в течение 5 (пяти) Рабочих дней обеспечивает подготовку и предоставляет Концеденту предложения по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения, включая перечень, стоимость и сроки выполнения работ по устранению таких недостатков.

Указанные в настоящем пункте работы по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения, если иное не согласовано Сторонами, выполняются Концессионером своими силами и (или) с привлечением Привлеченных лиц и за свой счет.

В случае несогласия Концессионера с уведомлением Концедента, указанным в пункте 11.4.4 Соглашения, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

11.4.6. Концедент обязан согласовать предложение Концессионера по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения или предоставить мотивированный отказ от его согласования в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты его получения. В случае если в указанный в настоящем пункте срок Концедент не согласовал такое предложение или не предоставил мотивированный отказ от его согласования, предложение Концессионера по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения считается согласованным Концедентом.

11.4.7. В случае согласия Концессионера с предоставленным Концедентом мотивированным отказом от согласования предложения Концессионера по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения, последний в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения

такого отказа обеспечивает подготовку и предоставляет Концеденту новое предложение по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения.

11.4.8. В случае несогласия Концессионера с предоставленным Концедентом мотивированным отказом от согласования предложения Концессионера по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

11.4.9. Вместо устранения Концессионером выявленных недостатков Объекта Соглашения Стороны вправе прийти к соглашению о возмещении Концеденту расходов на устранение указанных недостатков.

11.4.10. Обязанность Концессионера по передаче (возврату) Объекта Соглашения Концеденту и обязанность Концедента по его принятию считаются исполненными с даты подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения, подготовленного по форме, приведенной в Приложении 13 к Соглашению (Формы актов и иных документов). Концедент вправе отказаться от подписания Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения в случае, если на момент передачи (возврата) Объекта Соглашения выявлены недостатки объекта имущества в составе Объекта Соглашения.

При этом Концедент не имеет права отказаться от подписания Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения в случае:

- 1) если Концедентом в срок, указанный в пункте 11.4.3 Соглашения, не была проведена проверка Объекта Соглашения;
- 2) если Концедентом в срок, указанный в пункте 11.4.4 Соглашения, не было предоставлено уведомление, содержащее перечень выявленных недостатков Объекта Соглашения и ссылки на конкретные положения

Законодательства и (или) Соглашения, которым Объект Соглашения не соответствует;

3) если Концессионером были надлежащим образом выполнены все работы по устранению недостатков, указанные в согласованном Концедентом предложении по устранению выявленных недостатков Объекта Соглашения;

4) если недостатки Объекта Соглашения не препятствуют использованию Объекта Соглашения (при этом Концессионер обязан устранить такие недостатки в течение согласованного Сторонами срока после подписания Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения); или

5) если Концессионером в соответствии с пунктом 11.4.9 Соглашения были возмещены расходы Концедента на устранение недостатков в необходимом объеме.

11.4.11. Если в соответствии с Законодательством для прекращения прав владения и пользования Концессионера Объектом Соглашения требуется Государственная регистрация прекращения таких прав, в течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты подписания Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения Концедент обязан осуществить все необходимые действия для такой Государственной регистрации, а Концессионер оказывает ему Содействие для обеспечения своевременной Государственной регистрации.

11.4.12. В случае отказа Концедента от подписания Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения в нарушение требований пункта 11.4.10 Соглашения, а равно его неподписания Концедентом до истечения срока, указанного в пункте 11.4.1 Соглашения, с даты истечения указанного срока:

1) Объект Соглашения считается переданным Концеденту;

2) риск случайной гибели или повреждения Объекта Соглашения несет Концедент;

3) прекращаются обязательства Концессионера в Период передачи и иные предусмотренные Соглашением обязательства, прекращающиеся с даты подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения, за исключением обязательств, связанных с устранением выявленных в Период передачи недостатков Объекта Соглашения.

11.5. Особенности передачи (возврата) Объекта Соглашения при Досрочном прекращении Соглашения.

11.5.1. Передача (возврат) Объекта Соглашения при Досрочном прекращении Соглашения осуществляется в соответствии с правилами, установленными подразделом 11.4 Соглашения, с учетом особенностей, установленных настоящим подразделом:

1) в случае Досрочного прекращения Соглашения до Ввода в эксплуатацию требования, установленные пунктом 11.4.2 Соглашения, применяются к передаче (возврату) имущества, входящего в состав Объекта Соглашения на Дату прекращения Соглашения, с учетом этапа стадии Создания (принимая во внимание разумные на соответствующем этапе требования к передаваемому (возвращаемому) результату работ по Созданию, оборудованию, материалам и иному движимому имуществу);

2) одновременно с передачей (возвратом) результата работ по Созданию, входящего в состав Объекта Соглашения, Концессионер обязан передать Концеденту все приобретенные Концессионером до Даты прекращения Соглашения и необходимые для Создания и (или) Эксплуатации оборудование, материалы и иное движимое имущество. Указанные оборудование, материалы и иное движимое имущество входят в состав Объекта Соглашения.

## 11.6. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения.

11.6.1. В случае Досрочного прекращения Соглашения вне зависимости от оснований такого прекращения Концедент обязан выплатить Концессионеру Возмещение в порядке, размере и на условиях, установленных Соглашением, в том числе Приложением 9 к Соглашению (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения). Порядок, размер и условия выплаты Возмещения, установленные Соглашением, определены исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством и не возмещенных ему на дату Досрочного прекращения Соглашения.

11.6.2. Прямым соглашением может быть предусмотрена обязанность Концедента осуществлять выплату Возмещения исключительно на счет Концессионера в Финансирующей организации, являющейся банком в значении Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», информация о котором предоставляется Концеденту в порядке, установленном Соглашением и Прямым соглашением, и (или), если это не противоречит Законодательству, напрямую на счет Финансирующей организации или иного лица, информация о котором предоставляется Концеденту в порядке, установленном Соглашением и Прямым соглашением. Осуществление выплат Возмещения на счет, определенный в порядке, установленном Соглашением и Прямым соглашением, является надлежащим исполнением Концедентом своих обязательств по Соглашению, тогда как нарушение установленного Соглашением и Прямым соглашением порядка выплаты Возмещения не является надлежащим исполнением соответствующего обязательства и не освобождает Концедента от исполнения соответствующего обязательства надлежащим образом в соответствии с Соглашением.

11.6.3. Стороны настоящим подтверждают, что ни Возмещение, ни какие-либо его части не являются неустойкой и не подлежат какому-либо уменьшению, если иное прямо не предусмотрено Соглашением или Прямым соглашением.

11.6.4. Невзирая на какие-либо положения Соглашения или договоренности Сторон об обратном, Стороны не вправе осуществлять зачет Возмещения или любое удержание за счет Возмещения на каком-либо основании. Размер Возмещения не может быть уменьшен на сумму штрафов, неустоек или иных мер гражданско-правовой ответственности, связанных с нарушением Соглашения Концессионером.

Никакие положения Соглашения не могут рассматриваться как ограничивающие право Концессионера на взыскание убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения Концедентом, в сумме, не покрытой Возмещением.

#### 11.7. Порядок выплаты Возмещения.

11.7.1. Концессионер обязан предоставить Концеденту предварительно согласованный Финансирующей организацией расчет Возмещения и документы, подтверждающие такой расчет, в следующие сроки:

- 1) одновременно с требованием о Досрочном прекращении Соглашения в случае его направления Концессионером;
- 2) в течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты получения требования о Досрочном прекращении Соглашения в случае его направления Концедентом.

11.7.2. Концедент обязан в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения расчета Возмещения и документов, подтверждающих такой расчет:

- 1) согласовать расчет Возмещения полностью в случае полного согласия Концедента с расчетом Возмещения;
- 2) согласовать расчет Возмещения частично в случае согласия Концедента с отдельными статьями затрат, а по не согласованным статьям затрат Концессионера предоставить мотивированный отказ, включающий в том числе обоснование такого отказа и альтернативный расчет не согласованных Концедентом затрат;
- 3) предоставить мотивированный отказ от согласования расчета Возмещения полностью в случае полного несогласия Концедента с расчетом Возмещения, включающий в том числе обоснование такого отказа и альтернативный расчет Возмещения.

11.7.3. С целью проверки расчета Возмещения, предоставленного Концессионером, а также в случае непредоставления Концессионером такого расчета Концедент вправе требовать предоставления Концессионером дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления такой проверки и (или) расчета.

11.7.4. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 11.7.2 Соглашения мотивированным отказом Концессионер в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения такого отказа обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированный расчет Возмещения на согласование Концеденту.

11.7.5. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 11.7.2 Соглашения мотивированным отказом считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в судебном порядке при рассмотрении требования соответствующей Стороны о Досрочном прекращении Соглашения. В этом случае правила о разрешении Спора, предусмотренные подразделами 12.1 – 12.2 Соглашения, не применяются.

11.7.6. В случае если в течение срока, указанного в пункте 11.7.2 Соглашения, Концедент не направил Концессионеру соответствующее согласование или мотивированный отказ, предусмотренные пунктом 11.7.2 Соглашения, считается, что Концедентом расчет Возмещения согласован полностью.

11.7.7. Концедент обязан выплатить Возмещение в течение 180 (ста восьмидесяти) Календарных дней, если иной срок не согласован Сторонами или не установлен вступившим в законную силу решением суда:

- 1) с даты заключения Сторонами соглашения о Досрочном прекращении Соглашения; или
- 2) с даты вступления в законную силу решения суда о Досрочном прекращении Соглашения.

11.7.8. Прямым соглашением может быть предусмотрена обязанность Концедента уплачивать проценты, начисленные на Возмещение или его часть, до дат выплаты Возмещения или его части.

## 12. Порядок разрешения Споров.

### 12.1. Общие положения о разрешении Споров.

12.1.1. Все Споры, если иное прямо не предусмотрено Соглашением и (или) Прямым соглашением, должны разрешаться с применением досудебного Порядка разрешения Споров, предусмотренного настоящим разделом (согласительных процедур). Отдельные особенности проведения согласительных процедур могут быть установлены иными разделами Соглашения и (или) Прямым соглашением.

12.1.2. Порядок проведения согласительных процедур в случае предъявления одной из Сторон требования о Досрочном прекращении Соглашения установлен разделом 11 Соглашения. Правила, установленные

подразделом 12.2 Соглашения, к указанным в настоящем пункте согласительным процедурам не применяются.

12.1.3. В случае возникновения какого-либо Спора Стороны обязуются приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать его в досудебном порядке. В случае если применение установленных настоящим разделом согласительных процедур не привело к разрешению Спора, любая Сторона может передать Спор на рассмотрение соответствующего суда.

## 12.2. Согласительные процедуры.

12.2.1. Согласительные процедуры включают проведение совместных совещаний с целью выработки сбалансированных решений с учетом существа отношений Сторон и обстоятельств, изложенных в преамбуле Соглашения. Участниками совещаний в любом случае должны быть надлежащим образом уполномоченные представители Сторон и Финансирующей организации, а также специалисты Сторон по вопросам, имеющим отношение к предмету Спора.

12.2.2. Сторона, полагающая, что возник Спор, обязана направить другой Стороне и Финансирующей организации уведомление о необходимости начала согласительных процедур, включающее:

- 1) описание предмета Спора;
- 2) требования по предмету Спора и их обоснование;
- 3) дату проведения совещания для рассмотрения требований, которая не может быть позднее 20 (двадцати) Календарных дней с даты получения указанного в настоящем пункте уведомления другой Стороной, а также время и место проведения совещания.

12.2.3. Не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в пункте 12.2.2 Соглашения, получившая

соответствующее уведомление Сторона обязана направить другой Стороне ответ на уведомление, содержащий подтверждение даты проведения и иных условий совещания, указанных в подпункте 3 пункта 12.2.2 Соглашения, либо предложение по их изменению, а также обоснование своей позиции по заявленным требованиям.

Получившая уведомление Сторона вправе предложить изменение даты проведения совещания, которая не может быть позднее 20 (двадцати) Календарных дней с даты получения уведомления.

12.2.4. Соглашение, достигнутое Сторонами в отношении предмета Спора в порядке, предусмотренном настоящим разделом, является обязательным для Сторон, если оно совершено в письменной форме путем составления одного документа (решения), подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и Финансирующей организации (в случае если Спор затрагивает или может затронуть права и (или) интересы Финансирующей организации). Такое решение вступает в силу с даты его подписания.

12.2.5. Если в течение 20 (двадцати) Календарных дней с даты получения указанного в пункте 12.2.2 Соглашения уведомления получившая такое уведомление Сторона не предоставила ответ в соответствии с пунктом 12.2.3 Соглашения, либо совместное совещание не состоялось, либо при проведении совещания решение по Споры не было согласовано Сторонами, согласительные процедуры, предусмотренные настоящим разделом, считаются исчерпанными при отсутствии соглашения Сторон об ином, и любая Сторона вправе передать Спор на рассмотрение соответствующего суда.

12.3. Разрешение Спора судом.

12.3.1. Все Споры в случае невозможности их разрешения Сторонами в порядке согласительных процедур, предусмотренных настоящим разделом или иными положениями Соглашения, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Самарской области.

12.3.2. В случае рассмотрения Спора судом Стороны обязуются оказывать необходимое содействие судебному процессу, в том числе предоставлять любые документы и информацию, необходимые для вынесения судом решения по Спору, за исключением тех документов и информации, которые не могут быть раскрыты суду в соответствии с Законодательством.

12.3.3. Подача для рассмотрения и (или) рассмотрение требования судом не освобождает Стороны от своевременного и полного исполнения обязательств по Соглашению, в том числе не является основанием для приостановки Создания или Эксплуатации, если иное прямо не предусмотрено Соглашением.

12.3.4. В случае если в соответствии с Законодательством устанавливается исключительная подсудность какого-либо Спора иному суду чем суд, указанный в пункте 12.3.1 Соглашения, такой Спор подлежит передаче в суд в соответствии с правилами об исключительной подсудности. При этом если Спор включает несколько требований, то Сторона-истец (Сторона-заявитель) по такому Спору, намеренная передать Спор в суд, обязана обеспечить передачу в суд в порядке исключительной подсудности только таких требований, которые в соответствии с Законодательством должны рассматриваться в суде, имеющем исключительную подсудность. Остальные требования должны быть переданы и рассматриваться исключительно в суде, указанном в пункте 12.3.1 Соглашения.

12.3.5. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении документов и информации, полученных в ходе судебного разбирательства, в том числе при осуществлении любых процессуальных действий, если иное не предусмотрено Законодательством и (или) Соглашением.

### 13. Прочие положения

#### 13.1. Уступка прав.

13.1.1. Сторона не вправе уступать третьим лицам все или часть своих прав и (или) переводить все или часть своих обязанностей по Соглашению без письменного согласия другой Стороны, за исключением прямо предусмотренных Законодательством, Соглашением и (или) Прямым соглашением случаев.

13.1.2. Для получения согласия другой Стороны на уступку прав и (или) перевод обязанностей по Соглашению Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление о своем намерении с указанием всех существенных условий такой сделки и сведений о правопреемнике.

13.1.3. В случае получения согласия другой Стороны запрашивающая Сторона осуществляет уступку прав и (или) перевод обязанностей по Соглашению своими силами и за свой счет.

13.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

13.2.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на любые результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении Соглашения.

13.2.2. При Прекращении Соглашения Концессионер безвозмездно предоставляет Концеденту в разумно короткий срок, который в любом

случае не должен превышать 180 (ста восьмидесяти) Календарных дней с Даты прекращения Соглашения, право использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных Концессионером или полученных за счет Концессионера при Создании и (или) Эксплуатации и необходимых для завершения Создания и (или) последующей Эксплуатации, на условиях простой (неисключительной) лицензии при одновременном соблюдении следующих условий:

1) срок действия прав Концессионера на указанные в настоящем пункте результаты интеллектуальной деятельности до даты их передачи не истек;

2) Концессионер имеет право в соответствии с Законодательством и (или) соответствующим соглашением с правообладателем на предоставление указанных в настоящем пункте прав на результаты интеллектуальной деятельности на указанных выше условиях;

3) срок, на который указанные в настоящем пункте права безвозмездно предоставляются Концеденту должен составлять не менее 5 (пяти) лет с даты их передачи, если более короткий срок действия таких прав не установлен в соглашении с их правообладателем.

### 13.3. Добросовестное сотрудничество.

13.3.1. В целях надлежащего исполнения Соглашения и достижения положительного результата Стороны обязуются сотрудничать добросовестно и разумно.

#### 13.3.2. Концедент обеспечивает Концессионеру Содействие:

1) в привлечении и надлежащем обслуживании Финансирования, в том числе путем надлежащего исполнения обязательств Концедента, вытекающих из Соглашения, включая исполнение Денежных обязательств Концедента, направляемых на возмещение затрат Концессионера на

обслуживание Финансирования, а также вытекающих из Прямого соглашения;

2) при осуществлении Концессионером мероприятий, необходимых для подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для Создания и (или) осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения, в том числе для временного технологического присоединения к указанным сетям на стадии Создания, в сроки, установленные Законодательством, или разумные сроки, если такие сроки Законодательством не установлены;

3) (при наличии необходимости) в получении технических условий на вынос сетей инженерно-технического обеспечения от владельцев соответствующих сетей;

4) (при наличии необходимости) в получении согласий, согласований, разрешений и (или) одобрений третьих лиц (за исключением Привлеченных лиц), необходимых для Создания и (или) осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения;

5) в получении результатов проведенных ранее инженерных изысканий (при их наличии), Разрешения на строительство, Разрешения на Ввод в эксплуатацию, а также иных Разрешений, необходимых для Создания и (или) осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения, а также при осуществлении Государственной регистрации;

6) при согласовании изменений Соглашения с антимонопольным органом и (или) иными Публичными органами, если такое согласование требуется в соответствии с Законодательством;

7) в иных предусмотренных Соглашением и (или) Законодательством случаях, когда такое Содействие необходимо для Создания и (или) осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения.

#### 13.4. Обмен информацией.

13.4.1. Каждая из Сторон обязана своевременно предоставлять другой Стороне информацию, необходимую такой Стороне для исполнения Соглашения, и незамедлительно уведомлять другую Сторону о наступлении или возможности наступления обстоятельств, способных повлиять на реализацию Стороной прав или исполнения обязательств по Соглашению, в том числе существенно затруднить или сделать невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Стороной прав или исполнение иных обязательств по Соглашению.

13.4.2. Помимо прочего Концессионер обязуется в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты, когда Концессионеру стало известно о соответствующих обстоятельствах, уведомлять Концедента о следующих обстоятельствах:

1) о любом ухудшении своего финансового положения, препятствующем или существенно ограничивающем возможность исполнения обязательств по Соглашению и (или) Соглашению о финансировании;

2) о любых решениях судов, налоговых органов и (или) иных Публичных органов в отношении Концессионера, принимаемых в связи с осуществлением им Создания или деятельности с использованием Объекта Соглашения, если такие решения влияют на способность Концессионера исполнять свои обязательства по Соглашению;

3) обо всех противоправных действиях в отношении Объекта Соглашения со стороны третьих лиц, в том числе приведших к гибели (уничтожению) или повреждению Объекта Соглашения (включая движимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения).

4) о выявлении недостоверности заверений, предоставленных Концессионером в соответствии с пунктом 1.4.2 Соглашения.

13.4.3. Помимо прочего Концедент обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты, когда Концеденту стало известно о соответствующих обстоятельствах, уведомлять Концессионера о следующих обстоятельствах:

1) о принятии и вступлении в силу нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные требования к Созданию и (или) осуществлению деятельности с использованием Объекта Соглашения или способных иным образом повлиять на исполнение Концессионером своих обязательств;

2) об иных обстоятельствах, ставших известными Концеденту, которые могут негативно повлиять на ход исполнения Соглашения;

3) о выявлении недостоверности заверений, предоставленных Концедентом в соответствии с пунктом 1.4.1 Соглашения.

### 13.5. Уведомления и иные сообщения Сторон.

13.5.1. Все уведомления и иные сообщения Сторон (включая требования, заявления и отказы) должны совершаться в письменной форме на русском языке. Они считаются совершенными надлежащим образом, если направлены по приведенному в подразделе 13.12 Соглашения или доведенному до сведения отправителя в соответствии с пунктом 13.5.3 Соглашения адресу и (или) номеру получателя заказным письмом, с курьером, по факсу или электронной почте, либо переданы лично под роспись.

13.5.2. В случае, когда Соглашением прямо предусмотрено направление определенного уведомления или иного сообщения, такое сообщение должно содержать наименование, указанное в Соглашении и (или) соответствующее содержанию сообщения. В случае несоблюдения, указанного в настоящем пункте требования направляющая сообщение Сторона несет риск вызванных этим неблагоприятных для нее последствий.

13.5.3. В случае направления уведомления или иного сообщения по факсу или электронной почте Сторона обязана в течение 10 (десяти) Рабочих дней направить оригинал такого сообщения заказным письмом, с курьером, либо передать лично под роспись другой Стороне, в противном случае соответствующее сообщение считается ненаправленным и неполученным.

13.5.4. Стороны обязуются информировать друг друга о любых изменениях адреса, адреса электронной почты и (или) номера факса получателя, указанных в подразделе 13.12 Соглашения, не позднее, чем через 5 (пять) Рабочих дней с даты такого изменения. В противном случае направленные по указанным в подразделе 13.12 Соглашения адресу и (или) номеру уведомления или иные сообщения рассматриваются как доведенные до сведения Стороны-получателя. При этом изменение адреса, адреса электронной почты и (или) номера факса не является изменением Соглашения.

13.5.5. Любое уведомление или иное сообщение Стороны считается полученным:

- 1) при доставке курьерской службой, заказным письмом с описью вложения либо лично – на дату доставки;
- 2) с учетом положений пункта 13.5.3 Соглашения при передаче по факсу или электронной почте – на дату передачи.

При этом уведомление или иное сообщение Сторон, полученное не в Рабочий день либо после окончания рабочего времени в месте получения, считается полученным на дату начала рабочего времени на следующий Рабочий день в месте получения.

#### 13.6. Конфиденциальность.

13.6.1. С учетом положений пункта 13.6.4 Соглашения Стороны обязуются сохранять в тайне все коммерческие, финансовые и технические данные и (или) информацию, полученные ими при заключении Соглашения и в рамках его исполнения, а также обязуются не раскрывать и не использовать такие данные и (или) информацию в целях, не связанных с исполнением Соглашения, без письменного согласия другой Стороны.

Указанные в настоящем пункте ограничения не распространяются на данные и (или) информацию, обязательное предоставление, раскрытие и (или) опубликование которых предусмотрено Законодательством, в том числе на данные государственной статистической отчетности, данные и (или) информацию о проекте, раскрытие и (или) опубликование которых необходимо Концеденту для исполнения возложенных на него публичных функций.

13.6.2. Не является конфиденциальной и может быть раскрыта любой из Сторон информация о факте заключения Соглашения, наименовании Сторон, а также предмете Соглашения так, как он сформулирован в подразделе 1.3 Соглашения.

13.6.3. Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне указанных в пункте 13.6.1 Соглашения данных и (или) информации со стороны своих должностных лиц, работников, представителей, подрядчиков, консультантов, дочерних обществ и иных аффилированных лиц, равно как и

любых других лиц, которым такая Сторона правомерно раскрыла соответствующие данные и (или) информацию.

13.6.4. Указанные в пункте 13.6.1 Соглашения данные и (или) информация могут быть раскрыты любой из Сторон:

1) Финансирующей организации, Инвестору и (или) банку, которому Финансирующая организация намеревается уступить свои права по Соглашению о финансировании;

2) Привлеченным лицам, консультантам, исполнителям и подрядчикам Сторон, Финансирующей организации и (или) Инвестора в объеме, необходимом для заключения и (или) исполнения указанными лицами соответствующих Договоров по проекту;

3) банкам и (или) страховым организациям для надлежащего оформления обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению и (или) обеспечения Необходимого страхового покрытия в объеме, необходимом для оформления, заключения и (или) исполнения указанными лицами соответствующих Договоров по проекту;

4) суду, рассматривающему Спор, в объеме, необходимом для разрешения Спора;

5) Публичному органу по его требованию, предъявленному в пределах полномочий последнего в соответствии с Законодательством;

6) в случае если такие данные и (или) информация являлись общеизвестными или были опубликованы до даты их раскрытия Стороной;

7) в случае если Сторона раскрывает данные и (или) информацию, которые были самостоятельно созданы такой Стороной или последней в порядке, предусмотренном Законодательством, было получено право разрешать доступ к таким данными и (или) информации.

13.6.5. Обязательства Сторон, установленные настоящим разделом, сохраняют силу в течение 5 (пяти) лет с Даты прекращения Соглашения.

### 13.7. Применимое право и характер договоренностей.

13.7.1. Соглашение, включая права и обязанности его Сторон, действительность и последствия его недействительности, регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

13.7.2. Стороны признают и подтверждают, что Соглашение является гражданско-правовым договором и все сделки, предусмотренные Соглашением, заключаются в связи с участием Сторон в гражданско-правовых отношениях. Соглашение не может быть изменено или прекращено путем принятия или отмены акта (решения) Концедента, Уполномоченного лица или Публичного органа, если иное специально не предусмотрено Законодательством.

### 13.8. Сальваторская оговорка.

13.8.1. В случае если отдельное положение Соглашения является или будет признано недействительным, не согласованным Сторонами (а Соглашение – незаключенным в соответствующей части), не подлежащим принудительному исполнению или будет выявлена невозможность исполнения такого положения, то в той части, в которой оно недействительно, не согласовано, неисполнимо или не подлежит принудительному исполнению, оно не действует и считается не включенным в текст Соглашения. При этом действие Соглашения в целом остается неизменным.

13.8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 13.8.1 Соглашения, Стороны иницируют проведение переговоров по вопросу внесения изменений в Соглашение в части замещения указанного в пункте 13.8.1 Соглашения положения таким действительным,

согласованным, исполнимым и подлежащим принудительному исполнению положением, которое в наибольшей степени отвечает смыслу и цели замещаемого положения с учетом существа отношений Сторон и обстоятельств, изложенных в преамбуле Соглашения.

13.8.3. В случае обнаружения пробелов в Соглашении Сторонами принимаются за основу положения, отвечающие по смыслу и цели положениям, которые должны были быть включены в Соглашение с учетом существа отношений Сторон и обстоятельств, изложенных в преамбуле Соглашения.

### 13.9. Полный объем договоренностей.

13.9.1. Соглашение представляет собой полный объем договоренностей Сторон в отношении предмета Соглашения.

Без ущерба указанному в абзаце первом настоящего пункта Стороны подтверждают, что Соглашение было заключено исключительно на основании информации и документов, добросовестно предоставленных каждой из Сторон в соответствии с пунктом 2 статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации при проведении в соответствии с Законодательством переговоров о заключении Соглашения.

При этом Стороны подтверждают, что указанные в абзаце втором настоящего пункта документы и информация являются достаточными для установления в Соглашении надлежащего баланса интересов Сторон.

13.9.2. Вся переписка и иные сообщения Сторон, связанные с заключением Соглашения, направленные Сторонами друг другу до Даты заключения Соглашения, теряют силу с Даты заключения Соглашения за исключением информации и документов, предоставленных каждой из Сторон при проведении в соответствии с Законодательством переговоров о заключении Соглашения с учетом положений пункта 13.9.1 Соглашения.

При наличии противоречий между текстом Соглашения и информацией и документами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, приоритет имеет текст Соглашения.

13.9.3. Договоры по проекту не должны противоречить Соглашению, ограничивать права Сторон и (или) препятствовать исполнению обязательств Сторон по Соглашению, если иное прямо не предусмотрено Соглашением.

#### 13.10. Заключительные положения.

13.10.1. Соглашение составлено в 5 (пяти) экземплярах на русском языке, из них 2 (два) экземпляра предназначены для Концедента, 2 (два) экземпляра – для Концессионера, 1 (один) – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

13.10.2. Соглашение является основанием для Государственной регистрации права собственности Концедента на Объект Соглашения и прав владения и пользования Концессионера Объектом Соглашения.

#### 13.11. Приложения к Соглашению.

13.11.1. Неотъемлемой частью Соглашения являются следующие приложения к Соглашению:

Приложение 1 (Термины и определения)

Приложение 2 (Объект Соглашения)

Приложение 3 (Подготовка территории строительства. Строительные требования)

Приложение 4 (Деятельность с использованием Объекта Соглашения)

Приложение 5 (Основные финансовые показатели проекта)

Приложение 6 (Денежные обязательства Концедента)

Приложение 7 (Неустойки)

Приложение 8 (Перечень Особых обстоятельств)

Приложение 9 (Основания Досрочного прекращения Соглашения.  
Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения)

Приложение 10 (Основные условия предоставления Концессионеру  
прав на Земельный участок)

Приложение 11 (Количество ТКО, поступающих на Объект  
Соглашения)

Приложение 12 (Объем Валовой выручки Концессионера)

Приложение 13 (Формы актов и иных документов)

Приложение 14 (Основные условия Прямого соглашения)

## 13.12. Адреса и реквизиты Сторон.

| Концедент                                                                           | Концессионер                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правительство Самарской области                                                     | Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит концессия»                                                                    |
| Адрес: Российская Федерация,<br>443006, г. Самара, ул.<br>Молодогвардейская, д. 210 | Адрес: 446011, Самарская область, г.о.<br>Сызрань, г. Сызрань, ул. Котовского, зд.<br>2, этаж 4, помещ. 10                      |
| Телефон/факс:<br>8 (846) 332-22-15/332-17-49                                        | Телефон:<br>Электронная почта:                                                                                                  |
| Электронная почта:<br>pravitelstvo@samregion.ru                                     | Банк плательщика:<br>ИНН: 6325080754<br>КПП: 632501001<br>БИК:<br>ОКПО:<br>ОГРН: 1256300003970<br>Расчетный счет:<br>Кор. счет: |

## 13.13. Подписи сторон

Первый заместитель Губернатора  
Самарской области - председатель  
Правительства Самарской области

Директор общества с ограниченной  
ответственностью «Фаворит  
концессия»

\_\_\_\_\_ В.А. Шабалатов

\_\_\_\_\_ С.Л. Грейден

М.П.

М.П.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к концессионному соглашению  
о финансировании, создании и  
эксплуатации объекта  
«Мусоросортировочный комплекс  
обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский  
Самарской области»

от \_\_\_\_\_

Термины и определения

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акт выполнения предварительных условий начала строительства | означает документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий выполнение указанных в пункте 3.5.1 Соглашения предварительных условий начала строительства, составляемый по форме, приведенной в Приложении 13 к Соглашению (Формы актов и иных документов).                                        |
| Акт исполнения обязательств по Созданию                     | означает документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий исполнение Концессионером обязательств по Созданию Объекта Соглашения в объеме, необходимом и достаточном для Ввода в эксплуатацию, составляемый по форме, приведенной в Приложении 13 к Соглашению (Формы актов и иных документов). |
| Акт передачи (возврата) Объекта Соглашения                  | означает документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий передачу (возврат) Концеденту Объекта Соглашения после Прекращения Соглашения, составляемый по форме, приведенной в Приложении 13 к Соглашению (Формы актов и иных документов).                                                      |
| Акт передачи Объекта Соглашения во владение и пользование   | означает документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий передачу Концессионеру Объекта Соглашения во владение и пользование, составляемый по форме, приведенной в Приложении 13 к Соглашению (Формы актов и иных документов).                                                                |

документов).

**Акт Финансового закрытия** означает документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий выполнение указанных в пункте 5.5.1 Соглашения условий Финансового закрытия, составляемый по форме, приведенной в Приложении 13 к Соглашению (Формы актов и иных документов).

**Акция протеста** означает публичные мероприятия, в том числе собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимые в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также публичные мероприятия, проводимые с нарушением установленных Законодательством порядка организации или проведения.

**Финансирующая организация** означает банк или ППК «РЭО» (совместно банк и ППК «РЭО»), денежные средства которого привлекаются для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению на основании Соглашения о финансировании. По смыслу части 4 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях Финансирующая организация является кредитором, средства которого привлекаются

для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению.

Банковская гарантия

означает безотзывную банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств Концессионера по Соглашению. Во избежание сомнений Банковская гарантия является независимой гарантией по смыслу статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Валовая выручка

означает расчетную выручку Концессионера от Эксплуатации, объем которой на каждый год срока действия Соглашения указан в Приложении 12 к Соглашению (Объем Валовой выручки Концессионера).

В Валовую выручку не включается выручка Концессионера от осуществления иной деятельности с использованием Объекта Соглашения, указанной в разделе 4 Приложения 4 к Соглашению (Деятельность с использованием Объекта Соглашения).

Ввод в эксплуатацию / Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения

означает ввод (допуск) в эксплуатацию Объекта Соглашения, который производится в порядке и в сроки, установленные Законодательством и Соглашением, и завершается выдачей Разрешения на Ввод в эксплуатацию.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Возмещение                | означает денежную сумму, выплачиваемую Концедентом Концессионеру (либо Финансирующей организации в соответствии с условиями Прямого соглашения) в связи с Досрочным прекращением Соглашения.                                                                                                                                                                                                                                |
| Генеральный подрядчик     | означает юридическое лицо (или несколько юридических лиц), привлекаемое Концессионером в качестве генерального подрядчика в порядке, предусмотренном Соглашением, для выполнения на Объекте Соглашения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта. Во избежание сомнений, указанный термин не включает субподрядчиков Генерального подрядчика и иных привлеченных им третьих лиц.             |
| Государственная программа | означает государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденную Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», включающую региональную программу в области обращения с отходами – Государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с |

твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области».

Государственная  
регистрация

означает в зависимости от контекста кадастровый учет в связи с созданием, образованием или изменением характеристик Объекта Соглашения, а также государственную регистрацию возникновения, изменения, перехода или прекращения прав Концедента и (или) Концессионера на Объект Соглашения в Едином государственном реестре недвижимости.

Государственная экспертиза

означает государственную экспертизу результатов инженерных изысканий для подготовки Проектной документации и (или) в зависимости от контекста государственную экспертизу Проектной документации, проводимую в порядке и в сроки, предусмотренные Законодательством и Соглашением, включающую в том числе проверку достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения.

Дата заключения  
Соглашения

означает дату подписания Соглашения Сторонами, указанную в преамбуле Соглашения.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата начала Эксплуатации          | означает дату начала Эксплуатации, определенную в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Дата прекращения Соглашения       | означает одну из следующих дат: 1) дату истечения срока действия Соглашения; 2) дату подписания Сторонами соглашения о Досрочном прекращении Соглашения или иную согласованную Сторонами в таком соглашении дату; 3) дату вступления в законную силу решения суда в случае Досрочного прекращения Соглашения на основании решения суда или иную установленную вступившим в законную силу решением суда дату.               |
| Дата Финансового закрытия         | означает дату подписания Сторонами Акта Финансового закрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Денежные обязательства Концедента | означает обязательства Концедента выплатить Концессионеру согласованную, в установленном Соглашением порядке, денежную сумму (денежное обязательство) – возмещение (финансовое обеспечение) Дополнительных расходов и (или) стоимости Дополнительных работ. К Денежным обязательствам Концедента для целей применения соответствующих положений Соглашения не относятся обязательства по выплате Возмещения, по возмещению |

расходов Концессионера в соответствии с пунктом 11.1.2 Соглашения, а также обязательства по возмещению убытков, выплате предусмотренных Соглашением неустоек.

Договор аренды Земельного участка означает договор (договоры) аренды или субаренды Земельного участка, основные условия которого указаны в Приложении 10 к Соглашению (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок).

Договоры по проекту означает Договор подряда и иные договоры и соглашения, заключаемые Сторонами или одной из Сторон для исполнения обязательств по Соглашению, в том числе (при их заключении) договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) бюджетных инвестиций. Соглашение о финансировании и Соглашение о субординированном финансировании не являются Договорами по проекту.

Договор подряда означает договор, заключаемый между Концессионером и Генеральным подрядчиком в целях выполнения Концессионером обязательств по Строительству в соответствии с Соглашением.

Договор страхования  
ответственности

означает договор страхования риска  
ответственности Концессионера за  
нарушение обязательств по Соглашению,  
обеспечивающий исполнение обязательств  
Концессионера по Соглашению.

Дополнительные работы

означает работы (услуги), выполнение  
которых стало необходимым для Создания и  
(или) Эксплуатации в связи с наступлением  
Особого обстоятельства или иного  
предусмотренного соглашением  
обстоятельства (в том числе для устранения  
последствий его наступления) и при этом  
такие работы (услуги) прямо не  
предусмотрены Соглашением и (или)  
Проектной документацией.

Устранение недостатков Объекта  
Соглашения, а также любые работы (услуги),  
выполняемые исключительно за счет  
выплаченного Концессионеру страхового  
возмещения и (или) предоставленного  
Концессионеру Концедентом и (или) иным  
Публичным органом возмещения, не  
относятся к Дополнительным работам.

Дополнительные расходы

означает любые разумные, экономически  
обоснованные и документально  
подтвержденные

1. расходы, затраты или убытки, которые

Концессионер понес или должен будет понести в связи с наступлением Особого обстоятельства или иного предусмотренного Соглашением обстоятельства (в том числе для устранения последствий его наступления); и (или)

2. расходы или затраты, которые не могут быть покрыты за счет предусмотренных Соглашением источников в связи с наступлением Особого обстоятельства или иного предусмотренного Соглашением обстоятельства; и (или)
3. в случаях, предусмотренных Законодательством – недополученные доходы, связанные с осуществлением Концессионером регулируемых видов деятельности в области обращения с ТКО, которые возникли в связи с наступлением Особого обстоятельства или иного предусмотренного Соглашением обстоятельства,

при условии, что такие расходы, затраты, убытки или недополученные доходы на дату направления уведомления об Особом обстоятельстве одновременно:

1. (в отношении недополученных доходов)

входят в состав затрат, подлежащих в соответствии с Законодательством возмещению за счет выручки от оказания Концессионером услуг, осуществляемых по регулируемым ценам (тарифам);

2. прямо не предусмотрены Соглашением и (или) Проектной документацией или предусмотрены Соглашением и (или) Проектной документацией в меньшем размере;
3. не включены в стоимость Дополнительных работ;
4. не возмещены Концессионеру за счет страхового возмещения;
5. не возмещены Концессионеру Концедентом и (или) иным Публичным органом в порядке, предусмотренном Законодательством.

Дополнительные расходы в том числе включают любые соответствующие указанным выше требованиям расходы, затраты или убытки, связанные с выплатой штрафов и (или) возмещением убытков по каким-либо Договорам по проекту и (или) иным договорам с третьими лицами и (или) в связи с требованиями третьих лиц, привлечением Финансирования,

обслуживанием долга и (или) уплатой комиссий, штрафов и иных платежей по Соглашениям о финансировании, приостановкой Создания и (или) Эксплуатации (включая оплату времени простоя строительной и иной техники, а также времени простоя работников Концессионера, Генерального подрядчика, в том числе привлеченных им лиц, и иных Привлеченных лиц, когда Концессионер в соответствии с Законодательством обязан оплатить такое время простоя).

Досрочное прекращение  
Соглашения

означает досрочное прекращение (расторжение) Соглашения по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Приложением 9 (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения).

Закон о концессионных  
соглашениях

означает Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» с изменениями и дополнениями.

Закон об отходах  
производства и потребления

означает Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с изменениями и

дополнениями.

## Законодательство

означает совокупность всех правовых актов, действующих в Российской Федерации, в том числе правовых актов Концедента, а также постановлений Президиума и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Президиума и Пленума Верховного Суда Российской Федерации, информационных и иных писем (бюллетеней, обзоров практики) Публичных органов, содержащих анализ практики применения и (или) толкование положений российского законодательства, которые являются обязательными или рекомендательными для судов общей юрисдикции, арбитражных судов и (или) иных Публичных органов, государственных и иных стандартов, санитарных и строительных норм и правил, сводов правил и иных документов технического регулирования, сметных нормативов, федеральных и (или) региональных единичных расценок, вступивших в силу и сохраняющих действие на Дату заключения Соглашения (для целей применения Особых обстоятельств, предусмотренных подпунктами 5 и 23 пункта 1.1 Приложения 8 к Соглашению (Перечень Особых обстоятельств)) и (или) любую

другую последующую дату.

Земельный участок

означает один или несколько земельных участков, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, основные характеристики которых указаны в Приложении 10 к Соглашению (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок).

Инвестор

означает лицо, являющееся участником Концессионера и (или) лицом, способным оказывать влияние на деятельность Концессионера, денежные средства которого привлекаются для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению на основании Соглашения о субординированном финансировании.

Инвестиции Концессионера

означает собственные и (или) привлеченные денежные средства, вкладываемые Концессионером в Создание Объекта Соглашения.

Инвестиционная программа

означает инвестиционную программу Концессионера в области обращения с ТКО, утверждаемую Концедентом в соответствии с Законодательством.

Календарный день

означает любой день, начиная с 00 часов 00

минут до 23 часов 59 минут.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Концедент               | имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Концессионер            | имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Концессионная плата     | означает денежные средства Концессионера, выплачиваемые Концеденту на стадии Эксплуатации на основании Закона о концессионных соглашениях в порядке и на условиях, определенных в подразделе 5.3 Соглашения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Льготное финансирование | означает привлечение Концессионером на основании Соглашения о финансировании средств по ставке не более 7,5 % (семь целых пять десятых процента) годовых в соответствии с Положением о порядке отбора и финансирования инвестиционных проектов и оказания мер поддержки за счет средств, полученных от размещения облигаций публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор», утвержденным наблюдательным советом ППК «РЭО» (протокол от «15» декабря 2025 года № 59), Постановлением |

Правительства РФ от 17.07.2019 № 906 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного вноса Российской Федерации в публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» на обеспечение ее функционирования» или иным актом, регулирующим указанные правоотношения, действующим на момент привлечения Концессионером Льготного финансирования.

НДС

означает налог на добавленную стоимость в соответствии с Законодательством.

Невозможность обеспечения  
Финансирования

означает возникновение совокупности  
следующих обстоятельств, наступивших  
после Даты Финансового закрытия:

- 1) Финансирующей организацией  
предъявлено Концессионеру  
требование о досрочном возврате  
кредитных (заемных) средств по  
Соглашению о финансировании и (или)  
о досрочном расторжении Соглашения  
о финансировании;
- 2) Концессионер в течение 30 (тридцати)  
Календарных дней с даты предъявления

требования, указанного в подпункте 1) настоящего определения, не обеспечил возврат кредитных (заемных) средств и полное погашение задолженности перед Финансирующей организацией.

Необходимое страховое покрытие

означает обязательство Концессионера по страхованию риска случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения, материалов, оборудования и другого имущества, используемых при Строительстве, риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении Строительства и других рисков, указанных в подразделе 7.2 Соглашения.

Нестрахуемый риск

означает риск, подлежащий страхованию в соответствии с требованиями Соглашения, при наступлении одного из следующих обстоятельств:

- 1) страхование такого риска является невозможным на российском страховом рынке у страховых организаций, удовлетворяющих требованиям Соглашения. Указанное в настоящем абзаце обстоятельство должно быть подтверждено отказом не менее 3 (трех)

страховых организаций, отвечающих установленным Соглашением требованиям и имеющих рейтинг финансовой надежности страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже «ruAA» или сопоставимый рейтинг иного рейтингового агентства, в заключении договора страхования в отношении рассматриваемого риска, со ссылкой на то, что такой риск не будет ими застрахован вне зависимости от условий страхования (в том числе вне зависимости от суммы страховой премии); или

- 2) размер страховой премии (с учетом стоимости перестрахования) рассматриваемого риска составляет более 3 % (трех процентов) от Строительной стоимости в год или такую величину, что на российском рынке страховых услуг страховое покрытие в отношении такого риска обычно не приобретается страхователями. Указанное в настоящем абзаце обстоятельство должно быть подтверждено не менее чем 3 (тремя) страховыми организациями, отвечающими установленным Соглашением требованиям и имеющими рейтинг финансовой

надежности страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» не ниже «ruAA» или сопоставимый рейтинг иного рейтингового агентства.

Соответствующий риск не является Нестрахуемым риском в случае, если указанные выше обстоятельства наступили в результате действий (бездействия) Концессионера или Привлеченных лиц.

Обстоятельство непреодолимой силы

означает природное явление, забастовку, несанкционированное или санкционированное собрание, митинг, демонстрацию, шествие или пикетирование, военные действия, войну (объявленную или нет), террористический акт, государственный переворот, общественные беспорядки, эпидемию и пандемию, радиоактивное, химическое или биологическое заражение или ударные волны вследствие применения сверхзвуковых средств и (или) оборудования, а также иное чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство.

Объект Соглашения

означает объект обработки твердых коммунальных отходов – «Мусоросортировочный комплекс обращения с отходами на территории муниципального

района Сызранский Самарской области»,  
подлежащий Созданию и Эксплуатации на  
условиях, установленных Соглашением,  
описание, в том числе технико-  
экономические показатели, которого указано  
в Приложении 2 к Соглашению (Объект  
Соглашения).

Оснащение

означает оснащение Объекта Соглашения  
движимым имуществом в объеме,  
предусмотренном Приложением 2 к  
Соглашению (Объект Соглашения).

Основные условия  
Соглашения о  
финансировании

означает основные условия Соглашения о  
финансировании, подлежащие согласованию  
с Концедентом, включающие:

- сумму основного долга;
- срок доступности;
- график погашения;
- процентную ставку и комиссии  
Финансирующей организации;
- штрафные санкции и иные виды платежей  
на случай ненадлежащего исполнения  
обязательств Концессионером и (или) на  
случай досрочного расторжения  
Соглашения о финансировании и (или)  
досрочного возврата кредитных (заемных)

средств;

- обстоятельства, которые являются основаниями для предъявления Финансирующей организацией требования о досрочном расторжении Соглашения о финансировании и (или) досрочном возврате кредитных (заемных) средств.

Основные финансовые  
показатели проекта

означает показатели проекта, из которых исходили Стороны при заключении Соглашения, указанные в Приложении 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта).

Особое обстоятельство

означает любое из обстоятельств, указанных в пункте 1.1 Приложения 8 к Соглашению (Перечень Особых обстоятельств), при условии его соответствия установленным Соглашением требованиям.

Отчетность

означает отчетные документы Концессионера, предоставляемые Концеденту в соответствии с подразделом 6.2 Соглашения.

Период передачи

означает период, в который осуществляется передача (возврат) Объекта Соглашения, с Даты прекращения Соглашения до даты подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения.

Порядок разрешения Споров означает процедуры, предусмотренные разделом 12 Соглашения, для урегулирования любых Споров Сторон.

Постановление Правительства Российской Федерации № 603 означает постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» с изменениями и дополнениями.

ППК «РЭО» означает публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прекращение Соглашения | <p>означает:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) истечение срока действия Соглашения;</li> <li>2) досрочное прекращение Соглашения.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Привлеченное лицо      | <p>означает лицо, не являющееся Стороной, привлеченное Концессионером для исполнения Соглашения, включая третьих лиц, которым Объект Соглашения передан в пользование в соответствии с Законодательством и (или) Соглашением. Генеральный подрядчик является Привлеченным лицом.</p>                                                                                                                                                                                     |
| Проектирование         | <p>означает сбор исходных данных и выполнение инженерных изысканий для подготовки Проектной документации, согласование Концедентом задания на Проектирование, подготовку Проектной документации, согласование Концедентом Проектной документации, организацию проведения Государственной экспертизы, в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения, в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашения.</p> |
| Проектная документация | <p>означает документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую основные</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

архитектурно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические решения для обеспечения Создания и осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения, включая пояснительную записку к Сметной документации и Сметную документацию, разрабатываемую Концессионером для целей Строительства в соответствии с требованиями Законодательства и Соглашения. Проектная документация не включает рабочую документацию.

Производственная программа

означает производственную программу Концессионера в области обращения с ТКО, утверждаемую Концедентом в соответствии с Законодательством.

Просрочка

означает просрочку исполнения Стороной или в зависимости от контекста третьим лицом своих обязательств, вытекающих из Соглашения, Договора по проекту или Законодательства, в том числе неисполнение такого обязательства в срок, установленный Соглашением, Договором по проекту или Законодательством (включая неосуществление в указанный срок действий,

предусмотренных Соглашением, Договором по проекту или Законодательством),  
исполнение обязательства с нарушением порядка и (или) срока, установленного Соглашением, Договором по проекту или Законодательством, немотивированный отказ от исполнения обязательства.

Прямое соглашение

означает соглашение, заключаемое между Концедентом, Концессионером и Финансирующей организацией в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях, которым определяются права и обязанности сторон такого соглашения (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед Концедентом и Финансирующей организацией).

Публичный орган

означает Президента Российской Федерации, любой федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, судебный орган, орган местного самоуправления, а также образованное или назначенное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием и наделенное властными

полномочиями образование, орган или лицо, а равно любое образование, орган или лицо, являющееся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующее по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющее полностью или в части его функции в отношении или в связи с настоящим Соглашением и (или) другими Договорами по проекту.

Рабочий день

означает любой Календарный день, который не признается в соответствии с Законодательством выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

Разрешение на строительство

означает разрешение на строительство Объекта Соглашения, решение о согласовании перепланировки (переустройства) Объекта Соглашения или иное разрешение или решение, выданное уполномоченным Публичным органом и в соответствии с Законодательством являющееся основанием для начала Строительства.

Разрешение на Ввод в эксплуатацию

означает разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения или иное разрешение или решение, а равно акт приемочной комиссии или иной акт, выданный

(подписанный) уполномоченным Публичным органом, и в соответствии с Законодательством являющиеся подтверждением возможности использования Объекта Соглашения.

#### Разрешения

означает разрешения, согласования, допуски, одобрения, заключения, свидетельства, лицензии и иные документы (включая разрешения и иные документы Генерального подрядчика и иных Привлеченных лиц), наличие которых необходимо в соответствии с Законодательством для Создания, осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения, в том числе Эксплуатации, и (или) исполнения иных обязательств Концессионера по Соглашению.

#### Региональная программа

означает региональную программу Самарской области в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, утвержденную Постановлением Правительства Самарской области от 31.08.2018 № 522 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» и

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области».

Региональный оператор

означает регионального оператора по обращению с ТКО, которому Концедентом присвоен соответствующий статус, в зоне деятельности которого расположен Земельный участок, и который обязан передавать ТКО на Объект Соглашения в соответствии с Территориальной схемой на основании Соглашения об осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с ТКО.

Сметная документация

означает часть Проектной документации, содержащую сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства Объекта Соглашения, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), а также сметные расчеты на отдельные виды затрат.

Сметная стоимость

означает стоимость Проектирования, Строительства и Оснащения, указанную в Сметной документации (включая затраты Концессионера на содержание службы заказчика и строительный контроль, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи, за исключением затрат на уплату НДС в составе стоимости Проектирования, Строительства и Оснащения), на которую

получено заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном Законодательством, пересчитанную из уровня цен на дату, указанную в Сметной документации, в уровень цен на дату получения положительного заключения Государственной экспертизы, и приведенную к ценам соответствующих лет в следующем порядке:

показатели сметной стоимости подрядных работ по главам сводного сметного расчета стоимости строительства Сметной документации в уровне цен на дату получения Разрешения на строительство умножаются на индексы-дефляторы Министерства экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)». При этом индекс-дефлятор на период строительства рассчитывается как среднее арифметическое между индексами-дефляторами на даты начала и окончания работ с учетом срока выполнения работ в соответствии с Проектной документацией.

Соглашение имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

Соглашение о субординированном финансировании означает договор займа (несколько договоров займа), заключенный между Инвестором и Концессионером, предусматривающий привлечение денежных средств Инвестора для исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, выплаты по которому осуществляются после удовлетворения всех требований, вытекающих из Соглашения о финансировании, если иное не согласовано Финансирующей организацией.

Условия Соглашения о субординированном финансировании, которые подлежат согласованию с Концедентом:

- сумма займа;
- график погашения;
- процентная ставка;
- штрафные санкции и иные виды платежей на случай ненадлежащего исполнения обязательств Концессионером и (или) на случай досрочного расторжения Соглашения о субординированном финансировании и (или) досрочного возврата заемных

средств.

Соглашение о  
финансировании

означает кредитный договор или иное соглашение (несколько кредитных договоров или соглашений), заключенное между Концессионером и Финансирующей организацией, предусматривающее привлечение денежных средств Финансирующей организации для исполнения Концессионером обязательств по Соглашению.

Соглашение об организации  
деятельности по обращению  
с ТКО

означает соглашение (договор), заключаемое между Концедентом и Региональным оператором в соответствии с Законом об отходах производства и потребления и иным Законодательством.

Соглашение об  
осуществлении  
регулируемых видов  
деятельности в области  
обращения с ТКО

означает соглашение (договор) об осуществлении Концессионером в качестве оператора по обращению с ТКО регулируемых видов деятельности в области обращения с ТКО, заключаемое между Концессионером и Региональным оператором в соответствии с Законом об отходах производства и потребления и иным Законодательством.

Содействие

означает действия Концедента в пределах его полномочий, предусмотренных

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Законодательством, необходимые и достаточные для достижения указанного в Соглашении или вытекающего из контекста результата.                                                                                                                                             |
| Создание / Создание Объекта Соглашения | означает Проектирование, Строительство и Оснащение.                                                                                                                                                                                                                      |
| Спор                                   | означает любой спор, разногласие или требование, вытекающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования.                                                               |
| Стоимость Создания                     | означает расчетную стоимость Создания, предусмотренную Приложением 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта) в составе затрат в связи с Созданием                                                                                                          |
| Строительная стоимость                 | означает расчетную стоимость Проектирования, Строительства и Оснащения в составе затрат, включаемых в соответствии с Законодательством в сводный сметный расчет стоимости строительства, указанную в Приложении 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта). |
| Строительные требования                | означает правила, стандарты и иные требования в отношении Проектирования и                                                                                                                                                                                               |

Строительства, установленные разделом 2 Приложения 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования).

#### Строительство

означает строительство Объекта Соглашения во исполнение Соглашения, включая выполнение всех подготовительных и земляных работ, работ по подготовке территории строительства, строительных, монтажных, инженерных, пуско-наладочных и иных работ на Объекте Соглашения, а также всех необходимых для выполнения таких работ организационно-хозяйственных, административных и иных действий и мероприятий.

#### Существенное изменение экономической конъюнктуры

означает любое из следующих обстоятельств, наступивших после Даты заключения Соглашения:

1. увеличение ключевой ставки Банка России в совокупности более чем на 35 % (тридцать пять процентов) в течение 3 (трех) последовательных месяцев или более короткого периода;
2. превышение показателем индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации, опубликованного Федеральной службой

государственной статистики, за 3 (три) последовательных месяца или более короткий период значения в 105,00 % (сто пять процентов);

3. увеличение официального курса доллара США или евро, установленного Банком России, в совокупности более чем на 30 % (тридцать процентов) в течение 12 (двенадцати) последовательных месяцев или более короткого периода;
4. увеличение срочной версии RUONIA на срок 6 (шесть) месяцев более чем на 20 % (двадцать процентов) в течение 3 (трех) последовательных месяцев или более короткого периода.

Если в течение срока действия Соглашения в результате изменения Законодательства указанные во втором и третьем абзацах настоящего определения ключевая ставка и (или) индекс потребительских цен, соответственно, не могут быть определены и (или) применены, для целей применения соответствующего положения Соглашения используется иная ставка (индекс), которая заменяет указанную ставку (индекс) в соответствии с Законодательством, а в случае ее отсутствия - любая другая опубликованная

ставка (индекс), согласованная Сторонами и прямо или косвенно характеризующая состояние экономики Российской Федерации. В случае недостижения Сторонами согласия о подлежащей применению ставке (индексе), характеризующей инфляционные процессы в Российской Федерации, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

Схема территориального планирования

означает схему территориального планирования Самарской области, утверждаемую в соответствии требованиями Градостроительного кодекса РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, содержащую в себе в том числе положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения и иные обязательные сведения

Тариф

означает предельную (максимальную) цену на услуги Концессионера по обращению с ТКО, оказываемые в рамках Эксплуатации, устанавливаемые в соответствии с Соглашением и Законодательством.

Территориальная схема

означает территориальную схему обращения с отходами Самарской области,

утвержденную, в соответствии с действующим Законодательством РФ

**Техническое обслуживание** означает поддержание Объекта Соглашения в исправном, безопасном, пригодном для его Эксплуатации состоянии, проведение текущего и капитального ремонта Объекта Соглашения.

Концессионер осуществляет мероприятия по Техническому обслуживанию, несет расходы на содержание Объекта Соглашения, исполняет иные обязательства, предусмотренные разделом 3 Приложения 4 к Соглашению (Деятельность с использованием Объекта Соглашения), в объеме, предусмотренном Соглашением.

**ТКО** означает твердые коммунальные отходы в соответствии с Законом об отходах производства и потребления.

**Уполномоченное лицо** означает Публичный орган, наделенный всеми или отдельными полномочиями действовать от имени Концедента при исполнении Соглашения и (или) осуществляющий отдельные права и (или) обязанности Концедента.

**Финансирование** означает в зависимости от контекста:

1. привлечение и обслуживание денежных

средств Финансирующей организации и Инвестора (Инвесторов), привлеченных для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению; или

2. денежные средства Финансирующей организации и (или) Инвестора (Инвесторов), привлеченные для исполнения обязательств Концессионера по Соглашению.

Финансовое закрытие

означает выполнение Сторонами всех требований, предусмотренных пунктом 5.5.1 Соглашения.

Эксплуатационные  
требования

означает правила, стандарты и иные требования в отношении Эксплуатации Объекта Соглашения, установленные разделом 2 Приложения 4 к Соглашению (Деятельность с использованием Объекта Соглашения).

Эксплуатация /  
Эксплуатация Объекта  
Соглашения

означает регулируемую деятельность Концессионера в области обращения с ТКО с использованием Объекта Соглашения, определенную разделом 1 Приложения 4 к Соглашению (Деятельность с использованием Объекта Соглашения).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к концессионному соглашению о  
финансировании, создании и  
эксплуатации объекта  
«Мусоросортировочный комплекс  
обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский  
Самарской области»

от \_\_\_\_\_

### Объект Соглашения

#### 1. Общие положения

1.1. Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения указаны в разделе 2 настоящего Приложения и являются существенным условием Соглашения.

1.2. Перечень (состав) движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в соответствии с пунктом 3.1 части 2 статьи 10 Закона о концессионных соглашениях и подразделом 1.2 Соглашения не является существенным условием Соглашения и может быть изменен в случаях, прямо предусмотренных Соглашением.

1.3. Изменение перечня (состава) движимого имущества является изменением состава Объекта Соглашения и не признается изменением описания, в том числе технико-экономических показателей, Объекта Соглашения в значении, установленном пунктом 4 части 1 статьи 10 Закона о концессионных соглашениях.

1.4. Иные характеристики и показатели Объекта Соглашения, помимо указанных в настоящем Приложении, определяются Концессионером самостоятельно в соответствии с требованиями Соглашения и Законодательства при Проектировании и Строительстве.

## 2. Описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения

2.1. Объект Соглашения составляет совокупность (комплекс) недвижимого имущества и технологически связанного с ним движимого имущества, предназначенного для сортировки твердых коммунальных отходов.

2.2. Недвижимое и движимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, на дату завершения Создания должно соответствовать требованиям Законодательства и позволять осуществлять Эксплуатацию в соответствии с Законодательством и Соглашением.

2.3. Объект Соглашения должен соответствовать Единым требованиям к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 года № 1657 «О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочным станциям».

2.4. Технико-экономические показатели Объекта Соглашения:

площадь земельного участка: 23 224 м<sup>2</sup>;

площадь застройки: будет определено в Проектной документации;

мощность Объекта Соглашения – 100 тыс. тонн в год;

Доля ТКО, проходящих обработку в массе ТКО, поступающих на Объект Соглашения – 100 %;

Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, поступающих на Объект Соглашения – не менее 50 %, в т.ч. ВМР извлекается на Объекте Соглашения – не менее 15 %.

### 3. Состав Объекта Соглашения

3.1. В состав Объекта Соглашения входит следующее недвижимое имущество:

Комплекс по сортировке отходов мощностью 100 тыс. тонн в год.

3.2. Перечень (состав) движимого имущества, входящего в Объект Соглашения, в соответствии с которым осуществляется Оснащение, предусмотрен Приложением А к настоящему Приложению.

3.3. Концессионер в соответствии с Соглашением обязан осуществить Оснащение в объеме, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Приложения. Никакие положения настоящего Соглашения не должны рассматриваться в качестве оснований для расширения, указанного в пункте 3.2 настоящего Приложения перечня (состава) движимого имущества без внесения изменений в состав Объекта Соглашения.

При этом Концессионер по согласованию с Конcedентом вправе вносить уточнения в основные характеристики движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения.

3.4. В случае если перечень (состав) движимого имущества, который должен входить в состав Объекта Соглашения в соответствии с подготовленной Концессионером Проектной документацией, на которую получено положительное заключение Государственной экспертизы в части имущества, подлежащего в соответствии с Законодательством отражению в Проектной документации, и (или) с подготовленной на основании такой Проектной документации рабочей документацией отличается от перечня

(состава) движимого имущества, указанного в пункте 3.2 настоящего Приложения, любая из Сторон вправе инициировать проведение переговоров по вопросу внесения изменений в указанный перечень (состав) движимого имущества.

3.5. В случае если в течение 60 (шестидесяти) Календарных дней с даты получения одной из Сторон уведомления другой Стороны о необходимости начала переговоров, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Приложения, Сторонами не было достигнуто соглашение о внесении изменений в перечень (состав) движимого имущества, указанный в пункте 3.2 настоящего Приложения (не было подписано соответствующее дополнительное соглашение к Соглашению), любая из Сторон имеет право потребовать Досрочного прекращения Соглашения в соответствии с подпунктом 5 пункта 1.3 Приложения 9 к Соглашению (Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения).

3.6. Оснащение Объекта Соглашения иным движимым имуществом, помимо указанного в пункте 3.2 настоящего Приложения, по смыслу настоящего пункта не является Оснащением и осуществляется Концессионером и (или) Привлеченными лицами своими силами и за свой счет.

Движимое имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не входит в состав Объекта Соглашения. Указанное имущество не подлежит передаче Концеденту, а его стоимость не подлежит возмещению Концедентом.

Приложение А  
к Приложению 2  
(Объект Соглашения)

Перечень (состав) движимого имущества, входящего в состав Объекта  
Соглашения, в соответствии с которым осуществляется Оснащение

| №  | Наименование          | Ед. изм | Кол-во |
|----|-----------------------|---------|--------|
| 1. | Фронтальный погрузчик | шт.     | 2      |
| 2. | Дизельный погрузчик   | шт.     | 1      |
| 3. | Мультилифт            | шт.     | 2      |
| 4. | Экскаватор погрузчик  | шт.     | 1      |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к концессионному соглашению о  
финансировании, создании и  
эксплуатации объекта  
«Мусоросортировочный комплекс  
обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский  
Самарской области»

от \_\_\_\_\_

#### Подготовка территории строительства. Строительные требования

##### 1. Подготовка территории строительства

1.1. Концессионер (при наличии необходимости) обязан выполнить комплекс работ по переустройству (переносу) расположенных на Земельном участке сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе элементов ЛЭП), по прекращению действия публичных сервитутов, рубке расположенных на Земельном участке лесных насаждений и иной древесно-кустарниковой растительности, организации на Земельном участке строительной площадки, возведению необходимых для Строительства временных сооружений и иные работы (услуги) по подготовке территории строительства в объеме, предусмотренном Проектной документацией.

Расходы, связанные с подготовкой территории строительства, несет Концессионер, за исключением расходов, указанных в пункте 1.3 настоящего Приложения. При этом Концессионер, в рамках оказания содействия Концеденту в исполнении обязательств Концедента, предусмотренных пунктом 1.3.2 настоящего Приложения, несет расходы в связи с заключением договоров на подготовку проектов внесения изменений в генеральный план,

правила землепользования и застройки и (или) документацию по планировке территории.

1.2. Концессионер не вправе выполнять работы (услуги) по подготовке территории строительства до получения Разрешения на строительство, если иное не предусмотрено Законодательством.

1.3. Концедент обязан своими силами и за свой счет исполнить следующие обязательства, включая выполнение работ (услуг), при подготовке территории строительства:

1.3.1. В течение 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с Даты заключения Соглашения – образование и кадастровый учет Земельного участка самостоятельно и за свой счет.

1.3.2. В течение 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с Даты заключения Соглашения – обеспечить возможные в рамках административных регламентов и процедур мероприятия по согласованию, утверждению и (или) внесению изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки и (или) документацию по планировке территории, необходимые для исполнения Соглашения, в том числе, при необходимости, изъятие/выкуп Земельного участка, изменение категории Земельного участка и изменение вида разрешенного использования Земельного участка. В случае несоблюдения установленного настоящим пунктом срока по причинам, носящим объективный характер и обоснованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, изменение указанного срока осуществляется путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Соглашению.

1.3.3. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты передачи Концессионеру по договору аренды Земельного участка – предоставление или обеспечение предоставления всех документов, имеющихся в наличии у

Концедента, и документов, которые должны иметься в наличии у Концедента в соответствии с Законодательством, и необходимых для получения Концессионером Разрешений, Проектирования и исполнения иных обязательств по Соглашению, в том числе выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

Наименование и реквизиты передаваемых документов в соответствии с настоящим пунктом указываются в Акте передачи Объекта Соглашения во владение и пользование.

1.3.4. Оформление прав на Земельный участок в объеме, необходимом и достаточном для предоставления прав на Земельный участок в соответствии с условиями Соглашения.

1.3.5. В течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с Даты заключения Соглашения, но в любом случае не позднее 01.07.2027 – обеспечение наличия в Схеме территориального планирования сведений об Объекте Соглашения, в том числе о виде, назначении, наименовании, основных характеристиках, местоположении Объекта Соглашения.

1.4. В случае выявления Концессионером необходимости получения от Концедента всех документов, указанных в пункте 1.3.2 настоящего Приложения документов, имеющихся в наличии у Концедента, или документов, которые должны иметься в наличии у Концедента в соответствии с Законодательством, необходимых Концессионеру для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, указанные документы должны быть переданы Концедентом не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.

1.5. Концессионер (при условии предоставления ему в соответствии с требованиями Соглашения прав на Земельный участок, обеспеченный объектами инженерной инфраструктуры) обеспечивает осуществление

мероприятий, необходимых для подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения, в том числе получение технических условий подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения и акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта Соглашения или иного документа, подтверждающего фактическое присоединение Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения.

1.6. Концедент помимо прочего оказывает Концессионеру Содействие:

1.6.1. при осуществлении Концессионером мероприятий по временному технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения на стадии Создания с объемами потребления и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для Строительства;

1.6.2. при осуществлении Концессионером мероприятий по подключению (технологическому присоединению) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения с объемами потребления (мощностью) и иными характеристиками, необходимыми и достаточными для осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения.

## 2. Строительные требования

2.1. Установленные настоящим разделом Строительные требования являются обязательными для применения Концессионером при Создании.

2.2. Строительные требования могут быть уточнены Сторонами при согласовании в соответствии с Соглашением задания на подготовку Проектной документации и Проектной документации и (или) при Строительстве до даты Ввода в эксплуатацию без внесения изменений в настоящее Приложение.

Изменение описания, в том числе технико-экономических показателей, Объекта Соглашения, указанного в разделе 2 Приложения 2 к Соглашению (Объект Соглашения), при уточнении Строительных требований в соответствии с абзацем первым настоящего пункта не допускается.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к концессионному соглашению о  
финансировании, создании и  
эксплуатации объекта  
«Мусоросортировочный комплекс  
обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский  
Самарской области»

от \_\_\_\_\_

### Деятельность с использованием Объекта Соглашения

#### 1. Деятельность с использованием Объекта Соглашения в рамках

##### Эксплуатации

1.1. При осуществлении Эксплуатации Концессионер обязан осуществлять следующую регулируемую деятельность с использованием Объекта Соглашения: обработка (сортировка) ТКО.

1.2. С Даты начала Эксплуатации Концессионер не вправе без согласия Концедента прекращать или приостанавливать Эксплуатацию за исключением случаев, установленных Законодательством и Соглашением.

#### 2. Эксплуатационные требования

2.1. Установленные настоящим разделом Эксплуатационные требования являются обязательными для применения Концессионером при Эксплуатации.

2.2. Эксплуатационные требования могут быть уточнены Сторонами при согласовании в соответствии с Соглашением задания на подготовку

Проектной документации и Проектной документации и (или) при Строительстве до даты Ввода в эксплуатацию без внесения изменений в настоящее Приложение.

Изменение описания, в том числе технико-экономических показателей, Объекта Соглашения, указанного в Приложении 2 к Соглашению (Объект Соглашения), а равно объема Эксплуатации, указанного в разделе 1 настоящего Приложения, и (или) цели Эксплуатации, указанной в пункте 4.1.2 Соглашения, при уточнении Эксплуатационных требований в соответствии с абзацем первым настоящего пункта не допускается.

### 3. Объем и требования к Техническому обслуживанию

3.1. При осуществлении Технического обслуживания Концессионер в том числе обязан по запросу Концедента, но не чаще, чем это установлено пунктом 3.4 настоящего Приложения, производить:

3.1.1. Текущий ремонт недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения.

3.1.2. Ремонт, включая замену комплектующих, инженерных систем и оборудования Объекта Соглашения.

3.1.3. Ремонт движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения.

3.2. Концессионер обязан производить указанные в пункте 3.1 настоящего Приложения действия в разумный срок, который в любом случае не может превышать 15 (пятнадцати) Рабочих дней, за исключением случаев, когда больший срок необходим для приобретения (поставки) Концессионером комплектующих и (или) материалов, необходимых для осуществления ремонта.

3.3. При наличии необходимости для целей осуществления Эксплуатации Концессионер или Привлеченное лицо обязаны, если иное не предусмотрено Законодательством, заключить договоры с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, иные договоры поставки ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, договоры с организациями, осуществляющими водоотведение и вывоз ТКО, а также оплачивать указанные ресурсы и (или) услуги.

3.4. Стороны согласовали следующий перечень (объем) работ (услуг) по Техническому обслуживанию:

| №  | Вид работ (услуг)                                                                                      | Объем, периодичность и иные характеристики работ (услуг)                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Капитальный ремонт недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения                        | Не требуется в течение срока действия Соглашения                                                                                                                            |
| 2. | Текущий ремонт недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения                            | По мере необходимости, но не чаще чем 1 (один) раз в 3 (три) месяца                                                                                                         |
| 3. | Обслуживание, включая замену расходных материалов, инженерных систем и оборудования Объекта Соглашения | ЕТО – ежедневное техническое обслуживание (ежедневно);<br><br>ТО1 – техническое обслуживание (1 раз в неделю эксплуатации);<br><br>ТО2 – техническое обслуживание и текущий |

| №  | Вид работ (услуг)                                                                         | Объем, периодичность и иные характеристики работ (услуг)                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                           | ремонт (1 раз в месяц эксплуатации);<br><br>ТО3 – техническое обслуживание и текущий ремонт (1 раз в полгода эксплуатации)                                                       |
| 4. | Ремонт, включая замену комплектующих, инженерных систем и оборудования Объекта Соглашения | ТО4 – средний ремонт (1 раз в год эксплуатации);<br><br>ТО5 – средний ремонт (1 раз в два года эксплуатации);<br><br>ТО6 – капитальный ремонт (1 раз в четыре года эксплуатации) |
| 5. | Ремонт движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения                         | По мере необходимости, но не чаще чем 1 (один) раз в месяц                                                                                                                       |
| 6. | Замена движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения                         | По мере необходимости по результатам проведения комиссионного обследования с участием представителей Концедента                                                                  |

3.5. Перечень (объем) работ (услуг) по Техническому обслуживанию, указанный в пункте 3.4 настоящего Приложения, является исчерпывающим.

Концессионер в соответствии с Соглашением обязан осуществлять Техническое обслуживание в объеме, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Приложения. Никакие положения настоящего Соглашения не должны рассматриваться в качестве оснований для расширения, указанного в пункте 3.4 настоящего Приложения перечня (объема) работ (услуг) по Техническому обслуживанию без внесения изменений в такой перечень работ (услуг).

#### 4. Иная деятельность с использованием Объекта Соглашения

4.1. Если иное не предусмотрено Законодательством, Концессионер имеет право осуществлять следующую деятельность с использованием Объекта Соглашения, не указанную в разделе 1 настоящего Приложения, если это не препятствует Эксплуатации: обработка отходов. Доходы от осуществления иной деятельности с использованием Объекта Соглашения в первую очередь направляются на исполнение обязательств по выплате суммы основного долга и уплату процентов по Соглашениям о финансировании.

4.2. Осуществление деятельности, не указанной в пункте 4.1 настоящего Приложения, осуществляется Концессионером с предварительного согласия Концедента в случае, если это не препятствует Эксплуатации.

4.3. В случае если для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной пунктами 4.1 или 4.2 настоящего Приложения, Концессионеру необходимо получение Разрешений, Концедент обязуется оказывать Концессионеру Содействие в получении таких Разрешений.

4.4. Выполнение иных работ (услуг), связанных с содержанием Объекта Соглашения при осуществлении деятельности, предусмотренной

настоящим разделом, помимо работ (услуг), указанных в пункте 3.4 настоящего Приложения, осуществляется Концессионером или Привлеченным лицом своими силами и за свой счет, если иное не предусмотрено Законодательством.

## 5. Порядок расчета и согласования расчета Концессионной платы

### 5.1. Порядок расчета Концессионной платы.

5.1.1. Размер выплачиваемой в форме установленной доли доходов, полученных Концессионером в результате осуществления иной деятельности с использованием Объекта Соглашения, указанной в разделе 4 настоящего Приложения, Концессионной платы определяется по следующей формуле:

$$P_{\text{кп}} = (Д - Р) * 50\%,$$

где  $P_{\text{кп}}$  – размер Концессионной платы, подлежащий выплате Концессионером за прошедший календарный год, в том числе НДС;

Д – размер фактически полученных Концессионером доходов в результате осуществления иной деятельности с использованием Объекта Соглашения, указанной в пункте 4.1 раздела 4 настоящего Приложения, за прошедший календарный год;

Р – размер фактически понесенных Концессионером расходов в связи с осуществлением иной деятельности с использованием Объекта Соглашения, указанной в пункте 4.1 раздела 4 настоящего Приложения, за прошедший календарный год.

### 5.2. Порядок согласования расчета Концессионной платы

5.2.1. Не позднее 15 апреля года, следующего за годом, за который осуществляется выплата Концессионной платы, одновременно с направлением Концеденту Отчетности в соответствии с пунктом 6.2.2

Соглашения Концессионер направляет Концеденту расчет размера подлежащей выплате за предыдущий календарный год Концессионной платы.

5.2.2. В течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения указанного в пункте 5.2.1 настоящего Приложения расчета Концедент обязан осуществить проверку представленных ему документов и направить Концессионеру уведомление о согласовании расчета размера Концессионной платы или мотивированный отказ в согласовании расчета с указанием причин для такого отказа в согласовании. В случае направления Концедентом уведомления о согласовании расчета размера подлежащей выплате за предыдущий календарный год Концессионной платы, а равно в случае, если Концедент в срок, указанный в настоящем пункте, не направил такое уведомление или мотивированный отказ, направленный Концессионером расчет считается согласованным Концедентом.

5.2.3. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 5.2.2 настоящего Приложения мотивированным отказом Концессионер направляет Концеденту скорректированный расчет размера подлежащей выплате за предыдущий календарный год Концессионной платы в срок, установленный пунктом 5.2.2 настоящего Приложения. Концедент осуществляет проверку скорректированного расчета размера подлежащей выплате за предыдущий календарный год Концессионной платы в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.2 настоящего Приложения.

5.2.4. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 5.2.2 настоящего Приложения мотивированным отказом считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров. При этом Концессионер в порядке и в срок, предусмотренные Соглашением, обязан выплатить Концессионную плату в части, в отношении которой Спор отсутствует.

5.2.5. В случае, если Сторонами в срок, предусмотренный пунктом 5.3.2 Соглашения, не достигнуто согласие по расчету размера подлежащей выплате за предыдущий календарный год Концессионной плате, и в случае, если в соответствии с пунктом 5.2.4 настоящего Приложения между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров, неустойка, предусмотренная подпунктом 1 пункта 2.2 Приложения 7 к Соглашению, в адрес Концессионера не начисляется.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к концессионному соглашению о  
финансировании, создании и  
эксплуатации объекта  
«Мусоросортировочный комплекс  
обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский  
Самарской области»

от \_\_\_\_\_

### Основные финансовые показатели проекта

#### 1. Основные финансовые показатели проекта

1.1. Объем Инвестиций Концессионера в Создание составляет не менее 1 372 264 тыс. рублей и не более 2 287 106 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, без учета НДС.

В указанный в настоящем пункте объем Инвестиций Концессионера в Создание не включены Дополнительные расходы и (или) стоимость Дополнительных работ.

1.2. Стоимость Создания составляет не более 1 829 685 тыс. рублей, без учета НДС, в ценах соответствующих лет.

1.3. Строительная стоимость составляет 1 829 685 тыс. рублей, без учета НДС, в ценах соответствующих лет.

1.4. Ключевая ставка Банка России на дату официального направления Концессионером измененного предложения о заключении Соглашения в соответствии с частью 4.8 статьи 37 Закона о концессионных соглашениях составляет 14 %.

1.5. Срок возврата Инвестиций Концессионера составляет 10 лет с Даты начала Эксплуатации и является параметром расчета Тарифов, в соответствии с которым Концедентом обеспечивается установление Тарифов.

## 2. Расчетный объем Инвестиций Концессионера в Создание

2.1. Расчетный объем Инвестиций Концессионера составляет 2 555 439,002 тыс. рублей в ценах соответствующих лет (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, с учетом НДС в составе Стоимости Создания) и включает:

2.1.1. Затраты Концессионера на Проектирование, Строительство, включая затраты на подключение (технологическое присоединение) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, и Оснащение в размере, не превышающем Строительную стоимость.

2.1.2. Расходы на обслуживание заемных и собственных средств на стадии Создания, привлеченных на основании Соглашения о финансировании и Соглашения о субординированном финансировании, включая затраты на выплату процентов и комиссий по Соглашению о финансировании и Соглашению о субординированном финансировании в размере 323 223,677 тыс. рублей.

В указанный в настоящем пункте расчетный объем Инвестиций Концессионера в Создание не включены Дополнительные расходы и (или) стоимость Дополнительных работ.

Расчетный срок окупаемости Инвестиций Концессионера в Создание составляет 9,3 лет с Даты начала Эксплуатации и является параметром расчета Тарифов, в соответствии с которым Концедентом обеспечивается установление Тарифов.

2.2. После получения положительного заключения Государственной экспертизы, включая заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения расчетный объем Инвестиций Концессионера в Создание пересчитывается в следующем порядке:

2.2.1. Строительная стоимость устанавливается в размере, равном Сметной стоимости.

2.2.2. Размер расходов на обслуживание заемных и собственных средств на стадии Создания определяется по следующей формуле:

$$PЗ = PЗ_{\text{баз}} * (C_{\text{смет}}/C_{\text{стр}}),$$

где PЗ – размер расходов на обслуживание заемных и собственных средств на стадии Создания;

$PЗ_{\text{баз}}$  – размер расходов на обслуживание заемных и собственных средств на стадии Создания, предусмотренный подпунктом 2.1.2 настоящего Приложения;

$C_{\text{смет}}$  – Сметная стоимость;

$C_{\text{стр}}$  – Строительная стоимость, предусмотренная пунктом 1.3 настоящего Приложения.

При этом, если иное не согласовано Сторонами, расчетный срок окупаемости Инвестиций Концессионера в Создание, предусмотренный пунктом 2.1 настоящего Приложения, не подлежит изменению.

2.3. Расходы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Приложения, а равно срок окупаемости Инвестиций Концессионера в Создание подлежат учету в качестве расходов Концессионера на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и (или) при установлении Тарифа, а также срока окупаемости таких расходов Концессионера соответственно. По итогам пересчета в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Приложения указанные

изменения подлежат учету в Инвестиционной программе и (или) при установлении (корректировке) Тарифа.

2.4. В случае фактического превышения расчетного объема Инвестиций Концессионера в Создание, пересчитанного в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Приложения, над предельным объемом Инвестиций Концессионера в Создание, предусмотренным пунктом 1.1 настоящего Приложения, для целей исполнения Соглашения применяется предельный объем Инвестиций Концессионера в Создание.

### 3. Допущения в отношении налогообложения

3.1. Стороны в целях подтверждения согласованной Сторонами налоговой позиции согласовали следующие основанные на Законодательстве допущения в отношении налогообложения:

1) уплаченный Концессионером на стадии Создания НДС подлежит возмещению Концессионером в порядке, предусмотренном Законодательством, в том числе до Ввода в Эксплуатацию;

2) выплата Денежных обязательств Концедента по смыслу Налогового кодекса Российской Федерации является возмещением затрат Концессионера и не является оплатой в связи с реализацией Концессионером каких-либо товаров, работ и (или) услуг Концеденту;

3) обоснованные и документально подтвержденные затраты Концессионера, связанные с исполнением Соглашения, в том числе затраты Концессионера в связи с Созданием, подлежат признанию в качестве расходов Концессионера в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

4) в случаях, предусмотренных Законодательством, Концессионер обязан вести отдельный учет сумм налога по приобретенным товарам

(работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций;

5) передача Объекта Соглашения при прекращении Соглашения не является объектом налогообложения НДС.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к концессионному соглашению о  
финансировании, создании и  
эксплуатации объекта  
«Мусоросортировочный комплекс  
обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский  
Самарской области»

от \_\_\_\_\_

### Денежные обязательства Концедента

#### 1. Общие положения

1.1. Расчет и исполнение Денежных обязательств Концедента осуществляются с учетом положений подраздела 4.4 Соглашения.

1.2. Концедент не вправе приостанавливать исполнение Денежных обязательств Концедента за исключением приостановления исполнения части Денежных обязательств Концедента в случаях, указанных в пункте 4.6 настоящего Приложения.

#### 2. Состав и цель исполнения Денежных обязательств Концедента

2.1. Денежными обязательствами Концедента в соответствии с Соглашением является возмещение (финансовое обеспечение) Дополнительных расходов и (или) стоимости Дополнительных работ.

2.2. Денежные обязательства Концедента исполняются в следующих целях:

2.2.1. Возмещение (финансовое обеспечение) Дополнительных расходов и (или) стоимости Дополнительных работ в целях возмещения

(финансового обеспечения) Дополнительных расходов и (или) стоимости Дополнительных работ.

2.3. Затраты Концессионера в связи с Созданием (вложенные в Создание Инвестиции Концессионера, если иное прямо не предусмотрено Соглашением) включают:

1) затраты Концессионера на Проектирование, Строительство, включая затраты на подключение (технологическое присоединение) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, и Оснащение в размере, не превышающем Сметную стоимость;

2) затраты на оплату труда работников Концессионера и связанные с такой оплатой затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей на стадии Создания;

3) затраты на аренду офиса Концессионера и иные общехозяйственные расходы Концессионера на стадии Создания;

4) затраты на обслуживание средств, привлеченных на основании Соглашения о финансировании, включая затраты на выплату процентов и комиссий по Соглашению о финансировании, на стадии Создания в размере, не превышающем указанный в согласованных Концедентом Основных условиях Соглашения о финансировании;

5) затраты на обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению на стадии Создания;

6) затраты на Необходимое страховое покрытие на стадии Создания;

7) затраты на уплату арендной платы по Договору аренды Земельного участка и (или) иной платы за Земельный участок на стадии Создания.

### 3. Порядок выплаты Денежных обязательств Концедента

3.1. Размер и порядок возмещения (финансового обеспечения) Дополнительных расходов и стоимости Дополнительных работ установлены разделом 9 Соглашения.

3.2. В случае если по обстоятельствам, за которые Концедент в соответствии с Соглашением не отвечает, предусмотренные настоящим разделом Денежные обязательства Концедента не могут быть исполнены в срок в полном объеме, в том числе в случае, если на дату соответствующей выплаты Объект Соглашения не введен в эксплуатацию (если применимо) или Концессионером не были представлены документы, указанные в пункте 4.3 настоящего Приложения, необходимые для выплаты Денежного обязательства Концедента, указанные Денежные обязательства Концедента без ущерба последующему исполнению Денежных обязательств Концедента подлежат исполнению после устранения препятствий их исполнения. При этом предельный размер Денежных обязательств Концедента, подлежащий выплате в следующем году, увеличивается пропорционально размеру не исполненных в полном объеме или частично в соответствующем году Денежных обязательств Концедента.

В случае Просрочки исполнения Концедентом указанных в настоящем разделе Денежных обязательств Концедента, в результате которой предусмотренное настоящим разделом на соответствующий год Денежное обязательство Концедента не было в полном объеме или частично исполнено в таком году, предельный размер Денежных обязательств Концедента, подлежащий выплате в следующем году, увеличивается пропорционально размеру не исполненных в полном объеме или частично в соответствующем году Денежных обязательств Концедента.

3.3. В случае получения Концессионером от Концедента возмещения (финансового обеспечения) Дополнительных расходов при наступлении Особого обстоятельства, предусмотренного подпунктом 19 пункта 1.1 Приложения 8 к Соглашению, в целях исключения двойного возмещения, поступившие Концессионеру суммы такого возмещения (финансового обеспечения) не учитываются в качестве недополученных доходов при установлении тарифов Концессионера в соответствии с действующим Законодательством.

#### 4. Условия исполнения Денежных обязательств Концедента

4.1. Денежные обязательства Концедента, направляемые на возмещение затрат, исполняются исключительно в случае документального подтверждения Концессионером размера затрат и соответствия целевого назначения таких затрат требованиям Соглашения. После подтверждения соответствия целевого назначения указанных затрат требованиям Соглашения (фактической выплаты соответствующих Денежных обязательств Концедента) Концессионер вправе использовать полученные в целях возмещения затрат денежные средства на любые не запрещенные Законодательством цели.

4.2. Денежные средства, полученные Концессионером в рамках исполнения Денежных обязательств Концедента на финансовое обеспечение затрат, используются Концессионером исключительно в целях, указанных в Соглашении. Не позднее 1 апреля года, следующего за годом выделения указанных средств, Концессионер представляет Концеденту отчет об использовании денежных средств с приложением документов, подтверждающих целевое использование денежных средств, полученных Концессионером в рамках исполнения Денежных обязательств Концедента на финансовое обеспечение затрат.

4.3. Не менее чем за 5 (пять) Рабочих дней до наступления даты исполнения Денежных обязательств Концедента Концессионер направляет Концеденту заявление о предоставлении выплаты с приложением следующих документов (если такие документы ранее не были предоставлены Концеденту):

для любых выплат:

а) письменное заверение Концессионера, представленное последним на основании статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, о том, что в отношении Концессионера не было принято решение о его ликвидации или признании его (несостоятельным) банкротом;

б) письменное заверение Концессионера об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, размер которых превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Концессионера по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. При этом в сумму недоимки и задолженности не включаются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Законодательством, которые реструктурированы в соответствии с Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Законодательством. Концессионер считается соответствующим этим требованиям, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявления о предоставлении выплаты не принято.

4.4. До истечения указанного в пункте 4.3 настоящего Приложения срока Концедент вправе потребовать от Концессионера представления любой дополнительной информации (включая устные и письменные разъяснения) и документов, подтверждающих указанные в пунктах 4.1 и 4.3 настоящего Приложения сведения, если такая информация и (или) документы не были представлены Концессионером ранее и если представление такой информации не противоречит Законодательству, Соглашению и (или) существу обязательств Концедента по возмещению и (или) финансовому обеспечению соответствующих расходов, а Концессионер обязан представить такую дополнительную информацию и документы в разумно короткий срок.

4.5. После получения заявления о предоставлении выплаты Концедент не позднее установленного для исполнения Денежного обязательства Концедента срока обязан произвести соответствующее исполнение Денежных обязательств Концедента или направить Концессионеру уведомление о приостановке выплаты, содержащее подробное описание оснований такой приостановки со ссылкой на конкретные документы, которые не соответствуют требованиям Соглашения и (или) Законодательства.

4.6. Концедент до устранения соответствующих нарушений Концессионером имеет право приостановить исполнение Денежных обязательств Концедента в случае, если:

Концессионером представлен неполный комплект документов для исполнения Денежных обязательств Концедента (в том числе в случае, когда Концессионером представлены документы, не соответствующие требованиям Соглашения и (или) Законодательства) – в части исполнения Денежных обязательств Концедента, в отношении которых предоставлен неполный комплект документов;

в представленных Концессионером документах содержится недостоверная информация – в части исполнения Денежных обязательств Концедента, в отношении которых представлены документы, содержащие недостоверную информацию;

у Концессионера имеется недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, размер которых превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Концессионера по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. При этом в сумму недоимки и задолженности не включаются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Законодательством, которые реструктурированы в соответствии с Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Законодательством. Концессионер считается соответствующим этим требованиям, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявления о предоставлении выплаты не принято.

4.7. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 4.5 настоящего Приложения мотивированным уведомлением о приостановке выплат последний обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированное заявление о предоставлении выплаты на повторное рассмотрение.

4.8. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 4.5 настоящего Приложения мотивированным уведомлением о приостановке выплат, а равно в случае неисполнения Денежного обязательства Концедента

и ненаправления Концедентом уведомления о приостановке выплаты в течение установленного пунктом 4.5 настоящего Приложения срока считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

4.9. Концедент в случае возникновения Спора не имеет права приостанавливать исполнение части Денежных обязательств Концедента, в отношении которой Спор отсутствует.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к концессионному соглашению

о финансировании, создании и  
эксплуатации объекта объекта  
«Мусоросортировочный комплекс  
обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский  
Самарской области»

от \_\_\_\_\_

### Неустойки

#### 1. Максимальный размер неустойки

1.1. Стороны согласовали, что установленный настоящим Приложением размер неустойки за одно нарушение не может превышать 2 % (двух процентов) от Строительной стоимости.

#### 2. Размер и основания уплаты неустоек

##### 2.1. Неустойки за нарушение Соглашения Концедентом:

1) в случае Просрочки Концедентом выплаты Денежных обязательств Концедента последний обязан уплатить по требованию Концессионера неустойку в размере  $1/150$  (одной сто пятидесятой) ключевой ставки Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день Просрочки;

2) в случае Просрочки Концедентом согласования Основных условий Соглашения о финансировании и (или) заключения Прямого соглашения, превышающей 1 (один) месяц, за исключением случаев предоставления Концедентом мотивированного отказа от согласования

Основных условий Соглашения о финансировании и (или) заключения Прямого Соглашения, Концедент обязан уплатить по требованию Концессионера неустойку в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день Просрочки;

3) в случае Просрочки предоставления Концессионеру прав на Земельный участок и (или) земельные участки, указанные в пункте 2.1.6 Соглашения, соответствующие требованиям Законодательства и (или) Соглашения, превышающей 1 (один), месяц Концедент обязан уплатить по требованию Концессионера неустойку в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день Просрочки;

4) в случае Просрочки Концедентом согласования Проектной документации и (или) иных предусмотренных Соглашением согласований, превышающей срок 1 (один) месяц, за исключением случаев предоставления Концедентом мотивированного отказа в таких согласованиях, Концедент обязан уплатить по требованию Концессионера неустойку в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день Просрочки;

5) в случае Просрочки Концедентом согласования актов о приемке выполненных на Объекте Соглашения за соответствующий период строительно-монтажных работ, направляемых Концессионером в соответствии с пунктом 3.7.2 Соглашения, а равно Просрочки подписания Акта исполнения обязательств по Созданию, превышающей 15 (пятнадцать) Календарных дней, за исключением случаев предоставления Концедентом мотивированного отказа в таких согласованиях или подписании, Концедент обязан уплатить по требованию Концессионера неустойку в размере 1 000 (одной) тысячи рублей за каждый день Просрочки;

6) в случае Просрочки Концедентом предоставления Концессионеру ответа на уведомление об Особом обстоятельстве, превышающей 10 (десять)

Рабочих дней Концедент обязан уплатить по требованию Концессионера неустойку в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день Просрочки.

## 2.2. Неустойки за нарушение Соглашения Концессионером:

1) в случае просрочки Концессионером выплаты Концессионной платы последний должен уплатить по требованию Концедента неустойку в размере 1/150 (одной сто пятидесятой) ключевой ставки Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день Просрочки;

2) в случае Просрочки Концессионером срока Строительства более чем на 1 (один) месяц Концессионер обязан уплатить по требованию Концедента неустойку в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый день Просрочки;

3) в случае Просрочки Концессионером срока Проектирования более чем на 1 (один) месяц Концессионер обязан уплатить по требованию Концедента неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день Просрочки;

4) в случае Просрочки Концессионером срока привлечения Льготного финансирования более чем на 1 (один) месяц Концессионер обязан уплатить по требованию Концедента неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день Просрочки;

5) в случае Просрочки исполнения обязательств по предоставлению Концеденту какой-либо Банковской гарантии, Договора страхования ответственности или иного предусмотренного Законом о концессионных соглашениях и Соглашением обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению по вине Концессионера Концессионер обязан уплатить по требованию Концедента неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день Просрочки;

6) в случае Просрочки исполнения обязательств по предоставлению Концеденту Необходимого страхового покрытия по вине Концессионера более чем на 30 (тридцать) Календарных дней Концессионер обязан уплатить по требованию Концедента неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день Просрочки;

7) В случае Просрочки Концессионером предоставления в адрес Концедента документов и сведений, предусмотренных пунктами 3.7.2, 6.2.2 Соглашения, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней Концессионер обязан уплатить по требованию Концедента неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день Просрочки;

8) В случае Просрочки Концессионером передачи (возврата) Объекта Соглашения по вине Концессионера более чем на 30 (тридцать) Календарных дней Концессионер обязан уплатить по требованию Концедента неустойку в размере базовой ставки равной 0,001% от Строительной стоимости Объекта Соглашения, которая подлежит ежегодной индексации на индекс потребительских цен Российской Федерации, за каждый день Просрочки.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к концессионному соглашению

о финансировании, создании и  
эксплуатации объекта объекта  
«Мусоросортировочный комплекс  
обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский  
Самарской области»

от \_\_\_\_\_

### Перечень Особых обстоятельств

#### 1. Перечень Особых обстоятельств

1.1. Особым обстоятельством является указанное в настоящем пункте одно или несколько наступивших одновременно следующих обстоятельств при условии его (их) соответствия критериям, установленным подразделом 9.1 Соглашения:

1) невозможность или ограничение доступа Концессионера, Привлеченных лиц, потребителей товаров, работ и (или) услуг Концессионера на Земельный участок и (или) Объект Соглашения, ограничение возможности использования указанными лицами Земельного участка и (или) Объекта Соглашения, в том числе возникшие в связи с:

проведением Акции протеста длительностью более 3 (трех) Рабочих дней подряд или с периодичностью более 3 (трех) раз в месяц;

систематическим, то есть более 3 (трех) раз в месяц, повреждением имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в результате противоправных действий неустановленных лиц;

выявлением, обнаружением и (или) вступлением в силу градостроительных, строительных, экологических, гражданско-правовых и иных ограничений, включая связанные с состоянием грунта; или

принятием решений об изъятии (в том числе национализации, реквизиции или изъятии для государственных или муниципальных нужд) Земельного участка и (или) Объекта Соглашения, а также имущества Концессионера и (или) Генерального подрядчика, используемого для исполнения Соглашения, а также иных решений, действий (бездействия) Публичных органов;

досрочным прекращением Договора аренды Земельного участка, соглашения об установлении сервитута, разрешения на использование Земельного участка и (или) иного договора, соглашения или разрешения, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок, по причинам, не связанным с умышленными действиями (бездействием) Концессионера и (или) Привлеченных лиц;

2) обнаружение на Земельном участке, в том числе на поверхности, в почве, грунте, подземных водах, а также в недрах, которыми в соответствии с Законодательством Концессионер как землепользователь имеет право пользоваться без получения лицензии или иного документа на пользование недрами:

объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, включая объекты археологического наследия и выявленные объекты археологического наследия, мавзолеи, отдельные захоронения и некрополи, а равно объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе обладающих признаками объекта археологического наследия;

загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и иными опасными веществами;

сетей инженерно-технического обеспечения;

зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства, самовольных построек;

военной техники, боеприпасов, мин и иного имущества, подлежащего обезвреживанию (разминированию);

лесных насаждений, подлежащих вырубке для размещения Объекта Соглашения; или

иных объектов и (или) загрязнений, существенно затрудняющих или делающих невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Концессионером прав или исполнение Концессионером иных обязательств по Соглашению,

в случае если указанные объекты и (или) загрязнения прямо не указаны в Соглашении и (или) Проектной документации и не были обнаружены при выполнении инженерных изысканий для подготовки Проектной документации;

3) Просрочка предоставления Концессионеру прав на Земельный участок и (или) земельные участки, указанные в пункте 2.1.6 Соглашения, соответствующие требованиям Законодательства и (или) Соглашения, превышающая 60 (шестьдесят) Рабочих дней;

4) увеличение размера арендной или иной платы за использование Земельного участка сверх предусмотренного в Приложении 10 к Соглашению (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок) размера, а также возникновение расходов, связанных с

исполнением Договора аренды, соглашения об установлении сервитута и (или) использованием Земельного участка, прямо не предусмотренных в Приложении 10 к Соглашению (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок);

5) выявление основанной на Законодательстве необходимости изменения описания, в том числе технико-экономических показателей, Объекта Соглашения, предусмотренных Приложением 2 к Соглашению (Объект Соглашения), и (или) иных предусмотренных Соглашением требований к Объекту Соглашения, а также требований к Эксплуатации и (или) Техническому обслуживанию, в том числе к их объему, включая изменения в связи с изменением после Даты заключения Соглашения документов территориального планирования, нормативов градостроительного проектирования, документов градостроительного зонирования, документации по планировке территории или Законодательства;

6) неутверждение уполномоченным Публичным органом Инвестиционной программы Концессионера на условиях, предусмотренных Соглашением, отказ уполномоченного Публичного органа в утверждении Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством, несовершение корректировки Инвестиционной программы в предусмотренных Законодательством случаях, учитывающей условия Соглашения, а равно Просрочка утверждения (корректировки) Инвестиционной программы, позволяющей Концессионеру осуществлять Создание, положения которой соответствуют условиям Соглашения и Законодательства, а также Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение Государственной экспертизы, в том числе в случае, если расходы и (или) расчетный срок окупаемости Инвестиций Концессионера в Создание, предусмотренные

пунктами 2.1, 2.2 Приложения 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта), не учтены в полном объеме в качестве расходов Концессионера на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и (или) при установлении Тарифов, а также срока окупаемости таких расходов Концессионера соответственно;

7) выявление при Строительстве необходимости выполнения работ (услуг), не предусмотренных Проектной документацией, в том числе Сметной документацией, для целей Ввода в эксплуатацию при одновременном соблюдении следующих условий:

стоимость таких работ (услуг) не может быть покрыта за счет предусмотренного Сметной документацией и фактически не израсходованного на дату направления уведомления об Особом обстоятельстве резерва средств на непредвиденные работы и затраты;

стоимость таких работ (услуг) не может быть покрыта за счет выплаченного Концессионеру страхового возмещения в соответствии с подразделом 7.2 Соглашения; и

выполнение таких работ (услуг) не связано с недостатками подготовленной Концессионером Проектной документации и (или) необходимостью устранения недостатков Объекта Соглашения, возникших по вине Концессионера и (или) Привлеченных лиц;

8) выявление при Строительстве превышения более, чем на 10 % (десять процентов) стоимости отдельных строительных ресурсов, включая материалы, несущие и (или) ограждающие конструкции, объекты благоустройства, мебель, инвентарь и (или) оборудование, над стоимостью таких строительных ресурсов, учтенной в Сметной стоимости и (или) установленной Законодательством, в том числе связанное с увеличением официального курса доллара США или евро, установленного Банком России,

увеличением ввозных таможенных пошлин, ставки НДС, при условии, что указанные строительные ресурсы не могут быть заменены на иные строительные ресурсы, аналогичные по своим основным характеристиками и назначению, имеющие стоимость, не превышающую учтенную в Сметной стоимости и (или) установленную Законодательством стоимость;

9) выявление при осуществлении Технического обслуживания превышения более чем на 10 % (десять процентов) стоимости отдельных расходных материалов, комплектующих и (или) строительных ресурсов, включая материалы, несущие и (или) ограждающие конструкции, объекты благоустройства, мебель, инвентарь и (или) оборудование, необходимых для осуществления Концессионером Технического обслуживания, над стоимостью такого имущества на Дату заключения Соглашения с учетом индексации, в том числе связанного с увеличением официального курса доллара США или евро, установленного Банком России, увеличением ввозных таможенных пошлин, ставки НДС, при условии, что указанное имущество не может быть заменено на иное имущество, аналогичное по своим основным характеристиками и назначению, имеющее стоимость, не превышающую стоимость такого имущества на Дату заключения Соглашения с учетом индексации;

10) выявление при Создании, осуществлении Технического обслуживания и (или) Эксплуатации превышения значения показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности, опубликованного Федеральной службой государственной статистики, над значением показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности, опубликованного Федеральной службой государственной статистики за предыдущий квартал, более чем на 15 % (пятнадцать процентов);

11) выявление при Строительстве превышения более чем на 15 % (пятнадцать процентов) значения фактического индекса-дефлятора над

значением индекса-дефлятора Министерства экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», использованного для определения инфляции за соответствующий период при расчете Сметной стоимости, приведенной в соответствии с Соглашением к ценам соответствующих лет;

12) установление запрета (ограничения) на ввоз или иного ограничения на использование строительных ресурсов, включая материалы, несущие и (или) ограждающие конструкции, объекты благоустройства, мебель, инвентарь и (или) оборудование, указанных в Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение Государственной экспертизы, при условии, что такие строительные ресурсы не могут быть заменены на иные строительные ресурсы, аналогичные по своим основным характеристиками и назначению первоначально указанным в Проектной документации;

13) задержка Ввода в эксплуатацию, за исключением случаев, когда такая задержка наступила по вине Концессионера и (или) Привлеченных лиц;

14) повреждение Объекта Соглашения в результате наступления Нестрахуемого риска;

15) установление (в том числе при корректировке) долгосрочных параметров регулирования тарифов, не соответствующих Законодательству и (или) Соглашению;

16) неучет в Тарифах экономически обоснованных расходов Концессионера в связи с предоставлением обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению и (или) Необходимого страхового покрытия;

17) Просрочка утверждения Производственной программы, позволяющей Концессионеру осуществлять деятельность с использованием

Объекта Соглашения, положения которой соответствуют условиям Соглашения и Законодательства, а равно неутверждение уполномоченным Публичным органом Производственной программы Концессионера на условиях, предусмотренных Соглашением (в том числе невключение в Производственную программу расходов Концессионера, подлежащих учету в такой программе согласно Законодательству), отказ уполномоченного Публичного органа в утверждении Производственной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством, а равно несовершение корректировки Производственной программы в предусмотренных Законодательством случаях, при условии исполнения Концессионером всех предусмотренных Законодательством требований и совершения необходимых действий;

18) изменение Территориальной схемы, включая изменение схемы и (или) объема потоков ТКО, поступающих на Объект Соглашения, по сравнению с Территориальной схемой, действующей на Дату заключения Соглашения, или после Ввода в эксплуатацию – по сравнению с Территориальной схемой, откорректированной в соответствии с Соглашением в связи с Вводом в эксплуатацию Объекта Соглашения;

19) объем и (или) масса ТКО, полученных Концессионером за какой-либо период с Даты начала Эксплуатации, отличается от значений, указанных в пункте 2 Приложения 11 к Соглашению (Количество ТКО, поступающих на Объект Соглашения);

20) Просрочка Региональным оператором обязательств по оплате услуг Концессионера по обращению с ТКО в соответствии с Соглашением об осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с ТКО, превышающая 30 (тридцать) Рабочих дней;

21) признание Регионального оператора в зоне деятельности Концессионера банкротом или принятие в отношении него решения о принудительной ликвидации или прекращении деятельности;

22) отсутствие Регионального оператора в зоне деятельности Концессионера;

23) изменение Законодательства (за исключением изменений, указанных в подпункте 5 настоящего пункта), включая изменение порядка и (или) условий налогообложения Создания, Эксплуатации и (или) иной деятельности с использованием Объекта Соглашения, выплаты Денежных обязательств Концедента, в том числе изменение порядка возмещения и (или) размера ставки НДС, а также увеличение совокупной налоговой нагрузки на Концессионера по налогам, относимым в соответствии с законодательством Российской Федерации на расходы Концессионера для целей налогообложения прибыли (включая налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог), в том числе по сравнению с допущениями в отношении налогообложения, согласованными Сторонами в Приложении 5 (Основные финансовые показатели проекта);

24) существенное изменение экономической конъюнктуры;

25) решение, действие (бездействие) любого Публичного органа или организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (сетевой организации), включая:

Вмешательство любого Публичного органа в хозяйственную деятельность Концессионера;

Просрочку Государственной регистрации;

Просрочку выдачи (продления) Разрешений, отзыв, отмену или приостановление Разрешений, в том числе Разрешения на строительство или Разрешения на Ввод в эксплуатацию;

Просрочку выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения или акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта Соглашения, а также фактического подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к указанным сетям (включая временное технологическое присоединение к сетям на стадии Создания);

Просрочку в осуществлении административных или иных процедур, необходимых для Создания и (или) осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения, при условии, что Концессионер в сложившихся обстоятельствах предпринял все необходимые и достаточные действия для надлежащего исполнения своих обязательств, установленных Законодательством и Соглашением;

#### 26) Просрочка Концедента:

в согласовании подготовленных Генеральным подрядчиком или иными Привлеченными лицами актов о приемке выполненных на Объекте Соглашения работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, иных актов и (или) документов, указанных в пункте 3.7.2 Соглашения;

в подписании Акта исполнения обязательств по Созданию или Акта передачи Объекта Соглашения во владение и пользование, предусмотренного пунктом 3.9.3 Соглашения, превышающая 90 (девяносто) Календарных дней, за исключением случаев предоставления Концедентом мотивированного отказа;

в предоставлении Концессионеру документации, предусмотренной пунктом 1.3.2 Приложения 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования);

в предоставлении иных согласий, согласований, разрешений и (или) одобрений, утверждении любой документации, необходимой для Создания и (или) осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения;

в осуществлении Концедентом действий и (или) принятии решений при подготовке территории строительства, предусмотренных пунктом 1.3 Приложения 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования), превышающая 60 (шестьдесят) Календарных дней, за исключением предоставления Концессионеру документации, предусмотренной пунктом 1.3.2 Приложения 3 к Соглашению (Подготовка территории строительства. Строительные требования);

в выполнении Концедентом Дополнительных работ в случае, когда Концедентом был в соответствии с Соглашением осуществлен выбор такого действия;

в согласовании задания на подготовку Проектной документации, Проектной документации, превышающая 30 (тридцать) Календарных дней, за исключением случаев предоставления Концедентом мотивированного отказа в таких согласованиях;

в выплате возмещения третьему лицу в соответствии с пунктом 8.1.11 Соглашения, превышающая 60 (шестьдесят) Календарных дней;

в выплате Денежных обязательств Концедента, превышающая 30 (тридцать) Календарных дней;

27) предоставление Концедентом недостоверных заверений в соответствии с пунктом 1.4.1 Соглашения;

28) вступление в силу решения суда, принятого в пользу третьего лица по любому требованию к Концессионеру, если основание такого требования возникло в связи с действиями (бездействием) Концедента, при условии, что Концедентом такое требование не было выполнено и (или)

Концессионеру (Концедентом напрямую третьему лицу, в пользу которого было принято решение суда) не было выплачено соответствующее возмещение в связи с удовлетворением требования третьего лица;

29) непривлечение Льготного финансирования в срок, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1.9.3 Соглашения, в том числе принятие наблюдательным советом ППК «РЭО» отрицательного решения о предоставлении Льготного финансирования по причинам, не связанным с умышленными действиями (бездействием) Концессионера и (или) Привлеченных лиц;

30) увеличение после привлечения Льготного финансирования значения ставки, указанного в Соглашении о финансировании, заключенном на условиях Льготного финансирования, при условии, что такое значение превысит 7,5% (семь целых пять десятых процента) годовых;

31) непринятие (отмена, обжалование) нормативных правовых актов, обеспечивающих выплату Денежных обязательств Концедента, невключение в нормативный правовой акт о бюджете Самарской области на соответствующий год и прогнозные финансовые годы денежных средств, необходимых для исполнения Концедентом своих обязательств по Соглашению;

32) необходимость обновления технических условий подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения по причинам, не связанным с умышленными действиями (бездействием) Концессионера и (или) Привлеченных лиц;

33) изменение субъектом естественных монополий порядка организации работ по прокладке (переустройству, переносу) сетей инженерно-технического обеспечения после получения положительного заключения Государственной экспертизы;

34) невыполнение работ по прокладке (переустройству, переносу) сетей инженерно-технического обеспечения ресурсоснабжающими организациями или собственниками (владельцами) линейных объектов в сроки, предусмотренные Проектной документацией;

35) принятие Публичным органом решения о признании Соглашения недействительным и (или) решения о противоречии Законодательству положений Соглашения;

36) превышение размеров подлежащих возмещению и учету при установлении Тарифа экономически обоснованных расходов, рассчитанных Концессионером, соответствующих размеров, рассчитанных уполномоченным Публичным органом, более чем на 10% (десять процентов), в случае если это ведет к неисполнению обязательств Концессионера перед финансирующими организациями в рамках соглашений о финансировании;

37) выявление в процессе Эксплуатации Объекта Соглашения необходимости проведения капитального ремонта недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к концессионному соглашению о  
финансировании, создании и  
эксплуатации объекта объекта  
«Мусоросортировочный комплекс  
обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский  
Самарской области»

от \_\_\_\_\_

### Основания Досрочного прекращения Соглашения. Возмещение при Досрочном прекращении Соглашения

#### 1. Основания Досрочного прекращения Соглашения

1.1. Соглашение может быть досрочно прекращено по требованию Концедента на основании решения суда в случае существенного нарушения Соглашения Концессионером. Существенными являются следующие нарушения Соглашения Концессионером:

1) Просрочка Создания по вине Концессионера более чем на 6 (шесть) месяцев;

2) Просрочка исполнения обязательств по предоставлению Концеденту какой-либо Банковской гарантии, Договора страхования ответственности или иного предусмотренного Законом о концессионных соглашениях и Соглашением обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению по вине Концессионера более чем на 30 (тридцать) Календарных дней;

3) Просрочка исполнения обязательств по предоставлению Концеденту Необходимого страхового покрытия по вине Концессионера более чем на 30 (тридцать) Календарных дней;

4) Эксплуатация Объекта Соглашения не в целях, установленных Соглашением, а также нарушение Эксплуатационных требований, приводящие к причинению Концеденту значительного ущерба в размере, превышающем 10 % (десять процентов) от Строительной стоимости с учетом ежегодной индексации с использованием индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за соответствующий период;

5) неисполнение Концессионером обязательств по Эксплуатации Объекта Соглашения, приводящее к причинению Концеденту значительного ущерба в размере, превышающем 10 % (десять процентов) от Строительной стоимости с учетом ежегодной индексации с использованием индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за соответствующий период;

6) прекращение или приостановление Концессионером Эксплуатации без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и Соглашением, более чем на 60 (шестьдесят) Календарных дней, приводящие к причинению Концеденту значительного ущерба в размере, превышающем 10 % (десять процентов) от Строительной стоимости с учетом ежегодной индексации с использованием индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за соответствующий период;

7) Просрочка устранения выявленных недостатков Объекта Соглашения, возникших по вине Концессионера, превышающая 90 (девяносто) Календарных дней;

8) уступка Концессионером своих прав и (или) перевод обязанностей по Соглашению третьему лицу без предварительного письменного согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством, Соглашением и (или) Прямым Соглашением;

9) предъявление Концессионером в антимонопольный орган, иной надзорный Публичный орган или в суд заявления (требования) о признании незаконными, недействительными или несогласованными (а Соглашение – незаключенным в соответствующей части) любых положений Соглашения, а равно предъявление Концессионером в указанные в настоящем пункте органы или суд иного заявления (требования), в результате которого любые положения Соглашения могут быть признаны не подлежащими принудительному исполнению по любым основаниям;

10) утрата (гибель) недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, или возникновение невозможности исполнения Соглашения в целом в связи с умышленными действиями (бездействием) Концессионера;

11) предоставление Концессионером недостоверных заверений в соответствии с пунктом 1.4.2 Соглашения, приводящее к причинению Концеденту значительного ущерба в размере, превышающем 10 % (десять процентов) от Строительной стоимости с учетом ежегодной индексации с использованием индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за соответствующий период;

12) Просрочка выплаты возмещения третьему лицу в соответствии с пунктом 8.1.11 Соглашения, в том числе Просрочка выплаты любой части такого возмещения, превышающая 90 (девяносто) Календарных дней;

13) существенное нарушение Прямого соглашения Концессионером;

14) Просрочка достижения Финансового закрытия, превышающая 6 месяцев, наступившая в результате действия (бездействия) Концессионера, выразившегося в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных подразделом 5.5 Соглашения;

15) иные существенные нарушения, предусмотренные Законодательством, Соглашением или Прямым соглашением.

Указанные в настоящем пункте обстоятельства не являются существенными нарушениями Соглашения Концессионером в случае, если такие обстоятельства возникли вследствие Особого обстоятельства и (или) Обстоятельства непреодолимой силы либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Соглашения Концедентом.

1.2. Соглашение может быть досрочно прекращено по требованию Концессионера на основании решения суда в случае существенного нарушения Соглашения Концедентом. Существенными являются следующие нарушения Соглашения Концедентом:

1) Просрочка согласования Основных условий Соглашения о финансировании и (или) заключения Прямого соглашения, превышающая 90 (девяносто) Календарных дней, за исключением случаев предоставления Концедентом мотивированного отказа от согласования Основных условий Соглашения о финансировании и (или) заключения Прямого Соглашения;

2) Просрочка предоставления Концессионеру прав на Земельный участок и (или) земельные участки, указанные в пункте 2.1.6 Соглашения, соответствующие требованиям Законодательства и (или) Соглашения, превышающая 90 (девяносто) Рабочих дней;

3) Предоставление Земельного участка, не свободного от любых прав третьих лиц, за исключением ограничений и обременений, прямо

предусмотренных Приложением 10 к Соглашению (Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок);

4) Просрочка согласования Проектной документации и (или) иных предусмотренных Соглашением согласований, превышающая срок 90 (девяносто) Календарных дней, за исключением случаев предоставления Концедентом мотивированного отказа в таких согласованиях;

5) Просрочка согласования актов о приемке выполненных на Объекте Соглашения за соответствующий период строительно-монтажных работ, направляемых Концессионером в соответствии с пунктом 3.7.2 Соглашения, а равно Просрочка подписания Акта исполнения обязательств по Созданию, превышающая 30 (тридцать) Календарных дней, за исключением случаев предоставления Концедентом мотивированного отказа в таких согласованиях или подписании;

6) Просрочка утверждения (корректировки) Инвестиционной программы, позволяющей Концессионеру осуществлять Создание, положения которой соответствуют условиям Соглашения и Законодательства, а также Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение Государственной экспертизы, в том числе в случае, если расходы, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2 Приложения 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта), не учтены в качестве расходов на реализацию мероприятий Инвестиционной программы в полном объеме, превышающая 60 (шестьдесят) Календарных дней;

7) Просрочка утверждения Производственной программы, позволяющей Концессионеру осуществлять деятельность с использованием Объекта Соглашения, положения которой соответствуют условиям

Соглашения и Законодательства, превышающая 60 (шестьдесят) Календарных дней;

8) признание уполномоченным Публичным органом Тарифа Концессионера недоступным для потребителей, если это ведет к неисполнению обязательств Концессионера по Созданию;

9) исключение Объекта Соглашения из Территориальной схемы;

10) Просрочка выплаты Денежных обязательств Концедента, в том числе Просрочка выплаты любой части Денежных обязательств Концедента, превышающая 90 (девяносто) Календарных дней, а также иное нарушение Концедентом порядка выплаты Денежных обязательств Концедента, в том числе нарушение, указанное в пункте 5.4.2 Соглашения;

11) Просрочка предоставления Концедентом ответа на уведомление Концессионера об Особом обстоятельстве, превышающая 20 (двадцать) Рабочих дней;

12) Просрочка возмещения (финансового обеспечения) Дополнительных расходов и (или) стоимости Дополнительных работ (в случае, когда такая обязанность была возложена на Концедента), превышающая 90 (девяносто) Календарных дней;

13) предъявление Концедентом в антимонопольный орган, иной надзорный Публичный орган или в суд заявления (требования) о признании незаконными, недействительными или несогласованными (а Соглашение – незаключенным в соответствующей части) любых положений Соглашения, в частности положений Соглашения, связанных с выплатой Денежных обязательств Концедента и (или) Возмещения, Особым обстоятельствами, а равно предъявление Концедентом в указанные в настоящем пункте органы или суд иного заявления (требования), в результате которого любые положения Соглашения могут быть признаны не подлежащими

принудительному исполнению (включая требование о неприменении последствий наступления Особого обстоятельства, указанных в пунктах 9.2.1 и 9.2.3 Соглашения по любым основаниям);

14) утрата (гибель) недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, или возникновение невозможности исполнения Соглашения в целом в связи с умышленными действиями (бездействием) Концедента;

15) существенное нарушение Прямого соглашения Концедентом;

16) Просрочка достижения Финансового закрытия, превышающая 6 месяцев, наступившая в результате действия (бездействия) Концедента, выразившегося в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных подразделом 5.5 Соглашения;

17) иные существенные нарушения, предусмотренные Законодательством, Соглашением или Прямым соглашением.

Указанные в настоящем пункте обстоятельства не являются существенными нарушениями Соглашения Концедентом в случае, если такие обстоятельства возникли вследствие Обстоятельства непреодолимой силы либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Соглашения Концессионером.

1.3. Соглашение в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о концессионных соглашениях может быть досрочно прекращено по требованию любой из Сторон на основании решения суда в следующих случаях, не связанных с нарушением Сторонами своих обязательств:

1) Обстоятельство непреодолимой силы и (или) его неустранимые последствия являются очевидно неисправимыми способами, предусмотренными Соглашением, или существенно затрудняют или делают невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Стороной прав

или исполнение Стороной иных обязательств в течение более 180 (ста восьмидесяти) Календарных дней (в том числе в случае, когда такие обстоятельства и (или) их последствия не устранены в течение указанного срока независимо от причин их неустранения);

2) совокупный размер Дополнительных расходов и (или) стоимости Дополнительных работ, вызванных наступлением Обстоятельства непреодолимой силы, и (или) необходимых для устранения его последствий, превышает:

а) на стадии Создания – 10 % (десять процентов) от Строительной стоимости; или

б) на стадии Эксплуатации – 2 % (два процента) от Строительной стоимости;

3) превышение расчетного объема Инвестиций Концессионера в Создание, пересчитанного в соответствии с пунктом 2.2 Приложения 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта), над предельным объемом Инвестиций Концессионера в Создание, предусмотренным пунктом 1.1 Приложения 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта), за исключением случая, когда такое превышение произошло в результате наступления Особого обстоятельства, или случая, когда Концессионер предоставил безусловное согласие осуществить Строительство и Оснащение в полном объеме без изменения предусмотренного Соглашением предельного объема Инвестиций Концессионера в Создание;

4) недостижение Сторонами договоренности об изменении Соглашения в соответствии с пунктом 1.9.9 или пунктом 13.8.2 Соглашения в течение 90 (девяноста) Календарных дней с даты получения одной из Сторон уведомления другой Стороны о необходимости начала переговоров по вопросу внесения таких изменений;

5) недостижение Сторонами договоренности об изменении Соглашения в соответствии с пунктом 3.4 Приложения 2 к Соглашению (Объект Соглашения) в течение 60 (шестидесяти) Календарных дней с даты получения одной из Сторон уведомления другой Стороны о необходимости начала переговоров по вопросу внесения изменений в перечень (состав) движимого имущества;

6) неразрешение Сторонами Спора в соответствии с Порядком разрешения Споров в течение более 180 (ста восьмидесяти) Календарных дней в случае, когда наличие Спора существенно затрудняет или делает невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию какой-либо из Сторон прав или исполнение Стороной иных обязательств;

7) утрата (гибель) недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, или возникновение невозможности исполнения Соглашения в целом, не связанные с умышленными действиями (бездействием) Сторон;

8) существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения (включая обстоятельства, изложенные в преамбуле Соглашения);

9) вступление в силу решения суда о признании Концессионера несостоятельным (банкротом) за исключением случаев, когда вступившим в законную силу решением суда Концессионер был признан виновным в несостоятельности (банкротстве);

10) Невозможность обеспечения Финансирования;

11) отказ Концессионера и (или) Финансирующей организации от внесения изменений в Основные условия Соглашения о финансировании и (или) Прямое соглашение в связи с мотивированным отказом Концедента от согласования Основных условий Соглашения о финансировании и (или)

заключения Прямого соглашения в соответствии подпунктом 1 пункта 5.5.1 Соглашения и (или) подпунктом 2 пункта 5.5.1 Соглашения, соответственно;

12) непривлечение Льготного финансирования в срок, превышающий 3 (три) месяца с даты истечения срока, предусмотренного подпунктом 5 пункта 1.9.3 Соглашения;

13) увеличение после привлечения Льготного финансирования значения ставки, указанного в Соглашении о финансировании, заключенном на условиях Льготного финансирования, при условии, что такое значение превысит 7,5 % (семь целых пять десятых процента) годовых;

14) иные случаи, предусмотренные Законодательством, Соглашением или Прямым соглашением.

1.4. Соглашение в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о концессионных соглашениях может быть досрочно прекращено по требованию Концессионера на основании решения суда в следующих случаях, не связанных с нарушением Сторонами своих обязательств и (или) связанных с наступлением Особого обстоятельства:

1) Особое обстоятельство, его неустраненные последствия являются очевидно неисправимыми способами, установленными в Соглашении, или существенно затрудняют или делают невозможным Создание и (или) Эксплуатацию, реализацию Концессионером прав или исполнение Концессионером иных обязательств по Соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) Календарных дней (в том числе в случае, когда такие обстоятельства и (или) их последствия не устранены в течение указанного срока независимо от причин их неустранения);

2) совокупный размер Дополнительных расходов и (или) стоимости Дополнительных работ, вызванных наступлением Особого обстоятельства, и

(или) необходимых для устранения его последствий, не согласованных Сторонами в соответствии с подразделом 9.3 Соглашения, превышает:

- а) на стадии Создания – 10 % (десять процентов) от Строительной стоимости; или
- б) на стадии Эксплуатации – 2 % (два процента) от Строительной стоимости;
- 3) отказ антимонопольного органа или (если применимо) иного Публичного органа в согласовании изменений Соглашения;
- 4) вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований Концессионера о применении одного или нескольких последствий наступления Особого обстоятельства, указанных в пунктах 9.2.1 и 9.2.3 Соглашения, в полном объеме в случае, если суд при принятии решения посчитал факт наступления обстоятельства, являющегося в соответствии с Соглашением Особым обстоятельством, доказанным, не требующим доказывания или выразил согласие с фактом наступления указанного обстоятельства в иной форме (в том числе не высказал несогласие с доказанностью факта наступления указанного обстоятельства);

1.5. Соглашение может быть прекращено в любой дату до истечения срока действия Соглашения по соглашению Сторон. Такое Прекращение Соглашения действительно в случае, если оно совершено в письменной форме путем составления одного документа, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон, и предварительно согласовано Финансирующей организацией в порядке, предусмотренном Прямым соглашением.

## 2. Размер Возмещения

2.1. В случае Досрочного прекращения Соглашения по соглашению Сторон размер Возмещения определяется соглашением Сторон и при этом не может быть меньше затрат Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Приложения. Во избежание сомнений Концессионер не вправе предъявлять к возмещению Концедентом затраты в случае, если они ранее были возмещены Концедентом.

2.2. В случае Досрочного прекращения Соглашения в связи с существенным нарушением Соглашения Концедентом, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Приложения, а равно в случае Досрочного прекращения Соглашения по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 или 2 пункта 1.4 настоящего Приложения (если такое Досрочное прекращение Соглашения произошло в связи с наступлением любого из Особых обстоятельств, указанных в подпунктах 3, 4, 6, 15 – 22, 26 – 28, 31, 35 – 36 пункта 1.1 Приложения 8 к Соглашению (Перечень Особых обстоятельств), и (или) в связи с его последствиями), размер Возмещения определяется по следующей формуле:

$$B = Z_{\text{созд}} + Z_{\text{фин}} + Z_{\text{инв}} + Z_{\text{апп}} + Z_{\text{дпс}} - BK_{\text{созд}} - B_{\text{ндс}} + TP,$$

где

$B$  – размер Возмещения;

$Z_{\text{созд}}$  – затраты Концессионера в связи с Созданием, указанные в пункте 2.5 настоящего Приложения;

$Z_{\text{фин}}$  – затраты Концессионера на уплату процентов по Соглашениям о финансировании в размере, не превышающем указанный в согласованных Концедентом Основных условиях Соглашения о финансировании, в том числе затраты на уплату процентов, которые Концессионер не понес, но должен будет понести до Даты прекращения Соглашения в соответствии с Соглашениями о финансировании;

$Z_{инв}$  – затраты Концессионера на уплату процентов по Соглашениям о субординированном финансировании в размере, не превышающем ключевую ставку Банка России, увеличенную на 4 % (четыре процента) годовых, определяемую в порядке, установленном действующим Законодательством о ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе затраты на уплату процентов и (или) капитализированных процентов, которые Концессионер не понес, но должен будет понести до Даты прекращения Соглашения в соответствии с Соглашениями о субординированном финансировании;

$Z_{арн}$  – затраты Концессионера на уплату арендной платы по Договору аренды Земельного участка и (или) иной платы за Земельный участок (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая затраты на уплату НДС в составе затрат Концессионера на уплату арендной платы и (или) иной платы за Земельный участок), налога на имущество организаций, подлежащего уплате Концессионером в отношении Объекта Соглашения, в период после Даты прекращения Соглашения и до прекращения прав Концессионера на Земельный участок и подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения соответственно, а также затраты Концессионера на Техническое обслуживание, оплату коммунальных платежей и иные затраты (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая затраты на уплату НДС в составе затрат Концессионера на Техническое обслуживание, оплату коммунальных платежей и иных затрат), которые Концессионер понес или должен будет понести в связи с владением Объектом Соглашения в период после Даты прекращения Соглашения и до подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения;

$Z_{дпс}$  – затраты Концессионера в связи с Досрочным прекращением Соглашения, указанные в пункте 2.6 настоящего Приложения;

$BK_{\text{созд}}$  – затраты Концессионера в связи с Созданием, указанные в пункте 2.5 настоящего Приложения (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, без учета затрат на уплату НДС в составе затрат Концессионера в связи с Созданием), возмещенные Концессионеру за счет выручки от оказания Концессионером услуг по регулируемым ценам (тарифам) до Даты прекращения Соглашения;

$B_{\text{ндс}}$  – суммы НДС в составе затрат на Создание Объекта Соглашения, возмещенные Концессионером из бюджета до Даты прекращения Соглашения и не подлежащие в соответствии с Законодательством восстановлению;

ТР – экономически обоснованные расходы, недополученные доходы, расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направленных на покрытие недостатка средств, экономия средств, достигнутая Концессионером в результате снижения расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, экономия энергетических ресурсов, подлежащие возмещению в соответствии с Законодательством за счет выручки от оказания Концессионером услуг по регулируемым ценам (тарифам) и не возмещенные до Даты прекращения Соглашения, за исключением затрат Концессионера, включенных в состав  $Z_{\text{созд}}$ ,  $Z_{\text{фин}}$ ,  $Z_{\text{инв}}$ ,  $Z_{\text{апн}}$ ,  $Z_{\text{дпс}}$ .

2.3. В случае Досрочного прекращения Соглашения в связи с существенным нарушением Соглашения Концессионером, предусмотренным пунктом 1.1 настоящего Приложения, размер Возмещения определяется по следующей формуле:

$$B = Z_{\text{созд}} + Z_{\text{фин}} + Z_{\text{апн}} + Z_{\text{дпс}} - BK_{\text{созд}} - B_{\text{ндс}} + \text{ТР},$$

где  $B$  – размер Возмещения;

$Z_{\text{созд}}$  – затраты Концессионера в связи с Созданием, указанные в пункте 2.5 настоящего Приложения;

$Z_{\text{фин}}$  – затраты Концессионера на уплату процентов по Соглашениям о финансировании в размере, не превышающем указанный в согласованных Концедентом Основных условиях Соглашения о финансировании, в том числе затраты на уплату процентов, которые Концессионер не понес, но должен будет понести до Даты прекращения Соглашения в соответствии с Соглашениями о финансировании;

$Z_{\text{арн}}$  – затраты Концессионера на уплату арендной платы по Договору аренды Земельного участка или иной платы за Земельный участок (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая затраты на уплату НДС в составе затрат Концессионера на уплату арендной платы и (или) иной платы за Земельный участок), налога на имущество организаций, подлежащего уплате Концессионером в отношении Объекта Соглашения, в период после Даты прекращения Соглашения и до прекращения прав Концессионера на Земельный участок и подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения соответственно, а также затраты Концессионера на Техническое обслуживание, оплату коммунальных платежей и иные затраты (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая затраты на уплату НДС в составе затрат Концессионера на Техническое обслуживание, оплату коммунальных платежей и иных затрат), которые Концессионер понес или должен будет понести в связи с владением Объектом Соглашения в период после Даты прекращения Соглашения и до подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения;

$Z_{\text{длс}}$  – затраты Концессионера в связи с Досрочным прекращением Соглашения, указанные в пункте 2.6 настоящего Приложения;

$BK_{\text{созд}}$  – затраты Концессионера в связи с Созданием, указанные в пункте 2.5 настоящего Приложения (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, без учета затрат на уплату НДС в составе затрат Концессионера в связи с Созданием), возмещенные Концессионеру за счет выручки от оказания Концессионером услуг по регулируемым ценам (тарифам) до Даты прекращения Соглашения;

$B_{\text{ндс}}$  – суммы НДС в составе затрат на Создание Объекта Соглашения, возмещенные Концессионером из бюджета до Даты прекращения Соглашения и не подлежащие в соответствии с Законодательством восстановлению;

ТР – экономически обоснованные расходы, недополученные доходы, расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направленных на покрытие недостатка средств, экономия средств, достигнутая Концессионером в результате снижения расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, экономия энергетических ресурсов, подлежащие возмещению в соответствии с Законодательством за счет выручки от оказания Концессионером услуг по регулируемым ценам (тарифам) и не возмещенные до Даты прекращения Соглашения, за исключением затрат Концессионера, включенных в состав  $Z_{\text{созд}}$ ,  $Z_{\text{фин}}$ ,  $Z_{\text{апп}}$ ,  $Z_{\text{дпс}}$ .

2.4. В случае Досрочного прекращения Соглашения по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 или 1.4 настоящего Приложения (за исключением случая Досрочного прекращения Соглашения по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 или 2 пункта 1.4 настоящего Приложения, при соблюдении установленных пунктом 2.2 настоящего Приложения условий), размер Возмещения определяется по следующей формуле:

$$B = Z_{\text{созд}} + Z_{\text{фин}} + Z_{\text{инв}}/2 + Z_{\text{апп}} + Z_{\text{дпс}} - BK_{\text{созд}} - B_{\text{ндс}} + \text{ТР}$$

где  $B$  – размер Возмещения;

$Z_{\text{созд}}$  – затраты Концессионера в связи с Созданием, указанные в пункте 2.5 настоящего Приложения;

$Z_{\text{фин}}$  – затраты Концессионера на уплату процентов по Соглашениям о финансировании в размере, не превышающем указанный в согласованных Концедентом Основных условиях Соглашения о финансировании, в том числе затраты на уплату процентов, которые Концессионер не понес, но должен будет понести до Даты прекращения Соглашения в соответствии с Соглашениями о финансировании;

$Z_{\text{инв}}/2$  – 50 % (пятьдесят процентов) затрат Концессионера на уплату процентов по Соглашениям о субординированном финансировании в размере, не превышающем ключевую ставку Банка России, увеличенную на 4 % (четыре процента) годовых, определяемую в порядке, установленном действующим Законодательством о ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе затраты на уплату процентов и (или) капитализированных процентов, которые Концессионер не понес, но должен будет понести до Даты прекращения Соглашения в соответствии с Соглашениями о субординированном финансировании;

$Z_{\text{апн}}$  – затраты Концессионера на уплату арендной платы по Договору аренды Земельного участка или иной платы за Земельный участок (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая затраты на уплату НДС в составе затрат Концессионера на уплату арендной платы и (или) иной платы за Земельный участок), налога на имущество организаций, подлежащего уплате Концессионером в отношении Объекта Соглашения, в период после Даты прекращения Соглашения и до прекращения прав Концессионера на Земельный участок и подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения соответственно, а также затраты Концессионера на Техническое обслуживание, оплату коммунальных платежей и иные затраты (включая затраты на уплату

налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая затраты на уплату НДС в составе затрат Концессионера на Техническое обслуживание, оплату коммунальных платежей и иных затрат), которые Концессионер понес или должен будет понести в связи с владением Объектом Соглашения в период после Даты прекращения Соглашения и до подписания Сторонами Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения;

$Z_{\text{дпс}}$  – затраты Концессионера в связи с Досрочным прекращением Соглашения, указанные в пункте 2.6 настоящего Приложения;

$ВК_{\text{созд}}$  – затраты Концессионера в связи с Созданием, указанные в пункте 2.5 настоящего Приложения (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, без учета затрат на уплату НДС в составе затрат Концессионера в связи с Созданием), возмещенные Концессионеру за счет выручки от оказания Концессионером услуг по регулируемым ценам (тарифам) до Даты прекращения Соглашения;

$В_{\text{ндс}}$  – суммы НДС в составе затрат на Создание Объекта Соглашения, возмещенные Концессионером из бюджета до Даты прекращения Соглашения и не подлежащие в соответствии с Законодательством восстановлению;

ТР – экономически обоснованные расходы, недополученные доходы, расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направленных на покрытие недостатка средств, экономия средств, достигнутая Концессионером в результате снижения расходов в каждом году долгосрочного периода регулирования, экономия энергетических ресурсов, подлежащие возмещению в соответствии с Законодательством за счет выручки от оказания Концессионером услуг по регулируемым ценам (тарифам) и не возмещенные до Даты прекращения Соглашения, за

исключением затрат Концессионера, включенных в состав  $Z_{\text{созд}}$ ,  $Z_{\text{фин}}$ ,  $Z_{\text{инв}}$ ,  $Z_{\text{апп}}$ ,  $Z_{\text{дпс}}$ .

2.5. Затраты Концессионера в связи с Созданием (вложенные в Создание Инвестиции Концессионера) включают:

1) затраты Концессионера на Проектирование, Строительство, включая затраты на подключение (технологическое присоединение) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, и Оснащение в размере, не превышающем Сметную стоимость, либо в случае Досрочного прекращения Соглашения до получения в отношении Проектной документации положительного заключения Государственной экспертизы, в том числе заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения, – в размере фактически понесенных и документально подтвержденных затрат (кроме того затраты на уплату НДС в составе стоимости Проектирования, Строительство, включая затраты Концессионера на оборудование, материалы и иное движимое имущество, переданное Концеденту в соответствии с подпунктом 2 пункта 11.5.1 Соглашения).

2) затраты на оплату труда работников Концессионера и связанные с такой оплатой затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей на стадии Создания;

3) затраты на аренду офиса Концессионера и иные общехозяйственные расходы Концессионера на стадии Создания;

4) затраты на обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению на стадии Создания;

5) затраты на Необходимое страховое покрытие на стадии Создания;

6) затраты на уплату арендной платы по Договору аренды Земельного участка и (или) иной платы за Земельный участок на стадии Создания.

При этом общий размер указанных в настоящем пункте затрат Концессионера в связи с Созданием не может превышать Стоимости Создания.

2.6. Затраты Концессионера в связи с Досрочным прекращением Соглашения включают следующие затраты:

2.6.1. затраты в связи с досрочным прекращением Соглашений о финансировании (досрочным возвратом кредитных (заемных) средств), включая комиссии за досрочный возврат кредитных (заемных) средств, в размере, не превышающем 5 % (пяти процентов) от суммы основного долга по Соглашению о финансировании, возвращаемого досрочно в связи с Досрочным прекращением Соглашения;

2.6.2. затраты в связи с необходимостью оплаты выполненных и принятых Концессионером на Дату прекращения Соглашения, но не оплаченных на Дату прекращения Соглашения, в той части, в которой такие суммы не покрываются выплаченными ранее авансами, работ (услуг) по Договору подряда и иным Договорам по проекту, в соответствии с которыми Концессионером были привлечены Привлеченные лица;

2.6.3. затраты на выплату штрафных санкций за досрочное прекращение Договора подряда и иных Договоров по проекту, в соответствии с которыми Концессионером были привлечены Привлеченные лица;

2.6.4. затраты на консервацию результата работ по Созданию и строительной площадки при Досрочном прекращении Соглашения в период

Строительства (в случае, если Стороны договорились о консервации результата работ по Созданию силами Концессионера);

2.6.5. затраты на демобилизацию, включая затраты на демобилизацию Концессионера, Генерального подрядчика и иных Привлеченных лиц;

2.7. При расчете Возмещения в его состав не включаются, не подлежат учету и (или) вычету из состава Возмещения следующие суммы:

2.7.1. суммы выплаченного или подлежащего выплате Концессионеру страхового возмещения по договорам страхования в рамках Необходимого страхового покрытия (при этом Концессионер обязан использовать полученные средства по их целевому назначению в соответствии с пунктом 7.2.12 Соглашения);

2.7.2. выплаченные до даты прекращения Соглашения Дополнительные расходы и (или) стоимость Дополнительных работ;

2.7.3. не выплаченные (не возмещенные), но подлежащие выплате (возмещению) в соответствии с условиями Соглашения после Даты прекращения Соглашения и (или) в связи с обстоятельствами (основаниями), возникшими до Даты прекращения Соглашения, Дополнительные расходы и (или) стоимость Дополнительных работ.

2.8. В размер указанного в настоящем Приложении Возмещения не включены и подлежат в случаях, предусмотренных Законодательством, уплате Концедентом сверх размера Возмещения, установленного Соглашением, НДС и (или) иные налоги, объектом которых является реализация товаров, работ и (или) услуг Концессионером в интересах Концедента на основании Соглашения или само Возмещение, в том числе выплата Возмещения.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к концессионному соглашению

о финансировании, создании и  
эксплуатации объекта

«Мусоросортировочный комплекс  
обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский  
Самарской области»

от \_\_\_\_\_

### Основные условия предоставления Концессионеру прав на Земельный участок

#### 1. Основные характеристики Земельного участка

1.1. На дату передачи Концедентом Концессионеру по договору аренды Земельного участка, Земельный участок должен иметь следующие основные характеристики:

- 1) местоположение: Самарская область, р-н. Сызранский, кадастровый номер 63:33:0504004:551;
- 2) площадь не менее: 23 224 кв.м.;
- 3) целевое назначение (категория земель): Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения;
- 4) разрешенное использование (вид разрешенного использования): специальная деятельность.

1.2. Стороны подтверждают, что на дату передачи Концедентом Земельного участка Земельный участок может быть обременен публичным сервитутом для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства – «ЛЭП 6кВ отпайка от опоры №100/141 Ф-1 ПС 35/6 кВ Заборовка» (КН 63:33:0000000-17.26), установленного Постановлением Администрации Сызранского района Самарской области от 25.03.2026 № 452. На Земельном участке на дату передачи Концедентом Земельного участка в связи с действием указанного публичного сервитута могут располагаться элементы объекта электросетевого хозяйства (ЛЭП).

1.3. На дату передачи Концедентом Концессионеру по договору аренды Земельного участка, Земельный участок должен быть свободен от любых прав третьих лиц, кроме прямо предусмотренных Соглашением, Концедент должен обладать всеми необходимыми правами и полномочиями по распоряжению Земельным участком в соответствии с Законодательством, правовой режим и состояние Земельного участка, в том числе его местоположение, категория, разрешенное использование, конфигурация, площадь и размеры.

1.4. На дату передачи Концедентом Концессионеру по договору аренды Земельного участка, на Земельном участке должны отсутствовать здания, строения, сооружения, иные объекты движимого и недвижимого имущества, кроме прямо предусмотренных Соглашением.

1.5. На дату передачи Концедентом Концессионеру по договору аренды Земельного участка, местоположение Земельного участка должно соответствовать схеме потоков ТКО, предусмотренной Территориальной схемой.

1.6. На дату передачи Концедентом Концессионеру по договору аренды Земельного участка, Земельный участок должен быть свободен от

ограничений, устанавливаемых для зон с особыми условиями использования территорий в виде шестой подзоны приаэродромной территории.

1.7. На дату передачи Концедентом Концессионеру по договору аренды Земельного участка, Земельный участок должен иметь расположение не ближе 1000 м. от селитебных территорий, а также от дачных и садовых участков.

## 2. Размер арендной или иной платы за Земельный участок

2.1. Ставка арендной платы на период создания Объекта Соглашения в отношении Земельных участков определяется согласно пункту 14 методики определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Самарской области и предоставляемых для строительства отдельным категориям субъектов, имеющим право получения земельных участков в аренду без проведения торгов (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 28.04.2011 № 167 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Самарской области и предоставляемых без проведения торгов»).

Ставка арендной платы при предоставлении Земельного участка для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, составляет 0,075% от кадастровой стоимости земельного участка. Годовой размер арендной платы за земельный участок на стадии эксплуатации рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2016 № 749 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Самарской области и предоставленные в аренду для целей, не связанных со строительством, без торгов» по формуле:

$$A_{\text{эксп}} = 3n,$$

где  $A_{\text{эксп}}$  – годовой размер арендной платы за Земельный участок на стадии Эксплуатации;

$n$  – размер земельного налога, рассчитанного в отношении Земельного участка.

Внесение изменений в правовые акты, регулирующие порядок определения размера арендной платы, влекут изменение арендной платы без заключения дополнительных соглашений.

### 3. Иные особенности предоставления прав на Земельный участок

3.1. Срок действия Договора аренды Земельного участка, соглашения об установлении сервитута, разрешения на использование Земельного участка и (или) иного договора, соглашения или разрешения, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок, не должен превышать срок действия Соглашения.

3.2. Концессионер, не исполнивший Договор аренды Земельного участка, соглашение об установлении сервитута и (или) иной договор или соглашение, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельный участок или исполнивший их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления Особого обстоятельства, Обстоятельства непреодолимой силы или действий (бездействия) самого Концедента или Уполномоченного лица, в том числе действий (бездействия) в связи с исполнением Соглашения, кроме случаев, когда Законодательством прямо предусмотрены иные основания ответственности.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к концессионному соглашению о  
финансировании, создании и  
эксплуатации объекта  
«Мусоросортировочный комплекс  
обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский  
Самарской области»

от \_\_\_\_\_

### Количество ТКО, поступающих на Объект Соглашения

#### 1. Количество ТКО, поступающих на Объект Соглашения

| Наименование показателя        | Единица измерения | Год действия Соглашения | Значение показателя |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Количество ТКО, поступающих на |                   | 2029 год (6 месяцев)    | 50                  |
|                                |                   | 2030 год                | 100                 |
|                                |                   | 2031 год                | 100                 |
|                                |                   | 2032 год                | 100                 |
|                                |                   | 2033 год                | 100                 |
|                                |                   | 2034 год                | 100                 |
|                                |                   | 2035 год                | 100                 |
|                                |                   | 2036 год                | 100                 |

|                                                       |          |     |
|-------------------------------------------------------|----------|-----|
| Объект Соглашения, в<br>год не менее<br>тыс. тонн/год | 2037 год | 100 |
|                                                       | 2038 год | 100 |
|                                                       | 2039 год | 100 |
|                                                       | 2040 год | 100 |
|                                                       | 2041 год | 100 |

## 2. Минимальный гарантированный объем ТКО, поступающих на Объект Соглашения

| Наименование показателя                             | Единица измерения | Год действия Соглашения | Значение показателя |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Количество ТКО, поступающих на Объект Соглашения, в |                   | 2029 год (6 месяцев)    | 40                  |
|                                                     |                   | 2030 год                | 80                  |
|                                                     |                   | 2031 год                | 80                  |
|                                                     |                   | 2032 год                | 80                  |
|                                                     |                   | 2033 год                | 80                  |
|                                                     |                   | 2034 год                | 80                  |
|                                                     |                   | 2035 год                | 80                  |
|                                                     |                   | 2036 год                | 80                  |
|                                                     |                   | 2037 год                | 80                  |

|                                   |          |    |
|-----------------------------------|----------|----|
| год не менее<br><br>тыс. тонн/год | 2038 год | 80 |
|                                   | 2039 год | 80 |
|                                   | 2040 год | 80 |
|                                   | 2041 год | 80 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к концессионному соглашению о  
финансировании, создании и  
эксплуатации объекта  
«Мусоросортировочный комплекс  
обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский  
Самарской области»

от \_\_\_\_\_

### Объем Валовой выручки Концессионера

1. В соответствии с требованиями пункта 6.5) части 1 статьи 10 Закона о концессионных соглашениях объем Валовой выручки Концессионера с учетом доходов от регулируемых видов деятельности в сфере обработки, осуществляемых Концессионером, на каждый год действия Соглашения в ценах текущих лет составляет:

| № п/п | Год действия Соглашения | Объем Валовой выручки<br>Концессионера<br>(тыс. рублей, без НДС) |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 2029 год                | 546 716                                                          |
| 2.    | 2030 год                | 550 574                                                          |
| 3.    | 2031 год                | 553 803                                                          |
| 4.    | 2032 год                | 557 400                                                          |
| 5.    | 2033 год                | 561 405                                                          |
| 6.    | 2034 год                | 565 867                                                          |
| 7.    | 2035 год                | 570 847                                                          |

|     |          |         |
|-----|----------|---------|
| 8.  | 2036 год | 584 395 |
| 9.  | 2037 год | 611 439 |
| 10. | 2038 год | 618 788 |
| 11. | 2039 год | 306 509 |
| 12. | 2040 год | 120 296 |
| 13. | 2041 год | 122 323 |

2. Объем валовой выручки является расчетным. Его значение может изменяться при расчете тарифов Концессионера в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к концессионному соглашению о  
финансировании, создании и  
эксплуатации объекта  
«Мусоросортировочный комплекс  
обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский  
Самарской области»

от \_\_\_\_\_

### Формы актов и иных документов

#### Часть А – Форма Акта исполнения обязательств по Созданию

##### Акт исполнения обязательств по Созданию

г. [\*\*\*]

[дата подписания]

Приемочная комиссия в составе:

[Наименование Концедента], от имени [которого/которой] в соответствии с [\*\*\*] выступает [наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концедент), с одной стороны, и

[Наименование Концессионера], расположенного по адресу: [место нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), с другой стороны, далее совместно именуемые – Стороны,

При участии:

---

во исполнение концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации ([вид и наименование Объекта Соглашения]) в [наименование муниципального образования и субъекта РФ] от [дата заключения] года, заключенного между Концедентом и Концессионером (далее – Соглашение), произвели осмотр завершеного строительством Объекта Соглашения и составили настоящий Акт исполнения обязательств по Созданию (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Завершенный строительством Объект Соглашения имеет следующие основные характеристики (в том числе состав Объекта Соглашения):

[\*\*\*]

2. Объект Соглашения соответствует требованиям Соглашения.

3. Стоимость Объекта Соглашения составляет [\*\*\*].

3. При приемке исполнения Концессионером обязательств по Созданию Объекта Соглашения были выявлены следующие несущественные, не препятствующие Эксплуатации недостатки:

---

4. Концессионер обязан устранить указанные в п. 4 настоящего Акта недостатки в течение \_\_\_\_\_ с даты подписания Акта Сторонами.

5. С даты подписания настоящего Акта обязанность Концессионера по Созданию (за исключением обязанности по обеспечению Ввода в эксплуатацию завершеного строительством Объекта Соглашения и устранения недостатков Объекта Соглашения, не являющихся существенными) считается исполненной.

6. Настоящий Акт составлен в [трех] экземплярах, один – для Концедента, другой – для Концессионера, [третий] – для Управления

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по [\*\*\*].

7. Слова и словосочетания, употребляемые с заглавных букв в настоящем Акте, имеют значение, указанное в Приложении 1 (Термины и определения) Соглашения, если иное прямо не указано в настоящем Акте.

Реквизиты и подписи Сторон:

[\*\*\*]

От Концедента:

---

От Концессионера:

---

## Часть Б – Форма Акта передачи Объекта Соглашения во владение и пользование

Акт передачи Объекта Соглашения во владение и пользование

г. [\*\*\*]

[дата подписания]

[Наименование Концедента], от имени [какого/какой] в соответствии с [наименование нормативного правового акта, реквизиты, дата] выступает [наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концедент), с одной стороны, и

[Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на

основании [наименование документа] (далее – Концессионер), с другой стороны, далее совместно именуемые – Стороны,

во исполнение концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации ([вид и наименование Объекта Соглашения]) в [наименование муниципального образования и субъекта РФ] от [дата заключения] года, заключенного между Концедентом и Концессионером (далее – Соглашение), подписали настоящий Акт передачи Объекта Соглашения во владение и пользование (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Концедент передает, а Концессионер принимает во владение и пользование следующее недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения:

[\*\*\*]

2. Концедент передает, а Концессионер принимает во владение и пользование следующее движимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения:

[\*\*\*]

3. На дату передачи Концедентом Концессионеру Объект Соглашения свободен от прав третьих лиц.

4. Концессионер принимает Объект Соглашения во владение и пользование в состоянии, соответствующем требованиям Законодательства и Соглашения [за исключением следующих недостатков:

[\*\*\*]

5. С даты подписания настоящего Акта права владения и пользования Объектом Соглашения переходят к Концессионеру, обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения считается исполненной.

6. Настоящий Акт составлен в [трех] экземплярах, один – для Концедента, другой – для Концессионера, [третий] – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по [\*\*\*].

7. Слова и словосочетания, употребляемые с заглавных букв в настоящем Акте, имеют значение, указанное в Приложении 1 к Соглашению (Термины и определения), если иное прямо не указано в настоящем Акте.

Реквизиты и подписи Сторон:

[\*\*\*]

От Концедента:

---

От Концессионера:

---

## Часть В – Форма Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения

### Акт передачи (возврата) Объекта Соглашения

г. [\*\*\*]

[дата подписания]

[Наименование Концедента], от имени [которого/которой] в соответствии с [наименование нормативного правового акта, реквизиты, дата] выступает [наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концедент), с одной стороны, и

[Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), с другой стороны, далее совместно именуемые – Стороны,

во исполнение концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации ([вид и наименование Объекта Соглашения]) в [наименование муниципального образования и субъекта РФ] от [дата заключения] года, заключенного между Концедентом и Концессионером (далее – Соглашение), подписали настоящий Акт передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества] (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Ввиду [прекращения Соглашения по окончании срока его действия / Досрочного прекращения Соглашения] Концессионер передает, а Концедент принимает следующее недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, с учетом нормального износа: [\*\*\*]
2. Ввиду [прекращения Соглашения по окончании срока его действия / Досрочного прекращения Соглашения] Концессионер передает, а Концедент принимает следующее движимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, с учетом нормального износа: [\*\*\*]

3. [Ввиду [прекращения Соглашения по окончании срока его действия / Досрочного прекращения Соглашения] Концессионер передает, а Концедент принимает следующее имущество, входящее в состав Иного имущества, с учетом нормального износа: [\*\*\*]]
4. На дату передачи (возврата) Объекта Соглашения [и Иного имущества] такой объект [и имущество] свободен от прав третьих лиц.
5. Концедент принимает Объект Соглашения [и Иное имущество] в состоянии, соответствующем требованиям Соглашения и Законодательства.
6. С даты подписания настоящего Акта обязанность Концессионера по передаче (возврату) Объекта Соглашения [и Иного имущества] Концеденту считается исполненной.
7. Настоящий Акт составлен в [трех] экземплярах, один – для Концедента, другой – для Концессионера, [третий] – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по [\*\*\*].
8. Слова и словосочетания, употребляемые с заглавных букв в настоящем Акте, имеют значение, указанное в Приложении 1 к Соглашению (Термины и определения), если иное прямо не указано в настоящем Акте.

Реквизиты и подписи Сторон:

[\*\*\*]

От Концедента:

---

От Концессионера:

---

Часть Г – Форма Акта выполнения предварительных условий начала  
строительства

Акт выполнения предварительных условий начала строительства

г. [\*\*\*]

[дата подписания]

[Наименование Концедента], от имени [какого/какой] в соответствии с [наименование нормативного правового акта, реквизиты, дата] выступает [наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концедент), с одной стороны, и

[Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), с другой стороны, далее совместно именуемые – Стороны,

во исполнение концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации ([вид и наименование Объекта Соглашения]) в [наименование муниципального образования и субъекта РФ] от [дата заключения] года, заключенного между Концедентом и Концессионером (далее – Соглашение), подписали настоящий Акт выполнения предварительных условий начала строительства (далее – Акт) о нижеследующем:

Настоящим Стороны признают и подтверждают, что все предварительные условия начала строительства, указанные в пункте 3.5.1 Соглашения, были выполнены Сторонами надлежащим образом в соответствии с условиями Соглашения.

[В связи с превышением расчетного объема Инвестиций Концессионера в Создание, пересчитанного в соответствии с пунктом 2.2 Приложения 5 к

Соглашению (Основные финансовые показатели проекта), над предельным объемом Инвестиций Концессионера в Создание, предусмотренным пунктом 1.1 Приложения 5 к Соглашению (Основные финансовые показатели проекта), настоящим Концессионер предоставляет Концеденту свое безусловное согласие осуществить Строительство и Оснащение в полном объеме без изменения предусмотренного Соглашением предельного объема Инвестиций Концессионера в Создание.]

Слова и словосочетания, употребляемые с заглавных букв в настоящем Акте, имеют значение, указанное в Приложении 1 к Соглашению (Термины и определения), если иное прямо не указано в настоящем Акте.

Реквизиты и подписи Сторон:

[\*\*\*]

От Концедента:

---

От Концессионера:

---

## Часть Д – Форма Акта Финансового закрытия

### Акт Финансового закрытия

г. [\*\*\*]

[дата подписания]

[Наименование Концедента], от имени [какого/какой] в соответствии с [наименование нормативного правового акта, реквизиты, дата] выступает [наименование органа], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концедент), с одной стороны, и [Наименование Концессионера], расположенное по адресу: [место нахождения Концессионера], в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа] (далее – Концессионер), с другой стороны, далее совместно именуемые – Стороны, во исполнение концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации (вид и наименование Объекта Соглашения) в [наименование муниципального образования и субъекта РФ] от [дата заключения] года, заключенного между Концедентом и Концессионером (далее – Соглашение), подписали настоящий Акт Финансового закрытия (далее – Акт) о нижеследующем:

Настоящим Стороны признают и подтверждают, что все условия Финансового закрытия, установленные пунктом 5.5.1 Соглашения, выполнены Сторонами надлежащим образом в соответствии с условиями Соглашения. Слова и словосочетания, употребляемые с заглавных букв в настоящем Акте, имеют значение, указанное в Приложении 1 к Соглашению (Термины и определения), если иное прямо не указано в настоящем Акте.

Реквизиты и подписи Сторон:

[\*\*\*]

От Концедента:

---

От Концессионера:

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ 14

к концессионному соглашению

о финансировании, создании и  
эксплуатации объекта

«Мусоросортировочный комплекс  
обращения с отходами на территории  
муниципального района Сызранский  
Самарской области»

от \_\_\_\_\_

### Основные условия Прямого соглашения

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение дополняет положения пункта 1.6.

Соглашения.

#### 2. Предмет Прямого соглашения

2.1. Предметом Прямого соглашения являются отношения Концессионера, Концедента и Финансирующей организации при исполнении, изменении Соглашения и Досрочном прекращении Соглашения, в том числе при неисполнении или ненадлежащем исполнении Концессионером Соглашения о финансировании или при наступлении предусмотренных Соглашением о финансировании обстоятельств, которые являются основаниями для предъявления Финансирующей организацией требования о досрочном возврате кредитных (заемных) средств по Соглашению о финансировании или требования о досрочном расторжении Соглашения о финансировании.

### 3. Требования Финансирующей организации в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концессионером Соглашения о финансировании

3.1. В случае наступления предусмотренных Соглашением о финансировании обстоятельств, которые являются основанием для предъявления Финансирующей организацией требования о досрочном возврате кредитных (заемных) средств по Соглашению о финансировании или требования о досрочном расторжении Соглашения о финансировании, Финансирующая организация не менее чем за 30 (тридцать) Календарных дней до направления Концессионеру указанного в настоящем пункте требования направляет Концеденту и Концессионеру уведомление о нарушении Соглашения о финансировании и необходимости проведения совещания для обсуждения возможности устранения таких нарушений.

3.2. Если в течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты направления уведомления Финансирующей организации о нарушении Соглашения о финансировании, указанного в пункте 3.1 настоящего Приложения, Концессионер и (или) Концедент не предоставил ответ на уведомление в отношении проведения совещания, либо совместное совещание не состоялось, либо при проведении совещания решение в отношении сложившейся ситуации не было согласовано Сторонами, согласительные процедуры считаются исчерпанными при отсутствии соглашения сторон Прямого соглашения об ином, и Финансирующая организация по своему выбору вправе:

а) направить Концессионеру и Концеденту требование о передаче контроля над проектом в соответствии с условиями Прямого соглашения в форме уступки;

б) направить Концессионеру и Концеденту уведомление о передаче контроля над проектом в соответствии с условиями Прямого соглашения в иной помимо уступки форме;

в) направить Концессионеру требование о досрочном возврате кредитных (заемных) средств по Соглашению о финансировании и (или) о досрочном расторжении Соглашения о финансировании.

3.3. В случае если в течение 30 (тридцати) Календарных дней с даты предъявления требования, указанного в подпункте «в» пункта 3.2 настоящего Приложения, Концессионер не обеспечил возврат кредитных (заемных) средств и полное погашение задолженности перед Финансирующей организацией, Финансирующая организация вправе направить Концессионеру или Концеденту требование о необходимости Досрочного прекращения Соглашения (с направлением копии соответствующего требования другой Стороне).

3.4. В случае получения от Финансирующей организации требования о необходимости Досрочного прекращения Соглашения, указанного в пункте 3.3 настоящего Приложения, Концедент или Концессионер (в зависимости от того, кем это требование было получено) обязан направить в суд требование о Досрочном прекращении Соглашения в связи с Невозможностью обеспечения Финансирования в течение 25 (двадцати пяти) Рабочих дней с даты получения такого требования Финансирующей организации, за исключением случаев, когда направление в суд указанного в настоящем абзаце требования по иному основанию для Досрочного прекращения Соглашения или в иные сроки предварительно согласовано с Финансирующей организацией.

При этом в случае нарушения Концедентом или Концессионером обязанности, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта,

Концедент или Концессионер по требованию Финансирующей организации обязан уплатить неустойку в размере, предусмотренном в Прямом соглашении.

3.5. В случае получения от Финансирующей организации требования, указанного в подпункте «а» пункта 3.2 настоящего Приложения, или уведомления, указанного в подпункте «б» пункта 3.2 настоящего Приложения, Концессионер и Концедент обязаны предпринять все действия, необходимые с их стороны для передачи контроля над проектом Финансирующей организации или иному указанному Финансирующей организацией лицу в соответствии с условиями Прямого соглашения.

При этом в любую дату времени, в том числе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любой из Сторон порядка передачи контроля над проектом, Финансирующая организация имеет право прекратить передачу контроля над проектом и предъявить требование, указанное в подпункте «в» пункта 3.2 настоящего Приложения.

3.6. Для перехода прав на доли (акции) Концессионера Финансирующей организации или иному указанному Финансирующей организацией лицу независимо от стадии реализации проекта согласие Концедента не требуется. Никакие положения Прямого соглашения не должны трактоваться как ограничивающие право Финансирующей организации обратиться с иском на доли (акции) Концессионера, находящиеся в залоге у Финансирующей организации.

3.7. С даты получения требования, указанного в подпункте «а» пункта 3.2 настоящего Приложения, или уведомления, указанного в подпункте «б» пункта 3.2 настоящего Приложения, Концессионер и Концедент до завершения процедуры досудебного урегулирования спора, инициированной таким требованием или уведомлением или продленной в

связи с его направлением и длящейся в течение периода передачи контроля над проектом, не имеют права заявлять требования о Досрочном прекращении Соглашения, а начисление любых неустоек по Соглашению, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения Концессионером, приостанавливается на период передачи контроля над проектом, если иное не было согласовано с Финансирующей организацией.

3.8. В случае наличия необходимости в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней с даты получения Концедентом и Концессионером требования, указанного в подпункте «а» пункта 3.2 настоящего Приложения, или уведомления, указанного в подпункте «б» пункта 3.2 настоящего Приложения, Концедент, Финансирующая организация и (при наличии) лицо, которому будет передан контроль над проектом, согласуют план устранения нарушений.

#### 4. Обмен информацией

4.1. Концедент обязан уведомлять Финансирующую организацию о любых нарушениях Соглашения, а также об иных обстоятельствах, предусмотренных Прямым соглашением, в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты, когда соответствующие обстоятельства стали известны Концеденту, или с иной даты, предусмотренной Прямым соглашением.

4.2. Финансирующая организация обязана в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты, когда соответствующие обстоятельства стали ей известны, сообщать Концессионеру, а Концессионер обязан направлять Концеденту информацию о полном исполнении всех обязательств Концессионера по Соглашению о финансировании.

#### 5. Изменение Соглашения

5.1. В случае если Стороны внесли изменения в Соглашение без согласования Финансирующей организации, положения Соглашения действующие на дату заключения Прямого соглашения, имеют преимущественную силу над положениями Соглашения, действующими на любую иную дату времени после заключения Прямого соглашения, если иное не согласовано Сторонами и Финансирующей организацией.

5.2. С даты заключения Прямого соглашения в соответствии с пунктом 2 статьи 430 Гражданского кодекса Российской Федерации Концессионер и (или) Концедент не могут расторгать или изменять заключенное ими Соглашение без согласия Финансирующей организации. Изменения Соглашения действительны в случае, когда такие изменения осуществляются по соглашению Концессионера и Концедента – если они совершены в письменной форме путем составления одного документа, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями Концессионера и Концедента, и предварительно согласованы Финансирующей организацией в порядке, предусмотренном Соглашением и Прямым соглашением.

5.3. Концессионер и Концедент обязуются воздерживаться от предъявления в суд требований об изменении Соглашения или иных требований, которые могут привести к изменению Соглашения, без предварительного согласования Финансирующей организацией таких изменений Соглашения, если иное прямо не предусмотрено Прямым соглашением.

5.4. Концессионер и Концедент обязуются без предварительного согласования Финансирующей организации не вносить в Договор аренды Земельного участка, а также в иные договоры с Концедентом, указанные в Прямом соглашении, изменения, а также не предъявлять в суд требования о внесении в такие договоры изменений.

## 6. Возмещение

6.1. В случае предъявления Финансирующей организацией к Концессионеру вытекающего из Соглашения о финансировании требования о досрочном возврате кредитных (заемных) средств по Соглашению о финансировании и (или) досрочном расторжении Соглашения о финансировании Финансирующая организация в соответствии со статьей 430 Гражданского кодекса Российской Федерации имеет право направить Концеденту обязательное для исполнения уведомление о выплате Возмещения в части, направляемой на погашение обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией, на счет Концессионера, указанный Финансирующей организацией, или, если это допускается в соответствии с Законодательством, счет Финансирующей организации с приложением расчета задолженности Концессионера перед Финансирующей организацией на основании Соглашения о финансировании.

6.2. С даты Досрочного прекращения Соглашения до даты выплаты Возмещения на часть суммы Возмещения, направляемой на покрытие затрат Концессионера на привлечение кредитных (заемных) средств Финансирующей организации для целей Финансирования, подлежат начислению проценты в размере, указанном в Прямом соглашении.

## 7. Прочие условия

7.1. Финансирующая организация имеет право на полную или частичную уступку своих прав по Прямому соглашению без согласия Концессионера и Концедента лицу или лицам, которым он уступает

соответствующие права по Соглашениям о финансировании. Финансирующая организация имеет право на полный или частичный перевод своих обязанностей по Прямому соглашению лицу или лицам, которым он переводит соответствующие обязанности по Соглашениям о финансировании, с согласия Концессионера и Концедента, предоставленного в Прямом соглашении.

7.2. Концедент выражает своё безусловное и безотзывное согласие в отношении создания обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению о финансировании, указанного в Прямом соглашении, в том числе в отношении договора залога всех или части прав Концессионера по Соглашению.